
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: 2017-O-23 – „Hranická propast 404 – tajemná dáma“
číslo smlouvy objednatele: SML/0473/2017/ORM

Uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen „občanský zákoník“), zejména podle ust. § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

Článek I.
Smluvní strany
Objednatel: Město Hranice

se sídlem MěÚ Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupeno: Jiřím Kudláčkem, starostou města
ve věcech technických jsou oprávněny jednat: Ing. Dagmar Čabalová, Bc. Vlasta Zapatová
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Telefon: 581 828 111
Fax: 581828650
Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Machovský mapy, s.r.o.
Sídlo: Boční 551, 783 72 Velký Týnec
zapsaný v OR: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, C 44569
zastoupen: Janem Machovským, jednatelem společnosti
IČO: 28619633
DIČ: CZ28619633
Bank. spojení : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-6775950287/0100
Telefon: 585 472 319

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Jan Machovský
ve věcech technických: Miroslav Hrachovec

(dále jen „zhotovitel“)

společně také dále jen „smluvní strany“
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1.  
Úvodní ustanovení 

 
Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 8. 8. 2017 smlouvu o dílo, vedenou pod č. 
SML/0473/2017/ORM (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení díla – 
„Hranická propast 404 – tajemná dáma“. Dílo zahrnuje přestavbu nádražní budovy ČD, 
Hranice I – město, č. p. 552, v I. NP. Všechny práce budou provedeny dle projektové 
dokumentace pro realizaci stavby, zpracované Ing. arch. Tomášem Kratochvílou, ze dne 
26/06/2017 a dle požadavků dotčených orgánů státní správy. 
Předmětem zakázky je dodávka a montáž vybavení informačního centra (například nábytek, 
informační panely atd. 

 
 

2. 
 Předmět dodatku 

 
1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo 

z důvodu víceprací a méněprací.  
 

Vícepráce: 
V rámci akce budou provedeny vícepráce zahrnující: 
 dodávka montáž bezfalcových uzamykatelných dveří v promítací místnosti  
 grafické práce před výrobou celého zařízení infocentra. 
 
 Méněpráce: 

      V rámci akce nebudou provedeny práce zahrnující: 
 přípravné práce (úklid, vyklizení atd.) 
 vyčištění budovy 
 přeskleni stávajících výplní otvorů izolačním dvojsklem  

 
Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu zahájení/ukončení prací na díle o 15 dnů tak, 
že se mění a nově nahrazuje v článku III. odstavci 3.1 část textu, jak dále uvedeno. 
 
Článek III. Doba plnění a způsob předání staveniště, odstavec 3.1, část textu týkající se 
termínu provedení stavby se mění a nahrazuje textem takto: 
   

  Termín zahájení stavby:    2. 10. 2017 
  Doba ukončení stavby:    15. 12. 2017 

 
 

Na základě uvedených méněprací/víceprací se mění cena za dílo, tedy ve Smlouvě o dílo, 
v článku V. odstavci 5.1 se mění a nahrazuje část textu, jak dále uvedeno. 
 
 

Článek V. Cena za plnění a platební podmínky, část textu odstavce 5.1 týkající se ceny 
díla se mění a nově nahrazuje textem takto: 

ena díla včetně bez DPH ..............................................................................    693.134,57 Kč 
Dodatek č.1 .......................................................................................................  32.835,07 Kč 
Cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH…..………......................................      725.969,64 Kč 
DPH 21% ..................................................................................................         152.453,63 Kč  
Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 s DPH..............................................     878.423,26 Kč 

 
 

3. 
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 Závěrečná ustanovení 
 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.  

2. Tato smlouva (Dodatek) podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel 
bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento dodatek povinně zveřejněn 
objednatelem v Registru smluv.   

3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá 
dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.  

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně 
přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na 
důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

5. Tato smlouva (Dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

6. Tento právní úkon byl schválen usnesením Rady města Hranic č. ………………….ze dne 
…………………….. 

 

 

V Hranicích dne      V............................dne...................... 

 

 

 

....................................                                                               ...................................... 
            Jiří Kudláček                                                                       Jan Machovský 
               starosta                                    jednatel společnosti 
 


