
 
 

   

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

kterou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „občanský zákoník“) uzavřely 3. 10. 2017 tyto smluvní strany 

 

OBJEDNATEL 

Název: Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a 

Střední škola 

Sídlo: V Pevnosti 4/13, Praha 2 - Vyšehrad 

Zástupce: Mgr. Petr Hrubý, ředitel 

IČ: 70873160 

DIČ: CZ70873160 

Bankovní spojení:  

č. ú:  

Kontaktní osoba:   

  

 

 

a 

 

ZHOTOVITEL 

Název: ICT-GROUP s.r.o. 

Sídlo: Dandova 2593/6, 193 00 Praha 9 

Zápis v obchodním rejstříku: C 39106 vedený u Městského soudu v Praze 

Statutární orgán: Ing. Roman Krutina, jednatel 

IČ: 61676802 

DIČ: CZ61676802 

Bankovní spojení:  

Kontaktní osoba:  

 

(dále též jako „smluvní strany“) 



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
Vybudování WiFi sítě v objektech Jedličkova ústavu a škol II 

Stránka 2 z 2 

 

I.  

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 

1.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na prodloužení lhůty pro předání díla. Na 

základě této dohody se termín pro předání a převzetí díla prodlužuje do 

21. prosince 2017. 

1.2. Objednatel prohlašuje, že důvodem prodloužení lhůty předání a převzetí díla 

jsou překážky na straně Objednatele, spočívající zejména v přechodné 

nefunkčnosti sítě. 

1.3. Objednatel prohlašuje, že mu na základě skutečností uvedených v odst. 1.2 

tohoto Dodatku, nevzniká nárok na uplatnění smluvní pokuty z ceny díla dle čl. 

VIII., odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 

1.4. Ostatní ustanovení shora uvedené Smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem 

dotčena. 

1.5. Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku potvrzují, že jsou si vědomy, že se na 

tento Dodatek vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, v platném znění. Uveřejnění Dodatku zajišťuje Objednatel. 

1.6. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost 

originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. 

1.7. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že 

s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Praze dne: 15. prosince 2017  V Praze dne: 15. prosince 2017 

 

 

 

 

 

……………………………….................... 

Mgr. Petr Hrubý 

ředitel 

za Objednatele 

 

 

 

……………………………….................... 

Ing. Roman Krutina 

jednatel 

za Zhotovitele 

 

 


