	Společnost/Název:
	TELEKOMUNIKACE MB s.r.o.

	IČ:
	261 17 169

	Sídlo/Místo podnikání:
	Mánesova 812/6, 120 00  Praha

	Zastoupená:
	Martin Koudela, jednatel

	Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C., vložka 71586



dále též jako „prodávající“ na straně jedné,

a

Společnost:	Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.
IČ:	278 80 834
DIČ:	CZ278 80 834
Se sídlem:	Mladá Boleslav, Starofarní 152, PSČ 293 01
Zastoupená:	Jan Nejman, jednatel
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123806

dále též jako „kupující“ na straně druhé,


uzavírají dnešního dne tento 


DODATEK Č. 1
KE KUPNÍ SMLOUVĚ

I.

Smluvní strany uzavřely dne 3.10.2017 Kupní smlouvu, jejímž předmětem je závazek prodávajícího dodat kupujícímu licenci a hardwarové vybavení pro provoz parkovacích automatů ve městě Mladá Boleslav (dále též „zboží“) a umožnit mu nabytí vlastnického práva ke zboží a dále závazek kupujícího řádně dodané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Zboží je blíže specifikováno v nabídce č. 17NAT086 a tvoří přílohu č. 1 kupní smlouvy. 

Smluvní strany se dále dohodly na termínu dodání předmětu plnění dle kupní smlouvy a to do 31.12.2017.

II.

Smluvní strany tímto dodatkem mění čl. 2.1. kupní smlouvy a prodlužují termín dodání předmětu plnění (zboží) do 28.2.2018, a nově tedy zní článek 2.1. kupní smlouvy takto:

2.1. Prodávající se zavazuje dodat zboží nejpozději do 28.2.2018. Pokud nebude zboží prodávajícím dodáno ve stanoveném termínu, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit.

III.

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dodání předmětu plnění dle uvedené kupní smlouvy z následujících objektivních důvodů.

Kupující je společností, jejímž jediným společníkem je Statutární město Mladá Boleslav, které prostřednictvím kupujícího jako obchodní společnosti vlastněné městem hodlá realizovat projet dopravy v klidu ve městě Mladá Boleslav (parkovací systém). Za tím účelem kupující provádí řadu úkonů a plní řadu úkolů města pro zajištění a realizaci projektu parkování a zprovoznění parkovacího systému ve městě a okolí. Pro zajištění a zavedení parkovacího systému spolupracuje kupující právě s městem jako územně samosprávným celkem, které má ve své výlučné působnosti a pravomoci přijetí některých zásadních rozhodnutí, jako je zejména schválení nařízení města v oblasti parkování a zavedení parkovacího systému. Toto nařízení města týkající se zavedení parkovacího systému dosud nebylo ze strany příslušných orgánů města přijato a jeho přijetí je nezbytné pro včlenění a integraci určitých pravidel a procesů do předmětu plnění dle uzavřené kupní smlouvy tak, aby výsledný produkt byl použitelný pro kupujícího a mohl být kupujícím využit právě pro chod a realizaci parkovacího systému ve městě Mladá Boleslav. Z důvodu zdržení s přijetím takového zásadního nařízení města je nezbytné prodloužit termín dokončení předmětu plnění dle kupní smlouvy.


IV.

Veškerá ujednání Kupní smlouvy, která nebyla změněna tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti. 

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv. 

Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, že jeho obsahu v celém rozsahu porozuměli a na důkaz toho připojují své podpisy.



[bookmark: _GoBack]V Mladé Boleslavi, dne 11.12.2017
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