
DODATEK č. 1 
 ke smlouvě o dílo číslo 3078/2017 ze dne 19.6.2017  na veřejnou zakázku 

„Oprava silnice III/38810 po kanalizaci v Obci Věchnov – osazení obrubníky“ 

 
 

Článek 1.  Smluvní strany 

 
1.1. Objednatel 

     Obec Věchnov 
      se sídlem:     Věchnov 73 

       zastoupený:    Františkem Fendrychem - starostou 

Ing. Ludvíkem Veselým - místostarostou 

       k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:   František Fendrych     

- ve věcech technických:  Ing. Ludvík Veselý     

IČ:     00842184     

       Peněžní ústav:    K.B. Žďár nad Sázavou 

       Číslo účtu:     7000320751/0100 

       K uzavření smlouvy o dílo 

       a jejích dodatků jsou oprávněni: František Fendrych a Ing. Ludvík Veselý 

       (dále jen objednatel) 
   

1.2. Zhotovitel  

     PKS stavby a.s. 

se sídlem:    Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

zastoupený:   Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva 

k jednání jsou oprávněni:  

-  ve věcech smluvních:  Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti  

-  ve věcech technických:  Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek 

IČ:   46980059 

DIČ:    CZ46980059 

Peněžní ústav:   MONETA Money Bank, a.s. 

Číslo účtu:    175972792/0600 

Zapsaný v    Obchodním rejstříku u KS v Brně, odd. B, vložka 930 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 

uzavřely  níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1,  kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi 

smluvními stranami dne 19.6.2017   mění a doplňuje následovně: 

 

 Článek 2.  Předmět dodatku smlouvy 
 

2.1.  Smluvní strany se dohodly na změně  předmětu díla,  celkové ceny díla  a termínu plnění v důsledku 

nutnosti provedení dodatečných  stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a 

které jsou nezbytné pro provedení díla (viz  rekapitulace dle změnových  listů  číslo 1 až 3, které jsou 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku ). 

 

2.2.  Z výše uvedených důvodů  se  v  Článku 5.  Cena díla, stávající text odst. 5.1. ve znění  

 
     5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou 

cenu ve výši:      

1 361 512,60 Kč bez DPH (dále jen cena) 

 

      ruší a nahrazuje textem ve znění : 

       



 

     5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2. Smlouvy o dílo ve znění dodatku číslo 1 

uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu  ve výši:      

1 666 282,81 Kč bez DPH (dále jen cena) 

 

 

2.3. V Článku 3. Doba plnění se stávající text odst. 3.1.2 ve znění 

 
3.1.2.  Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 1.4. Výzvy a podpisu 

protokolu o předání a převzetí dokončeného díla)  max.  30. 12. 2017  

 

      ruší a nahrazuje textem ve znění : 

       

3.1.2.  Termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 1.4. Výzvy a podpisu 

protokolu o předání a převzetí dokončeného díla)   

    je 30.11. 2017  

 

2.4. Do Článku 6. Platební podmínky,  na konec odst. 6.9. se doplňuje text ve znění : 

 Splatnost faktury za provedené práce dle dodatku č. 1 ve výši  304 770,21 Kč bez  DPH  je  120 

dní. 

  

Článek 3.  Ostatní ustanovení  
 

3.1.  Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.  

 

Článek 4. Závěrečná ustanovení 

4.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 

4.2. Tento dodatek má dvě strany a jeho nedílnou součástí je příloha dle odst. 4.6. tohoto  dodatku. Dodatek 

č.1 je sepsán ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá 

smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních dodatku.  

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv 

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy. 

4.4. Tento dodatek podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., které zabezpečí objednatel. Pro účely 

zveřejnění je povinen zhotovitel poskytnout součinnost bez  zbytečného  odkladu.    

4.5. Tento dodatek je uzavřen s odkazem na ust. §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. 

4.6. Příloha dodatku č. 1 : změnové listy číslo 01 až 03.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Článek 5. Podpisy smluvních stran 

 
Ve Věchnově, dne: 13. 12. 2017                                             Ve Žďáře nad Sázavou: dne 13. 12. 2017 

 

              

objednatel:                                                                                     zhotovitel: 

 

 

Obec Věchnov                   PKS stavby a.s.        

          

František Fendrych       Ing. Jaroslav Kladiva 

starosta        ředitel společnosti  

 

 

 

_________________________                _________________________ 

 

        Ing. Petr Pejchal 

        předseda představenstva 

 

             

       

                                                                                                       _________________________ 
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