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Změna smlouvy o dílo č.10/17 ze dne 29. 6. 2017 (Dodatek č. 2), 

 uzavřený podle §222/6 a 273/6 zákona č.134/2016 Sb. 

ke stavbě 

 „Velké Meziříčí – rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

ul. Františky Stránecké“ 

 
Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
   Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Zastoupené:         Dagmar Zvěřinovou, předsedou předsednictva 

   Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Žďár nad Sázavou, č. ú. 1622321399/0800 

IČO:                43383513 

DIČ:    CZ 43383513 

Spisová složka:  Reg.8/93 OKÚ Žďár nad Sázavou 

 

a 

 

Zhotovitel:     GREMIS, s.r.o. 
Velké Meziříčí, Jihlavská 230, PSČ 594 01 

Zastoupené:        ve věcech smluvních Ing. Miroslavem Štolou, jednatelem společnosti  

ve věcech technických Michaelou Královou, DiS., stavbyvedoucím 

Bankovní spojení:  ČS Velké Meziříčí, číslo účtu 1621387329/ 0800 

Komerční banka, a.s., Jihlava, č. účtu: 107-962810207/0100 

IČ:                15544451 

DIČ:                CZ 15544451 

Spisová složka:  Krajský soud v Brně, oddíl C., vložka 1893 ze dne 24. 7. 1991 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2, kterým se Smlouva o dílo č.10/17 ze dne 29. 6. 2017 mění a 

doplňuje ve čl. 2 a čl. 5 takto: 

Čl.  2 Předmět plnění  

2.1. Předmět díla se mění a rozšiřuje o provedení prací uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku. 

 

 

Čl . 5 Cena díla 

5.1. Původní cena díla 7 194 171,- Kč bez DPH se mění z důvodu změny předmětu díla o částku 657.528,-Kč bez DPH. 

Podrobná specifikace změn předmětu díla je uvedena v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Celková 

cena díla včetně tohoto dodatku č. 2 je nyní 7 851.699,- Kč bez DPH. 

 

 

Ostatní ujednání  

 Dodatek č. 2, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SoD 10/17 ze dne 29. 6. 2017 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. 

§ 222 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb.   
  

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto 

dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán 

v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
  

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí stávající smlouvy. 
 

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné 

správy – Registru smluv. 

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 

systému veřejné správy – Registru smluv. 

Účastníci dodatku č. 2 se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o 

registru smluv) splní objednatel. 

 

 

 

 

 



  Smlouva o dílo – dodatek č.2 ke smlouvě č. 10/17 

 

 - 2 - 

 

 

 

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo č.10/17 ze dne 29. 6. 2017 vč. dodatku č. l ze dne 2. 11. 2017 beze změn a 

dodatků. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele, dva pro objednatele. 

 

 

 

 

Příloha:  položkový rozpočet změn předmětu díla 

 

 

 

 

Žďár nad Sázavou 30. 11. 2017     Velké Meziříčí, dne 18. 11. 2017 

      

 

Objednatel                                 Zhotovitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………    ………………………………………………….. 

Svaz vodovodů a kanalizace Žďársko      GREMIS, s.r.o. 

Ing. Petr Leopold                   Ing. Miroslav Štola 
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