	ŽÁDOST O ZMĚNU

	Identifikace stavby: MŠ Jeřabinka – energetická opatření
	Číslo změny:    1

	Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice
	Datum:   08/2017

	Určeno pro
	projektanta         FORMCHECKBOX 

	TDI                   FORMCHECKBOX 

	zhotovitele          FORMCHECKBOX 

	objednatele        FORMCHECKBOX 


	Odesláno/předáno:
	poštou            FORMCHECKBOX 

	poslem           FORMCHECKBOX 

	faxem             FORMCHECKBOX 

	osobně           FORMCHECKBOX 


	Týká se části stavby:  UZN_KZS, okna – Zateplení fasády, výměna výplní_uzn.náklady EO

	Odkazy
	na technickou zprávu: 

	
	na výkresy:

	
	na rozpočtové podklady: návrh rozpočtu zhotovitele

	
	na jinou část smlouvy:

	
	na stavební deník: zápisy ve stavebním deníku

	Popis změny: 
1. Na základě zjištěné disproporce mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr byly do rozpočtu doplněny dveřní nadsvětlíky vnějších dveřních křídel D8 a D9 (kuchyně) včetně montáže, 1 ks dveřního křídla D7 (vstup pro personál), 1 ks montáže vnějších dveří a práce s tím spojené.  


	Počet připojených listů: 0
	Počet připojených výkresů: 0

	Návrh ocenění změny
	připojen
	    FORMCHECKBOX 

	nepřipojen
	    FORMCHECKBOX 


	Změna byla vyvolána
	záměrem objednatele
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou v dokumentaci zakázky
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou zhotovitele
	    FORMCHECKBOX 


	
	vyšší mocí
	    FORMCHECKBOX 


	
	jinou okolností: skutečný stav

	Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

	Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Hrušecká stavební spol. s r.o., David Šindler



	NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY 

(příloha k žádosti o změnu)

	Identifikace stavby: MŠ Jeřabinka – energetická opatření
	Číslo změny:  1 

	Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice
	Datum:   08/2017

	Návrh ocenění změny navazuje na: SOD č. objednatele 234/2017, č. zhotovitele 170119  


	Předkládaný návrh úpravy:
	dohodnuté ceny 
	   FORMCHECKBOX 


	
	dohodnuté lhůty ukončení díla
	   FORMCHECKBOX 


	Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

	Položkové rozpočty - viz příloha

	Počet listů příloh:          


	Cena víceprací
	52 677,31 Kč (bez DPH)     

	Cena méněprací
	                                                   Kč (bez DPH)

	Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

	prodloužení lhůty o
	0 kalendářních dní

	zkrácení lhůty o
	0 kalendářních dní

	Za zhotovitele (zpracoval):
	 David Šindler


	ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

	Identifikace stavby: MŠ Jeřabinka – energetická opatření
	Číslo změny:   1       

	Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice
	Datum: 08/2017

	Určeno pro
	projektanta         FORMCHECKBOX 

	TDI                   FORMCHECKBOX 

	zhotovitele          FORMCHECKBOX 

	objednatele        FORMCHECKBOX 


	Odesláno/předáno:
	poštou            FORMCHECKBOX 

	poslem           FORMCHECKBOX 

	faxem             FORMCHECKBOX 

	osobně           FORMCHECKBOX 


	Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla. 

	

	Počet připojených listů:
	Počet připojených výkresů:

	Potvrzení změny sjednané ceny díla:
	Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:

	
	

	zvýšení ceny o
	52 677,13,- Kč (bez DPH)     
	prodloužení lhůty o
	 0 kalendářních dní

	snížení ceny o
	  Kč (bez DPH) 
	zkrácení lhůty o
	0 kalendářních dní

	celková cena 

po změně
	   Kč (bez DPH)
	celková lhůta 

po změně
	datum dokončení:



	Změna byla vyvolána
	záměrem objednatele
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou v dokumentaci zakázky
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou zhotovitele
	    FORMCHECKBOX 


	
	vyšší mocí
	    FORMCHECKBOX 


	
	jinou okolností:  skutečný stav

	Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Stanovisko projektanta stavby:

Projektant s navrženými změnami souhlasí.

	Podpis projektanta, datum, razítko:

Ing. Arch. Marika Jančová
	

	Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Martin Lapčík

Ludvík Michalec
	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:

David Šindler


