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Dodatek č. 1 ke Smlouv ě o dílo  
uzavřené dne 21. září 2017 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, 

na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění.  

 
č. smlouvy objednatele: 645 490 007/2017/D01 

č. smlouvy zhotovitele:  A1 201 17 
 

„Oprava zabezpečovacího zařízení st. 1 v žst. Chotětov“  
mezi smluvními stranami:  

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH 
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384
 zastoupená Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha 
 Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 
 Osoby zmocněné jednat: 
 a) ve věcech smluvních: Milan Píša, vedoucí odboru provozu infrastruktury I. 

Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX   (mimo 
podpisu této smlouvy a jejich případných 

            dodatků)  

  (dále jen „ objednatel“) 
1.2 Zhotovitel: První SaZ Plzeň a.s. 

se sídlem Plzeň, Wenzigova 8, PSČ 301 00 
IČ: 26329921, DIČ: CZ6329921, plátce DPH 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Plzni oddíl B, vložka 915 
zastoupená: Alešem Nyklesem, ředitelem společnosti, na základě plné moci ze dne 

25.4.2016 
  (dále jen „zhotovitel“) 

I. 
Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1; se smluvní strany 
dohodly na uzavření tohoto dodatku. 

II.  
Čl. 4 – Termín plnění – se doplňuje a mění takto: 
 
Původní termín ukončení díla: 20.12.2017 
Nový termín ukončení díla: 31.1.2018 
 
Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto:  
 
Cena díla se mění o cenu více – méně prací uvedených v tomto dodatku v příloze č. 1 následovně: 
 
Cena bez DPH (původní, základní)………………………………………………..17 969 162,03 Kč 
Cena dodatku č. 1 (vícepráce)………………………………………………………….967 548,03 Kč 
Cena dodatku č. 1 (méněpráce)………………………………………………………...113 471,23 Kč 
Nová cena (základní + dodatek č. 1) bez DPH……………………………………18 823 238,83 Kč 
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Zdůvodnění: 
 
Termín plnění  
Původní termín ukončení díla se posouvá z důvodu nepřidělení místnosti pro umístění technologie ve 
staniční budově v žst. Chotětov z důvodu zamyšlené demolice budovy a výroby nového domku a časové 
náročnosti.  
 
Vícepráce – méněpráce  
Vzhledem k nepřidělení místnosti ve staniční budově v žst. Chotětov z důvodu zamýšlené demolice 
budovy, bylo rozhodnuto pořízení nového domku 8,4 * 3m, do kterého bylo zařízení přemístěno. Na 
základě výše uvedeného nedošlo k provádění plánovaných oprav na st. 1 v žst. Chotětov na objektu 
210_b. 
 

III. 
Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti 
v původním znění. 

IV. 
Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. 
Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 
3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek 
uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru 
smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.  

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně 
a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence 
jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku. 
 
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně 
či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s 
uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 
 
Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná 
ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí 
v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 
 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí 
označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv. 
 
Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude 
pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud 
by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, 
a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá 
smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s 
obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem 
vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného 
oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně 
uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 
znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se 
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neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství. 
 
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:  
č. 1 – Vyčíslení více – méně prací 

V Praze dne       V Plzni dne  

Objednatel:      Zhotovitel: 

…….…………………………… …….…………………………… 

Ing. Zdeněk Vondrák  Aleš Nykles 

ředitel  
ředitel společnosti na základě plné 

moci ze dne 25.4.2016 

Oblastní ředitelství Praha  První SaZ Plzeň a.s. 

 
 
Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ………………. 


