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Dodatek č. 2 
 

ke Smlouvě o dílo 
 

Evidované pod číslem: u objednatele (CES):    E635-S-3475/2017 

u zhotovitele: SML1-9/2017 
 

název díla: „Oprava mostních objektů v úseku Moravský Beroun - Valšov“ 
 

uzavřené dne 9. 06. 2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) 

 

I. Smluvní strany 

1.1.  Objednatel: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

sídlo:    Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:       70994234 

DIČ:      CZ70994234 

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupena: Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava 

Adresa pro doručování korespondence:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava 

bankovní spojení:   

č.účtu:     

Zastoupení ve věcech smluvních:   

Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 

Zastoupení ve věcech technických: 

 

Technický dozor objednatele: 

 
 

na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

 

1.2. Zhotovitel:  Společnost „MorBeVal“ 

založená Společenskou smlouvou dne 06.06.2017 

Vedoucí společník: 

TOMI-REMONT a.s. 

sídlo:    Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov  

IČO:            25508571 

DIČ:            CZ25508571 

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka 2501 

zastoupen:   Ing. Tomášem Ohlídalem, předsedou představenstva,  

Ing. Martinem Dokoupilem, místopředsedou představenstva,  

bankovní spojení:  

číslo účtu:     

Zastoupení ve věcech technických: 

 

Zastoupení ve věcech realizace: (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):  

 

a společník: 

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

sídlo:    Albertova 229/21, 779 00 Olomouc  

IČO:            25869523  

DIČ:            CZ25869523 

zapsaná v obchodním rejstříku Krajský soud v Brně oddíl B vložka 2501 

zastoupen:   Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva,  

bankovní spojení:  

číslo účtu:     

zastoupení ve věcech technických: 
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Zastoupení ve věcech realizace: (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):  
 

na straně druhé (dále také jen „zhotovitel“) 

 

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě m ě n í smlouvu o dílo č. E635-S-3475/2017, ze dne 09. 06. 2017 ve 

znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně: 

 

 

II.  Předmět dodatku 

 

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2  je ve smyslu čl. III., odst.3.3. Smlouvy dohoda smluvních stran o 

změně termínu ukončení prací, jak byl smluvně ujednán v čl.IV., odst 4.2. smlouvy.  

 
 

2.2. Smluvní strany se dohodly  na změně čl. IV., odst. 4.2. smlouvy, upravující termín ukončení 

prací,   a to následovně:  

  4.2. Ukončení prací: 30.4.2018 

 

2.3. Důvodem změny termínu ukončení prací jsou nepříznivé klimatické podmínky, pro které  

není možné provést část předmětu díla, a to terénní úpravy, práce na opěrné kamenné zdi, 

geodetické zaměření a dokumentaci skutečného provedení. Jedná se o práce, které jsou 

uvedené pod položkami 25,26,27,28, p.č. 104,105,106,170,108, p.č. 162 a p.č. 164 

rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy.  Nejedná se tak o podstatnou změnu 

závazku, která by měnila celkovou povahu veřejné zakázky a která by vyvolávala nutnost 

provádět nové zadávací řízení, posuzováno analogicky dle ZZVZ a metodického pokynu 

objednatele pro zpracování změn v průběhu realizace údržby a oprav železniční dopravní 

cesty ze dne 15.7.2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

III. Závěrečná ustanovení 
        

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy a Dodatku č.1 nedotčená tímto Dodatkem č.2 zůstávají v platnosti. 

 
 

3.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních - po  jednom vyhotovení pro každou smluvní 

stranu. 

 

3.3.  Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb.  

o registru smluv  povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich 

dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí. 
 

V Ostravě dne  11.12. 2017 
 

Za zhotovitele  Za objednatele: 

 

 

……….…………… 

Ing. Tomáš OHLÍDAL 

                        předseda představenstva       

                           TOMI-REMONT a.s. 

 ……………………………… 

Ing. Jiří MACHO 

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 

 

 

                    ………….…………… 

                Ing. Martin DOKOUPIL 

                  předseda představenstva       

                     TOMI-REMONT a.s. 

 
 

                   ………….…………… 

                        Ing. Petr Buchta 

                    předseda představenstva       

      IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 


