
DODATEK C. 1 SMLOUW 0 mm
o dodévce projektovych praci a inienYrské éinnosti

uzavfené dne 14. 6. 2017 podle zékona 6. 89/2012 8b., obéansky zékonik mezi niie uvedenYmi smluvnimi stranami:

Cl. 1 Smluvni strany
Objednatel

Nézev: ,,Svazek vodovodli a kanalizacr’“ mést a obcr’
Sidlo: 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice
Zastoupeny: Ing. Jiri Charvat, M330, MBA, predseda Svazku
Technicky oprévnén jednat:
IC: 49468952
DIC: CZ49468952
Zépis v registru Krajsky Grad Jihomoravského kraje Brno, é.j.: RVV/5/93/Mo
Bankovni spojeni: 6.0.:

(déle jen Objednatel)
a

Zhotovitel
Nézev: VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s.
Sidlo: Sobééické 820/156, Lesné. 638 00 Brno
Zastoupeny:

Ve vécech smluvnich oprévnén jednat

Ve vécech technickych oprévnén
jednat:

IC; 49455842
DIC: CZ49455842
Bankovni spojeni:
Cislo new:
Korespondenéni a doruéovaci adresa: divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
Zapsany: v OR vedeném u Krajského soudu v Brné, oddil B, 6. vloiky1181

(déle jen Zhotovitel)

61.2 Pfedmét dlodatku
2.1. Smluvni strany vyiée uvedené se po vzéjemném projednéni vzéjemné dohodly na zméné oproti Smlouvé o

dilo uzavfené dne 14. 6. 2017, jejimi predmétem byl zévazek zhotovitele svym jménem a na vlastni
odpové’dnost provést projektové a inienyrské préce na akci:
,,PITNA VODA JEDOVNICKO“, projektové dokumentace a inienf/rské éinnost pro uzemni

rozhodnuti
2.2. Pfedmétem dodatku 6. 1 je zména ceny dila vyvolane’a zménou hloubky hydrogeologického prtrzkumného

vrtu HV-1-17 vk.0. Jedovnice, kdy koncové hloubka prflzkumného vrtu byla 113,8 m. Predpoklédané
hloubka vr1u byla 100 m. Zvyéeni ceny je déno néklady subdodavatele na prohloubeni prfizkumného vrtu o

,,PITNA VODA JEDOVNICKO”, projektové dokumentace a If: pro dzemm’ rozhodnuti Sir. 1/2



daisich 13, 8 m, coz pri podpisu smlouvy o dilo neslo predvidat. Realizaci speciflkovanych vicepraci dojde
k navysenI ceny dila o 114. 000 Kc bez DPH

2.3. Obé smluvni strany se po vzajemném projednani dohodly na této zméné Smlouvy o dilo uzavrené dne
14. 6. 2017 a tykajici se akce,,PiTNA VODA JEDOVNICKO“ projektova dokumentace a inzenyrska éinnost
pro uzemni rozhodnuti:

1.
Ciének 5. Gene za dilo odst. 5.1. se ruéi a nahrazuje novym znénim takto:
,,5.1. Cena za zhotoveni dila podle 6|. 3 této smlouvy je stanovena dohodou o cené podle zékona é. 526/1990 8b., 0

cenéch, v platném znéni, podle nabidky zhotovitele jako cena maximélni a neiée piipustné a éini:
Cis. Popis éinnosti Céstka v Ké

5.1.1. Dokumentace pro I’Izemni rozhodnuti 832 000,00

5.1.2. Geodetické zaméieni trasy — podklad pro zpracovéni projektové dokumentace 192 000,00

5.1.3. InienWské éinnost na L'Irovni I’Izemniho Fizeni ~ orgény a organizace 195 000,00

5.1.4. InienWské éinnost na L'Irovni I'Jzemniho Fizeni - vlastnici (piedpoklad 34) 95 000,00

5.1.5. Hydrogeologicky prfizkumny vrt HV-1-17 1 374 000,00

5.1.4. Cena celkem bez DPH 2 688 000,00

5.1.5. DPH 21 % 564 480,00
5.1.6. Cena celkem vé. DPH 3 252 480,00

2.
Clének 6. Platebni podminky pododstavec 6.1.2. se ruéi a nahrazuje novy’Im znénim takto:
,,6.1.2. Dar'Iovy doklad p0 piedéni zévéreéné zpr'évy HG vr1u(po|. 5.1.5.) ve vYéi K6 1 260 000,00 bez DPH a

114 000,00 K0 bez DPH p0 podpisu dodatku c. 1 Smlouvy o dilo."

CI. 3 Ostatni ujednéni
Ostatni ujednéni Smlouvy o dilo nedotéené timto dodatkem zflstévaji nezménéna.
Tento dodatek navé platnosti a 06innosti dnem jeho podpisu.
Smluvni strany prohiaéuji, 2e si tento dodatek pied jeho podpisem pfeéetiy, 2e byl uzavfen po vzéjemném projednéni
podle jejich pravé a svobodné vflle, uréité, véiné a srozumitelné, nikoli v tisni za népadné nevyhodnYCh podminek.
Autentiénost tohoto dodatku stVIzuji svym podpisem.
Tento dodatek Je vyhotoven ve dvou originélnich pisemnych vyhotovenich, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po
jednom.

Brno Boskovice

Za zhotoviteie: ”Q 4’ .. 2(5), I? 7. Za objednatele: 74 , (z. w/?

VODARENSKA As IOV ,,Svazek vodovodfi a kanaiizaci“
SPOLECNOST,. méstaobci

predseda vazku
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