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Dodatek č. 1 

                             

DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ č. 2016/00737/OTSMI O PROVEDENÍ ÚPRAV POZEMKU 
uzavřené v souladu s ust. § 1746 odst. 2 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  

 

mezi                                                        

 
PRAGUE REAL ESTATE INVEST, s.r.o. 

se sídlem: Na Poříčí 1079/3a, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00  

zastoupená: Ivanou Hejcmanovou, jednatelkou společnosti 

IČO: 61056766  

DIČ: CZ61056766 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 43989 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

a 

 

Městská část Praha 3 
se sídlem: Havlíčkovo nám. 9/700, Praha 3, PSČ 130 00 

zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou  

IČO: 00063517 

(dále jen „městská část“) 

 

(společně dále také „smluvní strany“) 

 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.9.2016 smlouvu č. 2016/00737/OTSMI o provedení úprav 

pozemku (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na pozemku parc. 

č. 3655/1 v k.ú. Vinohrady, obec Praha, v majetku městské části (dále jen „pozemek“) jeho 

revitalizaci a parkové úpravy. 

 

2. V průběhu realizace úprav pozemku se vyskytla překážka na straně městské části spočívající 

v existenci dosud neznámých neevidovaných prostor nacházejících se pod svrchní betonovou částí 

dvora, která objektivně znemožnila další provádění prací zhotovitelem. Z tohoto důvodu je nutné 

přistoupit k prodloužení termínu dokončení I. etapy úprav pozemku. 

 

II. 

Předmět dodatku 

        

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 4 smlouvy tak, že úpravy pozemku v rámci I. 

etapy budou dokončeny do 31. 8. 2018.  

 

2. Po dobu zimního období, kdy nebudou prováděny stavební práce, zajistí zhotovitel  staveniště 

proti vstupu nepovolaných osob.  

 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1.  Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny. 
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2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po třech   

     vyhotoveních. Nedílnou přílohou každého vyhotovení dodatku je aktualizovaný rámcový  

     harmonogram prací jako příloha č. 1.  

 

3. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto 

    dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části Praha  

    3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách   

    účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

    Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za  

    obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují  

    svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

 

 

V Praze dne ………………………    V Praze dne ………………………. 

 

 

Za zhotovitele:                                                              Za městskou část: 

 

 

 

 

 

……………………………………                                    ………………………………….. 
             Ivana Hejcmanová                                                             Ing. Vladislava Hujová   

                   jednatelka                                                                                 starostka  


