
DODATEKč.3
ke SMLOUVĚ O DÍLO ve znění DODATKU č.J a Č. 2

na provedení prací na OBJEKTU:

„Rekonstrukce Kongresového centra Praha a.s., část C-1: Dispoziční opravy interiéru“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito Smluvními stranami:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL

Kongresové centrum Praha, a.s.

se sídlem 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 63080249

DIČ: CZ63080249, plátce DPH

bankovní spojení Komerční banka, as., Č. ú.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 3275

zastoupena ve věcech smluvních

zastoupena ve věcech technických:

(dále jen „OBJEDNATEL“)

1.2 ZHOTOVITEL

PS], a.s.

se sídlem Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava

IČO: 25337220

DIČ: CZ25337220

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B vložka 2309

zastoupená:

ve věcech smluvních: — členem představenstva

členem představenstva

ve věcech technických: — ředitelem Divize Čechy,

________________________

— vedoucím projektu

— hlavním stavbyvedoucím

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

cu.:

T:

psj@psj.cz

(dále jen „ZHOTOVITEL“)
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2. PREAMBULE

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu uzavřely dne 16.3.2017 SMLOUVU O DĺLO na akci
„Rekonstrukce Kongresového centra Praha as., část C-1: Dispoziční opravy interiéru“ ve znění
DODATKU č. 1 a č. 2 (dále jen jako „SMLOUVA“).

2.2 Smluvní strany se dohodly na tomto DODATKU Č. 3 (dále jen jako „DODATEK Č. 3“), kterým se mění
specifikované části SMLOUVY níže uvedeným způsobem.

3. PŘEDMĚT DODATKU Č. 3

3.1 DOBA PLNĚNÍ

Předmětem tohoto DODATKU Č. 3 je změna termínu plnění DÍLA specifikovaného v článku 6.3. MĺLNÍKY
ZHOTOVITELE, a to v rozsahu článku 4.1, bodu 2), když na základě dohody smluvních stran, dochází tímto
DODATKEM Č. 3 k následující změně (změněný text je podtržen):

„Rekonstrukce gostroprovozů a skladů objektu B, .pp a 2.pp — připravenost pro nóvoz technologie
do

Rekonstrukce gastroprovozů a skladů objektu B, 1.pp a 2.pp —fin ólní dokončeni včetně výtahu
do

4.1 Ostatní ustanovení SMLOUVY tímto DODATKEM Č. 3 nedotčená se nemění a zůstávají nadále
v platnosti beze změny.

4,2 Tento DODATEK Č. 3je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech vjazyce českém. Každá smluvní strana
obdrží jeden (1) stejnopis.

4.3 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento DODATEK Č. 3 před jeho podpisem řádně přečetly,
že jeho obsahu rozumí, že byl uzavřen po vzájemné dohodě podle jejich pravé a svobodné vůle,
určitě a vážně, nikoliv v tísni či za jinak nápadně nevýhodných či jednostranných podmínek. Na
důkaz souhlasu s celým obsahem tohoto DODATKU Č. 3 připojují Smluvní strany níže své podpisy.

3.2 PLATEBNI PODMÍNKY A FAKTURACE

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
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4.4 Tento DODATEK Č. 3 nabývá účinnosti Unem jeho uveřejnění v registru smluv. DODATEK Č. 3
uveřejní jako osoba povinná podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
OBJEDNATEL.

4.5 Nedílnou součástí tohoto DODATKU Č. 3 jsou následující přílohy:

Příloha Č. 1: Harmonogram dokončení objektu GASTRO

Za OBJEDNATELE: Za ZHOTOVITELE:

Kongresové centrum Praha, a.s. PSi, a.s.

V Praze, dne V Praze, dne

člen představenstva

člen představenstva
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Od: Humhal Petr :fmn:. Ý
Predmět: Dodatek Č. 3 ke zveřejnění

Doturn 13. prosince 2017 0:03
Kornu:
Kope Richard Smíšek :nycz

Dobrý den,
Dle dohody zasílám dodatek č. 2 ke zveřejnění. Nad rámec úprav našeho právního
oddělení jsem ještě začernil cenu (stejně jako v dodatku č. 1), kdyby to byl problém,
zavolejte mi

Děkuji Vám
S pozdravem

Petr Humhal
Projektový manažer

PSJ;
PSJ, a.s., City Tower Hvězdova 7716/2b, Praha 4 14000
mobil: (+420) 602 110 888• e-maY: hurnhal. petrpsj.cz
web : wwwpsf Cz • facebook: facebook. coii!pjas
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