„Rekonstrukce společných koupelen a čisticích místností na pavilonu „H“ 
Domova Harmonie, CSS, Mirošov – Stavební práce“ 





DODATEK č. 1  

Ke smlouvě o dílo ze dne 27.9.2017 (dále jen „smlouva“)
uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:




I. SMLUVNÍ STRANY

(1)

Objednatel: 	
	
Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace
Sídlo: 			Skořická 314, 338 43 Mirošov
IČ: 			48379808
DIČ:			CZ48379808
Zápis v OR: 		Spisová značka: Pr 651 vedená u Krajského soudu v Plzni
Zastoupený:		Mgr. Radmila Dortová, ředitelka
E-mail: 			sekretariat@dhmirosov.cz  
kontaktní osoba: 		XXXXXXXXXX
telefon:	 		XXXXXXXXXX
e-mail: 			 XXXXXXXXXX 
	 



(2)

Zhotovitel:    
                  
SILBA – Elstav s.r.o.
Registrován v OR u: 	Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 6900	
Sídlo:			Plzeňská 155, 326 00 Letkov		
Statutární zástupce:	Václav Kuneš, jednatel společnosti
IČ:			64358844
DIČ:			CZ64358844
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních:		Václav Kuneš, jednatel společnosti
b) technických:	XXXXXXXXXX
Telefon:		XXXXXXXXXX 
Fax:			XXXXXXXXXX
E-mail:			XXXXXXXXXX 
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení:          XXXXXXXXXX


II. Předmět dodatku – rozšíření předmětu díla 

(1) Na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce společných koupelen a čisticích místností na pavilonu „H“ Domova Harmonie, CSS, Mirošov – Stavební práce“ uzavřely smluvní strany dne 27.9.2017 Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva).
(2) Během realizace stavebních prací se objevily vícepráce nutné k řádnému dokončení díla, dále též méněpráce, jak vyplývá ze Změnového listu (Příloha č. 1 Dodatku, oceněný soupis prací). Zhotovitel předložil Objednateli přesný technický popis a ocenění těchto prací a stanovil jejich podrobný výkaz výměr. Technický dozor stavebníka vyslovil souhlas s těmito vícepracemi a méně pracemi. Objednatel podpisem tohoto Dodatku souhlasí s uvedenými vícepracemi a méněpracemi.
(3) Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku XII. článku 7. Smlouvy dohodly, a to vzhledem k nutnosti prací nutných k řádnému dokončení předmětu díla specifikovaného v čl. III. Smlouvy, na rozšíření předmětu díla o dodatečné stavební práce specifikované ve Změnovém listu:

Dodatečně požadované práce celkem:

	
                 Celkem bez DPH                                            50 851,00 Kč
                  DPH 15 %	         7 627,65 Kč
                 Celkem vč. DPH                                              58 478,65 Kč


                                              
Podrobný popis víceprací (oceněný soupis prací) je obsažen v příloze tohoto Dodatku. Zde jsou specifikovány a oceněny také méněpráce, tj. činnosti nerealizované podle původního soupisu. Navýšení ceny za dílo je výsledek ceny za vícepráce, od kterých jsou odečteny náklady za nerealizované méněpráce.


III.
Změna ceny za provedení díla

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení změn díla, specifikovaných v čl. II. a v příloze tohoto dodatku činí částku ve výši 50 851,- Kč bez DPH (slovy: padesáttisícosmsetpadesátjednakorun českých), které představuje navýšení celkové ceny díla.  

Podkladem pro stanovení ceny jsou oceněné soupisy prací. Oceněné soupisy prací jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny i případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání.


IV.
Ostatní ujednání Smlouvy ze dne 27.9.2017 zůstávají beze změny.


V.
Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.9.2017 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.



VI. SEZNAM PŘÍLOH
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí Dodatku:
1) Příloha č. 1 - Změnový list č.1 (vícepráce, méněpráce) – vč. oceněného soupisu prací
2) Příloha č. 2 – Technický popis změn
3) Příloha č. 3 – Vyjádření technického dozoru ke změnovému listu č. 1



V Mirošově, dne 14.12. 2017	V ……………………, dne …………




..………………………………………	                                                                  	…………………………………………
         za objednatele:	                                                                                               za zhotovitele:
Mgr. Radmila Dortová                                                                                     Václav Kuneš 
           ředitelka                                                                                            jednatel společnosti
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