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SILBA-Elstav s.r.o. 
Držitel certifikátu ISO 9001 a 14001

Domov Harmonie, css Mirošov
příspěvková organizace
Skořická 314
33843   Mirošov

Objednatel str.:14.12.2017 1

SILBA - Elstav s.r.o.
Plzeňská 155
32600   LETKOV
IČO:  64358844     DIČ:  CZ64358844

Zhotovitel

DH Mirošov-rekonstrukce společných koupelen 4969
N2897  a čistících místností na pavilonu H

Místo 

Krycí list stavby po dodatcích - ZMĚNOVÝ LIST

Stavba

podpis

Odsouhlasil za zhotovitele Dne ............................................................KUNEŠ Václav, jednatel spol. 31.07.2017

DokončeníZahájení

NázevDod.Objekt Rozpočet Kč
PAVILON "H" 1  1.1
soupis prací 

242 929,00ZL1 - vícepráce1
-192 078,00ZL1 - méněpráce2

Mezisoučet za rozpočet 50 851,00

50 851,00PAVILON "H"Součet za Objekt

50 851,00Stavba celkem
7 627,65DPH - sazba 15 %  z 50 851,00

58 478,65Celkem za stavbu včetně DPH Kč

Rozpočtový sw Stavex 2010.1020.1613 / 40109558



SILBA-Elstav s.r.o.
Držitel certifikátu ISO 9001 a 14001

DH Mirošov-rekonstrukce společných koupelen 4969

Krycí list za dodatek - Cenová úroveň 2017/I

Objednatel Domov Harmonie, css Mirošov

Zahájení Dokončení

14.12.2017 str.:

Zhotovitel SILBA - Elstav s.r.o.

N2897  a čistících místností na pavilonu H
Místo 

Stavba

1

CZ-CC

JKSOPAVILON "H" 1Objekt

Dat. kalkulace

Úroveň kalkulace

HEŘMAN Zdeněk, referent střediska HSV 13.10.2017

1.stupně

Zpracoval

soupis prací 1

0,00Měrná jednotka JKSO

Odsouhlasil Datum ............................................................
podpisy

............................................................

NázevE Č Z

Rozpočet

........................................

Kč
21 760,000 60 0 Úpravy povrchů, podlahy a osazování

výplní
65 403,000 90 0 Ostatní konstrukce a práce, bourání
65 920,007 21 0 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
10 400,007 41 1 Elektromontíže - dodávka

2 232,007 51 1 Vzduchotechnika - dodávka
1 344,007 51 2 Vzduchotechnika - montáž

55 270,007 63 0 Konstrukce suché výstavby
20 600,007 66 0 Konstrukce truhlářské

242 929,00Součet
DPH - sazba %15 242 929,00z 36 439,35

279 368,00
Poznámka krycího listu rozpočtu za dodatek:
Sestava obsahuje položky
 dodatku č. 1  ZL1 - vícepráce

KčCelková cena včetně DPH

Rozpočtový sw Stavex 2010.1020.1613 / 40109558



SILBA-Elstav s.r.o.
Držitel certifikátu ISO 9001 a 14001

str.:14.12.2017Propočet ceny objektu za dodatek - Cenová úroveň 2017/I 1

HEŘMAN Zdeněk, referent střediska HSVKalkulantKraj,okres

Místo N2897  a čistících místností na pavilonu H

DH Mirošov-rekonstrukce společných koupelen 4969Stavba

Objekt
CZ-CC

JKSOPAVILON "H" 1

13.10.2017Datumsoupis prací 1Rozpočet

Sestava obsahuje položky
 dodatku č. 1  ZL1 - vícepráce

Spec. SKP

VýměraPoř. Text KPČís._KP MJ Celk. cenaJedn. cenaČRP

Kč Kč

0 60 0 Úpravy povrchů, podlahy a osazování
výplní

4,000 450,00 1 800,007 Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 
lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na

kus642942111

cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2
4,000 4 990,00 19 960,00605 -211 ocelová obložková zárubeň pozinkovaná 800x1970 

mm,
ks

š, 125 mm

21 760,00MezisoučetÚpravy povrchů, podlahy a osazování0600

0 90 0 Ostatní konstrukce a práce, bourání
27,600 242,00 6 679,0029 řezání drážek v železoberonu pro vlepení výztuže m977100
51,400 1 012,00 52 017,0030 Řezání železobetonových konstrukcí tl. do 150 mm m97721111110
27,600 243,00 6 707,0033 Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně 

vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou
m985331111

maltou průměr výztuže 8 mm

65 403,00MezisoučetOstatní konstrukce a práce, bourání0900

7 21 0 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
8,000 8 240,00 65 920,00600 Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a 

krycím roštem délky 800 mm
kus

65 920,00MezisoučetZdravotechnika - vnitřní kanalizace0217

7 41 1 Elektromontíže - dodávka
4,000 2 600,00 10 400,00606 -212 Rozvodnice pro VZT ks

10 400,00MezisoučetElektromontíže - dodávka1417

7 51 1 Vzduchotechnika - dodávka
12,000 186,00 2 232,00601 -209 Tlačítko ovládání VZT (3 ks/patro) ks

2 232,00MezisoučetVzduchotechnika - dodávka1517

7 51 2 Vzduchotechnika - montáž
12,000 112,00 1 344,00602 Montáž tlačítkového ovladače VZT (3ks/patro) ks

Rozpočtový sw Stavex 2010.1020.1613 / 40109558



SILBA-Elstav s.r.o.
Držitel certifikátu ISO 9001 a 14001

str.:14.12.2017Propočet ceny objektu za dodatek - Cenová úroveň 2017/I 2

 4969 Rozpočet 1  1Stavba Objekt

Spec. SKP

VýměraPoř. Text KPČís._KP MJ Celk. cenaJedn. cenaČRP

Kč Kč

1 344,00MezisoučetVzduchotechnika - montáž2517

7 63 0 Konstrukce suché výstavby
105,880 311,00 32 929,00603 7311719 Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 

mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci
m2C76313-5101/00

105,880 211,00 22 341,00604 -210 Stropní kazeta pro minerální podhled THERMATEX m2
FEINSTRATOS (600/600) mm

55 270,00MezisoučetKonstrukce suché výstavby0637

7 66 0 Konstrukce truhlářské
4,000 650,00 2 600,00519 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 

otevíravých do ocelové zárubně povrchově
kus766660011

upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm
4,000 4 500,00 18 000,00524 -207 dveře jednokřídlé levé prosklené 800x1970 mm, ozn. ks

D4

20 600,00MezisoučetKonstrukce truhlářské0667

Součet 242 929,00
242 929,00DPH - sazba %15 z 36 439,35

279 368,00Celková cena včetně DPH Kč

Rozpočtový sw Stavex 2010.1020.1613 / 40109558



SILBA-Elstav s.r.o.
Držitel certifikátu ISO 9001 a 14001

DH Mirošov-rekonstrukce společných koupelen 4969

Krycí list za dodatek - Cenová úroveň 2017/I

Objednatel Domov Harmonie, css Mirošov

Zahájení Dokončení

14.12.2017 str.:

Zhotovitel SILBA - Elstav s.r.o.

N2897  a čistících místností na pavilonu H
Místo 

Stavba

1

CZ-CC

JKSOPAVILON "H" 1Objekt

Dat. kalkulace

Úroveň kalkulace

HEŘMAN Zdeněk, referent střediska HSV 29.11.2017

1.stupně

Zpracoval

soupis prací 1

0,00Měrná jednotka JKSO

Odsouhlasil Datum ............................................................
podpisy

............................................................

NázevE Č Z

Rozpočet

........................................

Kč
-10 400,000 60 0 Úpravy povrchů, podlahy a osazování

výplní
-84 000,007 21 0 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
-24 800,007 25 0 Zdravotechnika - zařizovací předměty
-72 878,007 63 0 Konstrukce suché výstavby

-192 078,00Součet
DPH - sazba %15 -192 078,00z -28 811,70

-220 890,00
Poznámka krycího listu rozpočtu za dodatek:
Sestava obsahuje položky
 dodatku č. 2  ZL1 - méněpráce

KčCelková cena včetně DPH

Rozpočtový sw Stavex 2010.1020.1613 / 40109558



SILBA-Elstav s.r.o.
Držitel certifikátu ISO 9001 a 14001

str.:14.12.2017Propočet ceny objektu za dodatek - Cenová úroveň 2017/I 1

HEŘMAN Zdeněk, referent střediska HSVKalkulantKraj,okres

Místo N2897  a čistících místností na pavilonu H

DH Mirošov-rekonstrukce společných koupelen 4969Stavba

Objekt
CZ-CC

JKSOPAVILON "H" 1

29.11.2017Datumsoupis prací 1Rozpočet

Sestava obsahuje položky
 dodatku č. 2  ZL1 - méněpráce

Spec. SKP

VýměraPoř. Text KPČís._KP MJ Celk. cenaJedn. cenaČRP

Kč Kč

0 60 0 Úpravy povrchů, podlahy a osazování
výplní

-16,000 650,00 -10 400,008 Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 
lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na

kus642942221

cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2

-10 400,00MezisoučetÚpravy povrchů, podlahy a osazování0600

7 21 0 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
-8,000 10 500,00 -84 000,0065 Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a 

krycím roštem délky 1000 mm
kus721212114

-84 000,00MezisoučetZdravotechnika - vnitřní kanalizace0217

7 25 0 Zdravotechnika - zařizovací předměty
-4,000 2 720,00 -10 880,0099 Umyvadla keramická bez výtokových armatur se 

zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby
soub725211622

bílá s krytem sifonu 550 mm
-4,000 3 480,00 -13 920,00100 Dřezy bez výtokových armatur dvojité se zápachovou 

uzávěrkou nerezové nástavné 900x600 mm
soub725311131

-24 800,00MezisoučetZdravotechnika - zařizovací předměty0257

7 63 0 Konstrukce suché výstavby
-105,880 650,00 -68 822,00510 Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD,
m2763131451

UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI
-105,880 20,70 -2 192,00511 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek
m2763131751

montáž parotěsné zábrany
-116,470 16,00 -1 864,00512 -197 folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m m2

-72 878,00MezisoučetKonstrukce suché výstavby0637

Součet -192 078,00
-192 078,00DPH - sazba %15 z -28 811,70

-220 890,00Celková cena včetně DPH Kč

Rozpočtový sw Stavex 2010.1020.1613 / 40109558


