DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo

č. smlouvy zhotovitel: 02-O-2891-6882/17
č. smlouvy objednatele: 733/2017


Název díla:
„Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - celková rekonstrukce“
Projektová dokumentace
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  



Zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
	150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4
IČO:	47 11 69 01
DIČ:	CZ47116901	
zastoupený:	Ing. Janem Cihlářem
zhotovitele zastupuje:	


Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.


bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 1930
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.11.2016 

Dodatkem č. 1 se mění a upravuje následující:

Část původního znění:
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY
Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	


Část nového znění:
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY
Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	

Původní znění:
Čl. IV.	TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:					17.07.2017				 
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD DUR včetně IČ - tj. 2 paré po ZVV):    												30.01.2018 

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):					28.02.2018 
							
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

Nové znění:
Čl. IV.	TERMÍN PLNĚNÍ
Zahájení díla:					17.07.2017				 
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD DUR včetně IČ - tj. 2 paré po ZVV):    												30.06.2018 

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):					31.07.2018 
							
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

Původní znění:
Čl. V. CENA 

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
								198 000,00 Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

DUR								195 000,00 Kč bez DPH

Ichtyologie – rešerše stávajících podkladů			  3 000,00 kč bez DPH

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je nezbytnou podmínkou pro řádné dokončení díla. 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb., (občanského zákoníku) v platném znění.

Nové znění:
Čl. V. CENA 	

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 73 000,00 Kč bez DPH a činí celkem: 
								271 000,00 Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

DUR								195 000,00 Kč bez DPH

Ichtyologie – rešerše stávajících podkladů			  3 000,00 kč bez DPH

Zaměření a hydrotechnické posouzení k DÚR		73 000,00 Kč bez DPH

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je nezbytnou podmínkou pro řádné dokončení díla. 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb., (občanského zákoníku) v platném znění.

Část původní znění
Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli nebude tato objednatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:
a) V případě dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DÚR ve výši 80% ceny, tj. 158 400,00 Kč bez DPH. 
b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. 39 600,00 Kč bez DPH. 
c) Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Část nového znění
Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli nebude tato objednatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DÚR ve výši 80% ceny, tj. 158 400,00 Kč bez DPH. 
b) Předání a převzetí zaměření a hydrotechnického posouzení k PD ve stupni DÚR ve výši 100%, tj. 73 000,00 Kč bez DPH
c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. 39 600,00 Kč bez DPH. 
d) Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

COMPLIANCE DOLOŽKA DODATKU Č. 1

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

1. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. 

1. Druhá smluvní strana (zhotovitel, kupující, prodávající, pronajímatel, nájemce, atd.) prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik (viz www.poh.cz), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Druhá smluvní strana se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

1. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

5. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.


Chomutov, dne 					Praha, dne ..................







……………………………………			…………………………………….
Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Jan Cihlář
investiční ředitel					ředitel divize 02
Povodí Ohře, státní podnik	 			Vodohodpodářský rozvoj a výstavba a.s.
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