						
Smlouva o dílo č. E 1433/2017 – Dodatek č. 1
uzavřená dle § 2586  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 

 
Objednatel :	Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová
		a Střední uměleckoprůmyslová škola,
		Žižkovo náměstí 1300/1, 130 00 Praha 3
zastoupená ředitelem Mgr. Pavlem Kováříkem
		sídlo:			Žižkovo náměstí 1300/1, 130 00 Praha 3
		IČO:			61388025,		DIČ: CZ 601388025
		bankovní spojení:	PPF Banka
		č.ú.:			200211008/6000
		
		dále jen „objednatel“, na straně jedné


a


Zhotovitel:	TZB Kladno s.r.o., zastoupená Ing. Aloisem Maršnerem, jednatelem
		zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C,
		vložka 140764
		sídlo:			Třebízského 466, Kladno, 273 09
		IČO:			284 281 61		DIČ:	CZ 284 281 61
                        bankovní spojení:	 KB Kladno
                        č.ú.:			 43-2428320207/0100

 		dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé



(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)


Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na ustanovení § 2 odst. 6  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následující

 (dále jen „smlouva“)

Název akce:  „WC Ondříčkova“








Článek I.
Předmět díla

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla „WC Ondříčkova“ v rozsahu cenové nabídky a v rozsahu dodatečně požadovaných prací ze dne 12.07.2017 a 30.11.2017 a v rozsahu výzvy objednatele ze dne 30.06.2017.


Článek II.
Doba zhotovení díla

2.1. Doba zhotovení, dokončení díla se vzhledem k rozšíření prací upravuje na 31.1.2018.


Článek III.
Cena za dílo

3.1. Cena za dílo se navyšuje o 389.000,- . Celková cena se tedy upravuje na 2.384.153,- Kč bez DPH. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována DPH ve výši 21% .


Článek IV.
Platební podmínky

4.1.	Objednatel uhradí výše uvedené finanční prostředky až po přidělení finančních prostředků od MHMP.



Ostatní články a ujednání zůstaly beze změny.






V Praze dne 30.11.2017	V Kladně dne 30.11.2017






Objednatel:	Zhotovitel:
Mgr. Pavel Kovářík, ředitel školy	Ing.Alois Maršner - jednatel
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