Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 08.09.2017  
číslo smlouvy zhotovitele: S18-015-0043
číslo smlouvy objednatele:  Sml 1170/2017                         
Smluvní strany

1. Objednatel:
Město Milevsko

zastoupené Ing. Ivanem Radostou, starostou města 
se sídlem: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČO: 002 49 831

DIČ: CZ00249831

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko

číslo účtu:
27 - 640992319 / 0800
identifikátor datové schránky: 8kabvcx

/dále jen „objednatel“/
osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

Ing. Ivan Radosta, starosta města 

telefon: 382 504 102, e-mail: starosta@milevsko-mesto.cz
osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických: 

Ing. Pavel Stejskal, odbor investic a správy majetku
telefon: 382 504 233,  e-mail: pavel.stejskal@milevsko-mesto.cz
2. Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
zastoupený: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu
se sídlem: 
 Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599  DIČ: CZ48035599
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka 8032
bankovní spojení: xx
číslo účtu: xx
telefon: 385 102 284
e-mail: jih@swietelsky.cz
identifikátor datové schránky: amx5p38
/dále jen „zhotovitel“/
osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Ivan Šott
telefon: xx e-mail: xx
osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických: 
xx, ředitel oblasti Tábor, telefon: xx 
xx, Dis. stavbyvedoucí, tel. xx
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. Sml 1170/2017 ze dne 08.09.2017( dále jen „ dodatek“). 

I. Účel dodatku

Po dohodě obou smluvních stran se zvyšuje cena díla o vícepráce specifikované ve změnovém listu  č. 1 ze dne 19.10.2017 a změnovém listu č. 2 ze dne 6.12.2017.  Změna 1 je přílohou č. 1 tohoto dodatku a změna 2 je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
II. Předmět Dodatku
2.1. V čl. IV. Cena díla se ruší odstavec IV. 1. a jeho znění se nahrazuje zněním následujícím:  

         Cena za provedení předmětu díla dle článku II. smlouvy o dílo je sjednána dohodou             
          smluvních stran ve výši: 

Cena díla celkem bez DPH  

2.329.533,00 Kč 
Základní sazba DPH


   489.201,94 Kč

Cena díla včetně DPH 
                        2.818.735,01 Kč 
Výše uvedená cena se zvyšuje tímto dodatkem č. 1 na základě Změnového listu č. 1 ze dne 19.10.2017 a Změnového listu č. 2 ze dne 5.12.2017 o
108.162,71 Kč bez DPH
na výslednou cenu 
bez DPH:



2.437.695,71 Kč




Základní sazba DPH


   511.916,10 Kč





Cena díla včetně DPH 
            2.949.611,81 Kč
2.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Závěrečná ustanovení dodatku
3.1.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
3.2.
Dodatek je vyhotoven v třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva výtisky, zhotovitel obdrží jeden výtisk. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

3.3. Zhotovitel dále bere na vědomí, že je pro účinnost této smlouvy nutné její zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů objednatel. 
3.4. Uzavření dodatku schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích Rada města Milevska dne 06.12.2017 usnesením č. 471/17. Toto prohlášení  
se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a 
považuje se za  doložku potvrzující splnění tohoto zákona.
 
Příloha č. 1 – Změna 1 ze dne 19.10.2017
Příloha č. 2 – Změna 2 ze dne 5.12.2017
	V Milevsku dne ……………
	
	 V Českých Budějovicích dne ………

	Za objednatele:
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	Ing. Ivan Radosta
starosta města
	
	Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu
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