DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel:
Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné
se sídlem  Horská 309, 543 71 Hostinné
IČO:   60153326
[bookmark: _GoBack]Zástupce ve věcech smluvních:	 
						Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy
Zástupce ve věcech technických:	Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy
Technický dozor investora:		p.Miloš Haase - člen sdružení SVS, Nádražní 130, Malé Svatoňovice, IČ: 40106446

/dále jen objednatel/

a
Zhotovitel:
	    GOS CZ s.r.o.
se sídlem  Skřivánčí  958, 541 01, Trutnov - Střední Předměstí
IČO:   28812191		DIČ:   CZ28812191
Zástupce ve věcech smluvních:	p.Pavel Iliev - jednatel
Zástupce ve věcech technických:	p.Pavel Iliev, p.Bohumil Baumrt

/dále jen zhotovitel/

uzavřeli dnešního dne podle § 2586 a násl. Občanského  zákoníku     
č. 89/202 Sb. v platném znění
 
t e n t o   d o d a t e k  :
 
I.

Dne 30.7.2017 uzavřely smluvní strany tohoto dodatku smlouvu o dílo jejímž předmětem je zakázka

„Celková oprava střechy včetně klempířských prvků – PD – č.akce SM/13/331 – Gymnázium Hostinné č.p. 309“.

II.

Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy o dílo uvedený v čl.2. se tímto dodatkem mění takto:

Původní obsah díla se rozšiřuje o vícepráce výměny uhnilých trámů, výměny dožilé tepelné izolace v prostorách půdy, opravy zdiva pilířů pod vaznými trámy, nové podlahy z dřevoštěpkových desek OSB vč. nosné konstrukce, instalace zářivkových svítidel, impregnace krovu a bednění, demontáž a montáž střešních oken + nová ostění, oprava rš položky zatahovacího pásu a méněpráce na montáži bednění.



III.

V souvislosti se změnou smlouvy o dílo dle čl. II. tohoto dodatku se cena díla sjednaná v čl.3. Smlouvy o dílo uvedené v bodě 1. navyšuje o částku:										758.836,-Kč bez DPH
Rozpis celkové ceny díla:

SOD 									5,604.570,-Kč
Dod. č.1								   335.308,-Kč
Dod. č.2								   758.836,-Kč
Nová cena díla							6,698.714,-Kč bez DPH
DPH 21%								1,406.730,-Kč
Celkem vč. DPH							8,105.444,-Kč

 
IV.

Termín dokončení díla se mění z 15.12.2017 na 31.12.2017.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek. Dodatek č. 2 je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 


Přílohou dodatku je položkový rozpočet.




Za objednatele:						Za zhotovitele:

V Trutnově dne : 14.12.2017				V Trutnově dne : 14.12.2017






……………………………….				…………………………………..
Mgr. Martin Vlášek						Pavel Iliev
ředitel školy							GOS CZ s.r.o.
								jednatel
