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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 
 
Číslo smlouvy objednatele: 2385/2017-SML 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2017-09-22 
 
Smluvní strany: 
 
objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava 
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí PS5 
 xxxxxxxxxxxxx, úsekový technik 
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx   
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel: PAS Natura s.r.o. 
sídlo: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00  Praha 4 
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Ladislav Zmuda, jednatel  
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Ladislav Zmuda, jednatel 
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Ladislav Zmuda, jednatel 
IČO: 26035782 
DIČ: CZ26035782 
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 106862 
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

I. Předmět 
 

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku řízení dle §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku 
s názvem „VN Osnice – odbahnění nádrže“, ve kterém byla nabídka zhotovitele 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 

 
2. Smluvní strany s odvoláním na § 273 odst. 6  ZZVZ  se na základě vzájemného projednání 

dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 10. 2017 upravujícího 
změny závazku smluvních stran. 
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3. Úprava těchto změn je v souladu se zněním § 222 ZZVZ a současně obsahují i změny, které 
nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a jejichž potřeba vznikla 
v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

 
 

II. 
 
Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto: 

 
Článek I. „Účel a předmět smlouvy“ se doplňuje o odstavec č. 11.: 
 

11. Předmět smlouvy (dílo) bude proveden s následujícími vícepracemi: 
· Na základě porovnání geodetického zaměření po skončení prací s výsledky 

geodetického zaměření před zahájením prací bylo zjištěno, že v rámci akce bylo 
odtěženo o 228 m3 sedimentů více 
 
 

  Článek II. „II. Lhůty a podmínky realizace díla“ se mění odstavec č. 1 následovně  
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:  

a) zahájení prací: 
bez zbytečného odkladu po předání staveniště. 

 
b) dokončení stavebních prací na díle: 

nejpozději do jednoho dne před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. 
c) tohoto odstavce. 
 

c) předání a převzetí dokončeného díla:  
nejpozději však do 18. 12. 2017 
 

Důvodem změny termínu byly nepříznivé klimatické podmínky na počátku realizovaných prací. 
 

 
V článku III. „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec č. 1 následovně: 

 
 
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 

provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši: 

 
Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo (bez DPH) ..................................................4.960.068,00 Kč 
Dodatečné více práce dle dodatku č. 1 (bez DPH) ................................................ 41.167,68 Kč 
Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH)............................................................ 5.001.235,68 Kč 
(slovy: pětmilionůjedentisícdvěstětřicetpětkorunšedesátosmhaléřů). 

 
Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. Podkladem pro stanovení ceny díla je Soupis prací pro dodatek č. 1, který 
je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1. 
 
Změna smlouvy o dílo není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku 
a uzavření tohoto dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 
 
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.  



VN Osnice – odbahnění nádrže  SoD 

 Strana 3 (celkem 3) 
                                                                                                                             
 

 
Změna smlouvy o dílo není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku 
a uzavření tohoto dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.  
 

 
 

V. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze 
změn.  
 
Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva 
stejnopisy. 
 
 
Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy. 
 
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou:  
příloha č. 1: Soupis prací pro dodatek č. 1 
 
 
 
 
V Praze dne 14. 12. 2017 V Malém Pěčíně dne 14. 12. 2017 
 
 
objednatel: zhotovitel: 
 
 
 
 
 
 
………………………………… ………………………………… 
xxxxxxxxxxxxxxx Ing. Ladislav Zmuda 
ředitel závodu Dolní Vltava   jednatel 
Povodí Vltavy, státní podnik   PAS Natura s.r.o. 
 


