DODATEK Č. 1 
ke Smlouvě o dílo
uzavřené dne 29. 11. 2017 mezi níže uvedenými stranami (dále jen „Dodatek“)


I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:			SPZ Triangle, příspěvková organizace
					Velká Hradební 3118/48
					400 02 Ústí nad Labem
	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 990
Zastoupený:				Bc. Jaroslavem Krchem, ředitelem
Oprávněný zástupce Objednatele	
ve věcech technických:		Ing. Jiřina Veverková
Bankovní spojení:			
Číslo účtu:				
IČ:					71295011
DIČ:					CZ71295011
Telefon:				
E-mail:				

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

ZHOTOVITEL:				Jícha Zdeněk 
						Závodu Míru 1853
						356 01  Sokolov
Oprávněný zástupce Zhotovitele
ve věcech technických:			Zdeněk Jícha
Bankovní spojení:				 
Číslo účtu:					
IČ:						63532719
DIČ:						CZ6707021717
Telefon:					
E-mail:					





II. PŘEDMĚT DODATKU:
Smlouva o dílo ze dne 29. 11. 2017 se mění a doplňuje následujícím způsobem:




(A) Dosavadní znění čl. II. vyjma nadpisu se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:
 „1. Předmětem smlouvy je provedení díla „Výměna podlahových krytin v administrativní budově, jídelně a oprava podlahové krytiny spojů buněk v ubytovnách v SPZ Triangle“ (dále jen „Předmět smlouvy“).
2. Vymezení prací odpovídajících Předmětu smlouvy je stanoveno v přílohách č. 1 a č. 2, v celkovém rozsahu dle cenové nabídky ze dne 24. 10. 2017 (Příloha č. 3) a dále v příloze č. 4 v rozsahu cenové nabídky ze dne 12. 12. 2017, která je přílohou č. 5.“

(B) Dosavadní znění čl. III odst. 1 a odst. 2 se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:
„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 31. 1. 2018, s tím, že práce v administrativní budově budou hotovy do 11. 12. 2017 a práce v ubytovnách budou dokončeny do 22. 12. 2017.
2. Předání a převzetí staveniště proběhne ve třech částech – 1. část administrativní budova, 2. část – jídelna a 3. část ubytovny, každá část vždy nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli.“

(C) Dosavadní čl. III odst. 3 se zrušuje a dosavadní odst. 4 se nově označuje jako odst. 3.

(D) Dosavadní čl. IV se vyjma nadpisu zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:
„Celková cena za realizaci díla činí 278.808,- Kč bez DPH dle cenové nabídky ze dne 24. 10. 2017 a cenové nabídky ze dne 12. 12. 2017 a je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. K ceně bude připočteno DPH dle platných právních předpisů.“

(E) Dosavadní znění čl. V odst. 2 se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:
„2. Fakturace celkové ceny díla bude probíhat ve třech částech, kdy první dílčí fakturace bude provedena po dokončení prací v administrativní budově. Druhá část fakturace bude provedena po dokončení prací v ubytovně a třetí část fakturace (konečná faktura) proběhne po dokončení prací v jídelně. Fakturace bude probíhat na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem dle skutečně provedených prací.“


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Oprávnění zástupci Objednatele a Zhotovitele shodně prohlašují, že tento Dodatek odpovídá jejich svobodné vůli, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání. 
4. Dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, kdy 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel.
5. [bookmark: _GoBack]Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli na e-mail: 


V Ústí nad Labem dne				V Sokolově dne

Za Objednatele:                                                         Za Zhotovitele:



…………………….                                                 ………………………
Bc. Jaroslav Krch                                                      Zdeněk Jícha
Ředitel


Přílohy: č. 4 – Situace ubytovny,
              č. 5 – cenová nabídka z 12. 12. 2017.
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