Příloha č. 2 k materiálu pro jednání rady města dne 31.2014


Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 526/2017/OI ze dne 31. srpna 2017, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů 

číslo smlouvy zhotovitele:




číslo smlouvy objednatele: 526/2017/OI

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: p. Hanek Pazderka, technik odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 19-221241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno/jméno, příjmení, titul: ECO CB s.r.o.

Sídlo/adresa provozovny: Ant. Janouška 840/12, 370 08 České Budějovice,

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10331,

zastoupená ve věcech smluvních: p. Zbyňkem Lerchem, jednatelem společnosti, 

zastoupená ve věcech technických: p. Zbyňkem Lerchem, jednatelem společnosti,

IČ: 26031825,

DIČ: CZ26031825,

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 256527041/0300
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 526/2017/OI ze dne 31. srpna 2017 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 526/2017/OI.

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 31. srpna 2017 smlouvu o dílo č. 526/2017/OI na zhotovení díla „Č. Krumlov, Plešivec – výměna vodovodu u školky" (dále jen "Smlouva o dílo č. 526/2017/OI"). Dále smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 526/2017/OI, kterým byl prodloužen termín dokončení díla.
2.2. Při provádění stavby byl zástupcem zhotovitele oznámen technický problém při provádění řízeného protlaku pod místní komunikací. Zástupce objednatele (technik odboru investic) a provozovatele vodovodní sítě (společnost ČEVAK a.s.) se dohodli na odlišném způsobu překonání místní komunikace. Po dohodě se zástupci provozovatele byl pro uložení vodovodu proveden překop místní komunikace. Při obnažení vodovodní přípojky bylo zjištěno, že technický stav části přípojky mezi budovou mateřské školy a montážní jámou je v dobrém technickém stavu, a proto bylo upuštěno od jeho výměny. Nad rámec původně dohodnutých stavebních prací a dodávek bylo po dohodě s provozovatelem vodovodní sítě na přípojce z provozních důvodů osazeno šoupě DN 80 mm. Z tohoto důvodu nebyl zhotovitel schopen dodržet sjednaný termín pro kompletní dodávku díla. Objednatel a zhotovitel se dohodli v souladu se zněním Smlouvy o dílo č. 526/2017/OI na úpravě sjednané doby pro provedení díla. 
2.3. Současně se objednatel a zhotovitel se dohodli na úpravě celkové ceny díla. Přehled sjednaných víceprací je uveden v položkovém výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 2 ke Smlouva o dílo č. 526/2017/OI.

3. Sjednaná doba pro provedení díla

V čl. III. Smlouvy o dílo č. 526/2017/OI se zrušuje původní text a nahrazuje se tímto textem:

3.1. „Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II. odst. 2 této smlouvy do 28. listopadu 2017.“.
4. Cena díla

V čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo č. 526/2017/OI se text "Cena celkem bez DPH 445.643,- Kč." ruší a nahrazuje se následujícím textem:

Cena celkem bez DPH






445.643,- Kč

Úprava ceny díla - vícepráce





    8.671,- Kč

Úprava ceny díla - méněpráce




          - 24.075,- Kč

Celková cena díla bez DPH 





430.239,- Kč.

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy o dílo č. 526/2017/OI nejsou tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 526/2017/OI dotčena.
5. Závěrečná ujednání

5.1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 526/2017/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 11. 12. 2017, č. usnesení: 0563/RM34/2017.

5.2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 526/2017/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.

5.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 526/2017/OI a s celým obsahem souhlasí.

5.4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 526/2017/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

5.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.

5.6. Smluvní strany souhlasí, aby tato smlouva byla objednatelem zveřejněna v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5.7. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 526/2017/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

Příloha č. 1 – Položkový výkaz výměr – SO 01 Vodovod

V Českém Krumlově dne




V Českých Budějovicích dne 

za objednatele 






za zhotovitele

Mgr. Dalibor Carda





Zbyněk Lerch

starosta města






jednatel
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