.. Modernizace 2ks vytahti v budové M&U, Nadrazni 1473/32, Bruntal «

DODATEK C. 1 SMLOUVY O DILO

uzavieny dle § 2586 az 2630, dil 8., oddil 1. Obéanského zakoniku ¢.89/2012 Sb.

I.  Smluvni strany

1. Objednatel:
se sidlem
Opravnény zastupce:
Zastupei pii jednanich ve vécech:
smluvnich:

technickych;

Bankovni spojent:
DIC:
IC:

2. Zhotovitel:

se sidlem
Opravnény zéastupce:

Zastupci pri jednanich ve vécech:

smluvnich:
technickych:
Bankovni spojeni:
IC:
DIC:

Hospodaiska sprava mésta Bruntal, prispévkova organizace
Pozarnika 130/10, 792 01 Bruntal
reditel organizace Be. Ludék Holan

feditel organizace Be. Ludék Holan
investicni technik Zdenék Matusinec

KB a.s. Bruntal, ¢. a.: 20001 —525771/0100
CZ71197818

71197818

LIFTMONT CZ s.r.0.

Sternberk, Nadrazni 2459/35, PSC 785 01
Ing. Jifi Kvapil, jednatel
Ing. Stanislav Paral, obchodni technik na zakladé plné moci

Ing. Jifi Kvapil. jednatel

Ing. Petr Mika, vedouci technického tseku
Ceska spotitelna a.s., &. (. 5961062/0800
268 45 687

CZ 268 45 687

Zapsan v Obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Ostravé pod spisovou znackou C 40382

Na zakladé provadéni dodateénych praci

stavebnich tprav vytahovych Sachet, které nebylo mozné

pied zahajenim praci na dile zjistit, a pozadavku objednatele, aby prace na provadéni dila byly
provadény mimo tredni dny a o vikendech, se méni nasledné ustanoveni uzavien¢ smlouvy o dilo ze

dne 10.4. 2017, a to:

Odst. V. Terminy realizace - se méni nasledovné:

Prace budou ukonceny a predany objednateli v rozsahu pfedmétu smlouvy do 26. 2. 2018, vyklizeni
stavby véetn¢ uklidu bude provedeno do 5 pracovnich dnii od pfedani dila. Lhity provadéni dila
budou prodlouZeny, jestlize pickazky v praci zavinil objednatel, nebo z divodu vyS$si moci.

Pokud vzniknou pfi provadéni dodateénych praci a praci mimo Gfedni dny vicenaklady, budou
feSeny samostatnym odsouhlasenym dodatkem smlouvy o dilo pii pfedani dila.

Ostatni ujednani smlouvy o dilo zistavaji v platnosti.

V Bruntale dne: 29. 11. 2017
HOSPOBAS '

LIFTMON




