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DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/003158/2016/Fil
na provedení díla

„FZŠ Hálkova – přístavba učeben“

Číslo dodatku zhotovitele: 
2 k SOD č. 1610

Číslo dodatku objednatele: 
2 k SOD č. OI-IP/SOD/003158/2016/Fil

Org: 5472

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany
1. Objednatel: statutární město Olomouc 

Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních
Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora
tel.: 585 513 335 , filip.zacek@olomouc.eu
- kontaktní osoby ve věcech technických:
Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl
tel.: 588 488 710, jan.zedek@olomouc.eu
- technický dozor stavebníka (občasný TDS):
Ing. Petr Mankovecký, odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl
tel.: 588 488 711, petr.mankovecky@olomouc.eu

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo výdajového účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.
Holická 31
779 00 Olomouc
IČ: 25395602 DIČ: CZ25395602

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 18014
ID datové schránky: xpa4ep8                 

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních
Ing. Petr Entner, jednatel
tel.: xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- hlavní stavbyvedoucí:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
- stavbyvedoucí:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- člen týmu odpovědný za zkoušení a diagnostiku staveb:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- člen týmu odpovědný za realizaci požární bezpečnosti staveb:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- člen týmu odpovědný za koordinaci bezpečnosti práci na straně zhotovitele:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Výše uvedená smlouva o dílo č. objednatele OI-IP/SOD/003158/2016/Fil, č. zhotovitele 1610 ze dne 27. 12. 2016 ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2017 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, 
jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o opravě Změnového listu č. 1 a o neprovedení některých prací 
požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změno-
vých listů č. 1 - 9, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou 
dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

Číslo stavebního 
objektu

Název stavebního objektu
Cena bez DPH  dle 

SOD

Méněpráce 
dle Dodat-
ku č.1 a 2 
bez DPH

Méněprá-
ce dle ZL

Vícepráce 
dle Dodatku 
č.1 a 2 bez 

DPH

Vícepráce 
dle ZL

Cena bez DPH včetně 
Dodatků

Stavební objekty

SO 01 001
Přístavba učeben - architek-
tonicko stavební řešení 9 634 479,50

-508 911,00 č. 2,8 995 332,52
č 

1,2,4,5,8,9
10 120 901,02

SO 01 001-A
Přístavba učeben - architek-
tonicko stavební řešení -
samostatné movité věci 275 000,00

-275 000,00 č. 3 246 750,00 č. 3 246 750,00

SO 01 002
Přístavba učeben - zdravo-
technika 509 058,01

509 058,01

SO 01 002-A
Přístavba učeben - přípojka 
splaškové kanalizace 77 563,53

77 563,53

SO 01 002-B
Přístavba učeben - přípojka 
dešťové kanalizace vč. re-
tenčního objektu 161 932,51

161 932,51

SO 01 002-C
Přístavba učeben - přípojka 
tukové kanalizace vč. lapá-
ku tuku 92 948,95

92 948,95

SO 01 002-D
Přístavba učeben - jednotná 
kanalizace 77 153,97

77 153,97

SO 01 003 Přístavba učeben - vytápění
394 342,89

394 342,89

SO 01 004
Přístavba učeben - vzducho-
technika 895 348,08

36 281,70 931 629,78

SO 01 005
Přístavba učeben - elektro-
instalace 1 530 705,55

-135 545,30 č. 6 135 445,80 č. 6 1 530 606,05

SO 01 006
Přístavba učeben - slabo-
proud 418 602,03

5 300,00 č. 7 423 902,03

SO 01 007 Přístavba učeben - MaR
150 030,98

150 030,98

SO 03 0011 Sjezd
41 958,47

41 958,47

SO 02 0013 Demolice
285 599,99

285 599,99

SO 01 0014 Oplocení 
536 172,62

536 172,62

… Provozní soubory 0,00

PS.01 0010 technologie stravování
1 671 326,00

1 671 326,00

… Publicita projektu (EU) 0,00

0015 Pamětní, informační deska
8 500,00

8 500,00

Vedlejší a ostatní náklady 0,00

VON 009 Vedlejší a ostatní náklady
220 000,00

220 000,00

CENA CELKEM 16 980 723,08 -919 456,30 1 419 110,02 17 480 376,80

DPH 21 % 3 670 879,13

CENA CELKEM vč. DPH 21 151 255,93
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2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu 
s odsouhlasenými Změnovými listy.

3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dis-
pozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1 – 9. 

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží 
zhotovitel. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění pro-
střednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou 
vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran
V Olomouci, dne: 19. 12. 2017 V Olomouci, dne: 19. 12. 2017

Objednatel Zhotovitel

……………………………….
Mgr. Filip Žáček 

náměstek primátora
statutární město Olomouc

.............................................
Ing. Petr Entner

jednatel společnosti
E.PROXIMA, s.r.o.        



Název akce: FZŠ Hálkova - přístavba učeben

Číslo SOD: OI-IP/SOD/003158/2016/Fil

Číslo ZL: 1

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 

SOD
Kód položky Název položky M.J.

Množství 

změny

Množství dle 

SOD

Jednotková 

cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 

SOD Kč

Množství po 

změně

Cena změny 

celkem Kč

Celková cena po 

změně Kč

Položky dle SOD

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny

Jenotková cena 

dle SOD

Jenotková cena 

dle URS

Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1  odst. 1 VOP 

SO 01 167 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 4,488 1 144,10 5 134,72

168 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku t 4,488 218,10 210,00 942,48

169 997013509 Příplatek k odvozu suti ZKD 1 km přes 1 km t 62,832 9,50 9,12 573,03

170 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu-skládkovné t 4,488 1 140,00 5 116,32

171 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12m t 10,510 125,00 1 313,75

180 R-711161 D+M nopové folie, výška nopů 10 mm m2 20,400 150,00 3 060,00

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1  odst. 2 VOP 

SO 01 120901122 Bourání základového zdiva ručně m3 2,040 4 600,00 9 384,00

122301101 Odkopávky ruční do 100 m3 m3 2,040 266,00 542,64

279311115 Postupné podbetonování základového zdiva m3 4,284 4 630,00 19 834,92

0,00

0,00

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 45 901,86 Kč

Méněpráce 0,00 Kč

Celkem bez DPH 45 901,86 Kč

DPH 21% 9 639,39 Kč

ZL celkem vč. DPH: 55 541,25 Kč



Název akce: FZŠ Hálkova - přístavba učeben

Číslo SOD: OI-IP/SOD/003158/2016/Fil

Číslo ZL: 2

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 

SOD
Kód položky Název položky M.J.

Množství 

změny

Množství dle 

SOD

Jednotková 

cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 

SOD Kč

Množství po 

změně

Cena změny 

celkem Kč

Celková cena po 

změně Kč

Položky dle SOD

SO 01 231 R-7660010 D+M platového okna-viz. O01 vč.přísluš. a doplňků kus -6,000 6,000 14 700,10 88 200,60 0,000 -88 200,60 0,00

232 R-7660011 D+M platového okna-viz. O02 vč.přísluš. a doplňků kus -4,000 4,000 14 700,10 58 800,40 0,000 -58 800,40 0,00

233 R-7660012 D+M platového okna-viz. O03 vč.přísluš. a doplňků kus -5,000 5,000 13 786,50 68 932,50 0,000 -68 932,50 0,00

234 R-7660013 D+M platového okna-viz. O04 vč.přísluš. a doplňků kus -2,000 2,000 13 286,00 26 572,00 0,000 -26 572,00 0,00

235 R-7660014 D+M platového okna-viz. O05 vč.přísluš. a doplňků kus -1,000 1,000 14 700,10 14 700,10 0,000 -14 700,10 0,00

236 R-7660015 D+M platového okna-viz. O06 vč.přísluš. a doplňků kus -4,000 4,000 14 700,10 58 800,40 0,000 -58 800,40 0,00

237 R-7660016 D+M platového okna-viz. O07 vč.přísluš. a doplňků kus -11,000 11,000 14 700,10 161 701,10 0,000 -161 701,10 0,00

238 R-7660017 D+M platového okna-viz. O08 vč.přísluš. a doplňků kus -2,000 2,000 13 786,50 27 573,00 0,000 -27 573,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny

Jenotková cena 

dle SOD

Jenotková cena 

dle URS

Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1  odst. 1 VOP 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1  odst. 2 VOP 

R-7660010 D+M platového okna-viz. O01 vč.přísluš. a doplňků kus 6,000 18 550,00 111 300,00

R-7660011 D+M platového okna-viz. O02 vč.přísluš. a doplňků kus 4,000 29 980,00 119 920,00

R-7660012 D+M platového okna-viz. O03 vč.přísluš. a doplňků kus 5,000 23 965,00 119 825,00

R-7660013 D+M platového okna-viz. O04 vč.přísluš. a doplňků kus 2,000 23 688,00 47 376,00

R-7660014 D+M platového okna-viz. O05 vč.přísluš. a doplňků kus 1,000 16 350,00 16 350,00

R-7660015 D+M platového okna-viz. O06 vč.přísluš. a doplňků kus 4,000 18 550,00 74 200,00

R-7660016 D+M platového okna-viz. O07 vč.přísluš. a doplňků kus 11,000 29 980,00 329 780,00

R-7660017 D+M platového okna-viz. O08 vč.přísluš. a doplňků kus 2,000 25 274,00 50 548,00

R Úprava stávajícího rozvaděče kus 2,000 968,00 1 936,00

210010002 trubka ohecná pod omítku m 55,000 17,30 951,50

210010301 krabice přístrojová KP 68 kus 5,000 16,40 82,00

210010311 krabice odbočná KO 68 kus 20,000 41,00 820,00



210010321 krabice odbočná KR 68 kus 20,000 54,50 1 090,00

210100001 ukončení vodičů v rozvaděči+zapojení kus 15,000 16,50 247,50

210110048 spínač žaluziový kus 5,000 169,40 847,00

210120401 jistič vzduch.1polový do 25 A kus 9,000 90,80 817,20

210800105 kabel cyky 750 V 3x1,5 m 190,000 28,10 5 339,00

210800109 kabel cyky 750 V 4x1,5 m 150,000 27,70 4 155,00

210802312 šňůra cysy 4x1 m 40,000 12,70 508,00

34111032 kabel silový s Cu jádrem cyky 3 m 190,000 12,30 2 337,00

34111090 kabel silový s Cu jádrem cyky 5 m 150,000 19,70 2 955,00

34143816 šňura lehká s Cu jádrem cysy H05 m 40,000 16,00 640,00

34382024,1 sádra stavební kus 30,000 6,99 209,70

34531737.a Rámeček Tango  bílý  jednoduchý kus 5,000 21,00 105,00

345317371.c Ovladač žaluziový ř.1/0+1/0 kus 5,000 198,40 992,00

345317373 Kolébka Tango  dvojnásobná bílá kus 5,000 42,20 211,00

34561100,1 Svorka WAGO kus 150,000 5,58 837,00

34571062 Trubka elektroinstalační ohebná z PVC 2316 m 55,000 8,56 470,80

34571511.2 Krabice přístrojová kruhová KPR 68 hluboká kus 5,000 21,10 105,50

34571519 Krabice univerzální z PH  KU 68-1902 kus 20,000 10,50 210,00

35822854,1 Jistič PL-7/6/1/B kus 5,000 145,20 726,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 895 891,20 Kč

Méněpráce -505 280,10 Kč

Celkem bez DPH 390 611,10 Kč

DPH 21% 82 028,33 Kč

ZL celkem vč. DPH: 472 639,43 Kč

Kontrola tvorby ceny oken a žaluzií : cena oken dle nabídky 480 867,00

              cena žaluzií dle nabídky 288 500,00

Suma 769 367,00

Koeficient dle VOP, bod 4.1.1, odst. 3 1,13 869 384,70

Cena zhotovitele (zelené řádky) 869 299,00



Název akce: FZŠ Hálkova - přístavba učeben

Číslo SOD: OI-IP/SOD/003158/2016/Fil

Číslo ZL: 3

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 

SOD
Kód položky Název položky M.J.

Množství 

změny

Množství dle 

SOD

Jednotková 

cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 

SOD Kč

Množství po 

změně

Cena změny 

celkem Kč

Celková cena po 

změně Kč

Položky dle SOD

001-A 1 R-9520051
D+M schodišťové plošiny vč. revize a uvedení do 

provozu, vč. návodu k užívání 
kus -1,000 1,000 275 000,00 275 000,00 0,000 -275 000,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny

Jenotková cena 

dle SOD

Jenotková cena 

dle URS

Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1  odst. 1 VOP 

0,00

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1  odst. 2 VOP 

2
PC1

D+M schodišťové plošiny vč. revize a uvedení do 

provozu, vč. návodu k užívání 
kus 1,000 246 750,00 246 750,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 246 750,00 Kč

Méněpráce -275 000,00 Kč

Celkem bez DPH -28 250,00 Kč

DPH 21% -5 932,50 Kč

ZL celkem vč. DPH: -34 182,50 Kč

Kontrola tvorby ceny plošiny : cena plošiny dle faktury : 235 000,00

koeficient dle VOP, bod 4.1.1, odst. 3 1,05 246 750,00



Název akce: FZŠ Hálkova - přístavba učeben

Číslo SOD: OI-IP/SOD/003158/2016/Fil

Číslo ZL: 4

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 

SOD
Kód položky Název položky M.J.

Množství 

změny

Množství dle 

SOD

Jednotková 

cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 

SOD Kč

Množství po 

změně

Cena změny 

celkem Kč

Celková cena po 

změně Kč

Položky dle SOD

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny

Jenotková 

cena dle SOD

Jenotková 

cena dle URS

Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1  odst. 1 VOP 

SO01
12

162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 5,160 71,00 366,36

SO01

13

162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 72,240 7,60 549,02

SO01 14 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 5,160 150,50 776,58

SO01
15

171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 9,288 123,50 1 147,07

SO03 1 564801111 Podklad z kamenné drti fr. 0-8 mm  tl 30 mm m2 17,200 32,90 565,88

SO03 2 564821112 Podklad z kamenné drti fr. 8-16 mm  tl 90 mm m2 17,200 68,50 1 178,20

SO03 3 564861111 Podklad z kamenné drti fr. 16-32 mm   tl 200 mm m2 17,200 140,00 2 408,00

SO03
4

596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 17,200 292,40 5 029,28

SO03 5 R-9524510 Dlažba zámková tl. 80mm 200/100 mm, přírodní m2 18,060 350,00 6 321,00

SO03 6 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 17,200 10,20 175,44

SO03

7

916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 11,000 184,90 2 033,90

SO03
8

592174100
obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 

100x10x25 cm
kus 11,000 122,00 1 342,00

SO03
11

916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

dlažebních kostek z betonu prostého
m3 0,688 2 722,20 1 872,87

SO03
12

919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 500 g/m2
m2 17,200 62,40 1 073,28

SO03
13

998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 18,109 169,00 3 060,42

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1  odst. 2 VOP 

122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 

objem do 100 m3
m3 5,160 126,00 650,16

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 28 549,46 Kč

Méněpráce 0,00 Kč

Celkem bez DPH 28 549,46 Kč

DPH 21% 5 995,39 Kč

ZL celkem vč. DPH: 34 544,85 Kč



Název akce: FZŠ Hálkova - přístavba učeben

Číslo SOD: OI-IP/SOD/003158/2016/Fil

Číslo ZL: 5

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 

SOD
Kód položky Název položky M.J.

Množství 

změny

Množství dle 

SOD

Jednotková 

cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 

SOD Kč

Množství po 

změně

Cena změny 

celkem Kč

Celková cena po 

změně Kč

Položky dle SOD

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny

Jenotková cena 

dle SOD

Jenotková cena 

dle URS

Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1  odst. 1 VOP 

VZT 31 1.04
Variabilní regulátor průtoku (přívod i odvod)-2xDN 

315mm
kus 1,000 36 281,70 36 281,70

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1  odst. 2 VOP 

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 36 281,70 Kč

Méněpráce 0,00 Kč

Celkem bez DPH 36 281,70 Kč

DPH 21% 7 619,16 Kč

ZL celkem vč. DPH: 43 900,86 Kč



Název akce: FZŠ Hálkova - přístavba učeben

Číslo SOD: OI-IP/SOD/003158/2016/Fil

Číslo ZL: 6

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 

SOD
Kód položky Název položky M.J.

Množství 

změny

Množství dle 

SOD

Jednotková 

cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 

SOD Kč

Množství po 

změně

Cena změny 

celkem Kč

Celková cena po 

změně Kč

Položky dle SOD

281 34812100
kruhové přisazené LED s opál.krytem OD D590 LED 

4200-840 41,5 W
kus -24,000 26,000 4 162,30 -99 895,20 0,000 -99 895,20 0,00

288 34823603
liniové přisazené s krytem IP20 LIN LED5000 L2015  

56,5W
kus -5,000 5,000 2 185,80 -10 929,00 0,000 -10 929,00 0,00

289 348250052
liniové přisazené LED s krytem IP20 LIN LED1500 L600  

15,1W
kus -1,000 1,000 1 552,50 -1 552,50 0,000 -1 552,50 0,00

291 34850281
přisazené stropní zářivkové s mřížkou  IP20 přímá ch. 

JU D 2x36W
kus -38,000 38,000 609,70 -23 168,60 0,000 -23 168,60 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny

Jenotková cena 

dle SOD

Jenotková cena 

dle URS

Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1  odst. 1 VOP 

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1  odst. 2 VOP 

34823037 Sv.FPL-EQ LED 595/4000-840 LMDO 822467 kus 68,000 1 991,85 135 445,80

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 135 445,80 Kč

Méněpráce -135 545,30 Kč

Kontrola tvorby ceny svítidel:
cena svítidla dle faktury : 1897,00 Kč Celkem bez DPH -99,50 Kč
cena povýšená o koeficient 1,05 : 1991,85 Kč DPH 21% -20,90 Kč

ZL celkem vč. DPH: -120,40 Kč



Název akce: FZŠ Hálkova - přístavba učeben

Číslo SOD: OI-IP/SOD/003158/2016/Fil

Číslo ZL: 7

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 

SOD
Kód položky Název položky M.J.

Množství 

změny

Množství dle 

SOD

Jednotková 

cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 

SOD Kč

Množství po 

změně

Cena změny 

celkem Kč

Celková cena po 

změně Kč

Položky dle SOD

0,00 0,000 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny

Jenotková cena 

dle SOD

Jenotková cena 

dle URS

Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1  odst. 1 VOP 

SLP 18 220182421 Montáž 19" patch panel 24 port RJ45 ct.6 1U kus 4,000 254,80 1 019,20

SLP 19 37450650 19" patch panel 24 port RJ 45,cat.6 1U (vybavený) kus 4,000 1 070,20 4 280,80

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1  odst. 2 VOP 

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 5 300,00 Kč

Méněpráce 0,00 Kč

Celkem bez DPH 5 300,00 Kč

DPH 21% 1 113,00 Kč

ZL celkem vč. DPH: 6 413,00 Kč



Název akce: FZŠ Hálkova - přístavba učeben

Číslo SOD: OI-IP/SOD/003158/2016/Fil

Číslo ZL: 8

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 

SOD
Kód položky Název položky M.J.

Množství 

změny

Množství dle 

SOD

Jednotková 

cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 

SOD Kč

Množství po 

změně

Cena změny 

celkem Kč

Celková cena po 

změně Kč

Položky dle SOD

ZTI 97 R-7252011
D+M odkládací police u umyvadel vč. kotvení - viz. 

technické podmínky výrobků 
kus -7,000 7,000 518,70 3 630,90 0,000 -3 630,90 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny

Jenotková cena 

dle SOD

Jenotková cena 

dle URS

Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1  odst. 1 VOP 

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1  odst. 2 VOP 

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 0,00 Kč

Méněpráce -3 630,90 Kč

Celkem bez DPH -3 630,90 Kč

DPH 21% -762,49 Kč

ZL celkem vč. DPH: -4 393,39 Kč



Název akce: FZŠ Hálkova - přístavba učeben

Číslo SOD: OI-IP/SOD/003158/2016/Fil

Číslo ZL: 9

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 

SOD
Kód položky Název položky M.J.

Množství 

změny

Množství dle 

SOD

rozdíl ceny ZL / 

databáze

Cena celkem dle 

SOD Kč

Množství po 

změně

Cena změny 

celkem Kč

Celková cena po 

změně Kč

Položky dle SOD

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny

Jenotková cena 

dle SOD

Jenotková cena 

dle URS

Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1  odst. 1 VOP 

Oprava chybně naceněných položek ze ZL č.1 0,00

122301101 Odkopávky a prokopávky ruční - objem do 100m3 2,04 0,00

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1  odst. 2 VOP 

D+M protipožárních dveří ve 2. NP 24 990,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 24 990,00 Kč

Méněpráce 0,00 Kč

Kontrola tvorby ceny :  cena dle nabídky dodavatele : 23 800,00 Kč
cena vč. Koeficientu  1,05 : 24 900,00 Kč Celkem bez DPH 24 990,00 Kč

DPH 21% 5 247,90 Kč

ZL celkem vč. DPH: 30 237,90 Kč




