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DOHODA O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY
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ORG akce: J

Odběratel:Dodavatel:
Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a 

77911 Olomouc 

IČO: 60609460 

DIČ: CZ6O60946O

GEODETIKA s.r.o. 

Sportovní 3607/3 

79801 Prostějov 

IČO: 63480999 

DIČ: CZ63480999
i
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Cena včetně DPHMnožstvíPředmět objednávky

Název akce: „11/366 Prostějov - přeložka stíníce - GP pro rozdělení pozemků**

Na základě dohody obou stran se termín dodáni mění z 30.11. 2017 na 15. 12. 2017, a to z následujícího

geometrické piány č. 6132-690/2017, 8134-690/2017, 8143-690/2017, 6144;890/2017 vše k. ú. Prostějov, 
byly k termínu dokončení zakázky odsouhlaseny odpovědným pracovníkem KUOK (ing. Neřadová - OMPSC), 
vyhotoveny a podány na KÚ Prostějov k ověřeni a je předpoklad, že nejpozději v termínu do 16. 12. 2017 
budou katastrálním úřadem odsouhlaseny. Ke zdržení podání těchto 4 geometrických plánů došlo z důvodu 
časové prodlevy při projednáváni s dotčenými vlastníky pozemků.
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7nsfěj Odběratel;Dodavatel:
Ing^Míroslav Kubín

vedoucí odboru veřejných zakázek a investic 

Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Dušan
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