1. DODATEK SMLOUVY O DÍLO

č. 1288/2016 (číslo objednatele)

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Smluvní strany
 
Česká filharmonie, státní příspěvková organizace
zastoupenou: 		MgA. Davidem Marečkem, Ph.D., generálním ředitelem		 
sídlem:			Alšovo nábřeží 79/12, 110 00 Praha 1	
IČ:			00023264	
DIČ:			CZ00023264

(dále jen „objednatel)

a

„ETNA“ spol. s r.o.
Sídlem:	Újezd 19, 110 00 Praha 1
IČ: 	45309621
DIČ: 	Z45309621

(dále jen „zhotovitel“)

Po vzájemné dohodě smluvních stran se smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

čl. III. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany jsou nuceny přistoupit k uzavření tohoto dodatku, jehož předmětem je prodloužení maximální doby k provedení díla, z důvodu prodloužení aktuální výstavy nezaviněné ani jednou ze smluvních stran, kterou nešlo za daných podmínek ani při vynaložení veškerého potřebného úsilí obou smluvních stran odvrátit, a v jejichž důsledku nelze dodržet původně stanovenou dobu dodání. Původní harmonogram počítal s koncem výstavy dne 26.11.2017. V průběhu konání výstavy je možné nad sály pracovat pouze v pondělí. 

Doba dodání se nově stanovuje do 16.1.2018. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento 1. dodatek smlouvy o dílo se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

V Praze dne: 8.12.2017						V Praze dne: 8.12.2017


 ……………………..                                 				……………………..
Za dodavatele								Za objednatele
MgA. David Mareček, Ph.D., 						Ing. Milostav Naděje
generálním ředitelem							Jednatel
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