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TSKRPOASLLPB
DoDATEKč.2

ke smlouvě o dílo
,'BBP Přetlucká II, Praha l'0, akce číslo 60228"

čĺslo smlouvy objednatel ez 3t17 t2400t29
Císlo smlouvy zhotovitele:

I.
Smluvní stľany

1. Objednatel: Technická spľáva komunikací hl. m. Pľahy, a.s.
Řásnovka 770/8,l10 00 Praha 1 _ Staré Město
lco: oząąlzge
DIC: C203447286
zapsanáv obchodním ľejstříku vedeném Městským soudem v Praze' oddíl B, vl.
Żoo59
Bankovní spojení: PPF banka a.s
č,. tl.: 20Ż3 100003/6000
zastoupena: lng. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou

představenstva
Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva
Filipem Neusseľem' místopředsedou představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, člęnem představenstva
Ing. Miroslavem Svobodou, člęnem představenstva

PřičemŽ při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškeých jejích Dodatků jsou oprávnění zasfupovat
objednatele dva členové představenstva společné, znichžjeden musí bý předsedou představenstva
anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků
đo 2,0 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na
základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Tľávníček, místopředseda představenstva a
náměstek generálního ředitele pro investiční qýstavbu a speciální stavby

osoby zmocněné k jeđnání ve věcech technických:
Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 4020

2. Dodavatel: DAP. a.s.
Sarajevská 17, 120 00 Pľaha 2
lČo: zosossg:
DIČ CZŻ6508583
Bankovní spojení: UniCrďit Bank Czech Republic, a.s.

č. ti.: 1002018508/2700
zastoupena: Mgr. Petrem ondraškem, ělenem představenstva a technicĘim ředitelem

osoby zmocněné k jednání:
ve věcech smluvních: Mgr. Petr ondrášek, člen představenstva a
technický ředitel
ve věcech pľovozních: Petr Louda, výrobní ředitel



IL
Předmět Dodatku

Strany dnešního dne uzavíľají v souladu s $ 2586 a násl. zźkona č). 89l20t2 Sb., oběanský zakoník
(dále jen ,,občanský ziíkoník") tento dodatek č,. 2 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze đne
16.3.2017 ,'BBP Přetlucká II, Pľaha ĺ'0, akce číslo 60228"' ve zněni Dodatku č. 1 ze dne
t8.5.Ż017 (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je zména rozsahu díla vyvolaná nutností napojení noých povrchů na
stávající vyhovující stav, přičemŽ podkladové vrstvy byly z části u všech bezbaľiéľově
upravovaných přechodů zachovány. Zdůvodu složité koordinace sinvestorem přeložky
teplarenského zaÍizení byly pak dále vypuštěny z předmětu plnění přechody č. 8 a č:. 9. Zvýše
uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla).

o vícepráce a méněpráce ztéto změny plynoucí je upravena cena díla. Rozpis víceprací a
méněprací je přílohou č. 1 Dodatku.

Dále se smluvní stľany dohodly na změně čl. XIII. Smlouvy (Zěx&ečná ujednaní), jak dále
uvedeno.

nI.
Změna čl. ľ. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl rv. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena dle zákJadní smlouvy bez DPH
DP}{2lo/o
Cena celkem včetně DPH

Cenazaméně práce dle Dodatku č,.2bezDPH
DPHZI% méně prací
Cena celkem za méně práce dle Dodatku č. 2 vč. DPH

Cena za více práce dle Dodatku č,. 2 bez DPH
DPH21% více prací
Cena celkemzavíce práce dle Dodatku č.2 vč. DPH

Cena celkem včetně Dodatku č.2 bez DPH
DPIil2lo/o
Cena celkem včetně Dodatku č. 2 vč. DPH

Ż. ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 se nemění.

1 368 053'58 Kč
287 29l,25Kč,

1 655 344'83 Kč

- 334 516,04Kč
-70260,97 Kč,

- 404 837,olKč

193 601'ó9 Kč
40 656'35 Kč

234258,04Kć

1227 079,23Kč
257 686,63Kč

I484 7ó5'8ó Kč

IV.
Zména čl. xlil. Smlouvy (Závérečná ustanovení)

Ż

1. Cl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 11, kteý zní:



1l. Každá ze smluvních stľan potvľzuje, Že pÍi sjednávĺání této smlouvy postupovala čestně

a transpaľentně a souěasně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy
a veškerých ěinnostech s ní souvisejících.Smluvní strany potvtzuji, že se seznámily se

zásadami Cľiminal compliance pľogramu TSK (dále jen ,,CCP"), zveřejněných na webových

stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se týo zásady po dobu twání
smluvního vztahls dodľŽovat. KďŽđá ze smluvních stran se zavazuje, Že bude jednat a přijme

opatření tak, aby nevzniklo důvodnépodezření na spáchání tľestnéhočinučik jeho

spáchání, tj. tak, aby kteľékoli zę smluvních stran nemohla bý přičtena odpovědnost pođle

zák. č,.4t8l20l1 Sb., nebo nevznikla tľestníodpovědnost jednajícíchosob podle zák.

č.40/2009 sb.

v.
Závérečnáustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástívýšeuvedené Smlouvy. ostatní ustanovení této Smlouvy,
která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, ztlstávajibeze změĺy v platnosti a účinnosti.

Ż. Zhotovitel pľohlašuje,žesouhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci
smluv Technické správy komunikací hl. m. Pľahy, a.s. (CES TsK) vedené Technickou správou

komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje rídaje o smluvních

stranách, předmětu Dodatku, číselnéoznačenítohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní
stľany prohlašují,žeskutečnosti uvedené v Dodatku nepovaŽují za obchodní tajemství ve smyslu

$ 504 občanskéhoziĺkoníkua udělují svolení k jejich llŽití azveřejnění bez stanovení jakýchkoli

dďších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, Že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona

č.34012015 Sb., o zvláštníchpodmínkách účinnostiněkteqých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákono ľegistru smluv), zajistí objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemŽ objednatel i zhotovitel
obdržípo 2 vyhotoveních.

5. Tento Dodatek nabýyá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stľan a účinnostidnem

uveřejnění v registru sm]uv dle zákona o ľegistľusmluv.

6. Smluvní strany prohlašují,že je jim znám obsah tohoto Dodatku, Že s jeho obsahem souhlasí,

ŽepovabĄí obsah tohoto Dodatku za určitýa sľozumitelný a Že jsou jim známy všechny
skutečnosti, jeŽ jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.Na dfüaz y.

V Praze dne: 41.ĺl./ad4
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