
MmM Z_OI_013

Název stavby:

Číslo smluvního vztahu:

Název části stavby (PS, SO):

ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:  ---

ano/ne

114 371,00 

 ---

114 371,00 

ano/ne

29.12.2017

 ---

Podpis:

Změnový list č.     1   ze dne 18.12.2017

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 

definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

cena s DPH

Nové řešení:

v PDP

Zdůvodnění změny:

dle zatřídění prací jde o přenesenou daňovou povinnost

Nová cena díla bez DPH:

obj 1714/OI/2017

Výměna oken bl. 5 v Chanově

Vliv změny na smluvní cenu:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Datum: 18.12.2017

Nový termín dokončení díla:

Vliv změny na termín dokončení díla:

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 

změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká 

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): xxx
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Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Správce rozpočtu  (jméno, příjmení): xxx

Datum: 19.12.2017

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum: 18.12.2017

Datum: 20.12.2017

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): xxx

Datum:

Datum: 20.12.2017

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):xxx

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): xxx
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