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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D600160034 ze dne 27.6.2016 
číslo D600160034 

(dále jen „smlouvy“) 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 
Evidenční číslo objednatele: D600160034 
Evidenční číslo zhotovitele: 
Název a číslo akce objednatele: Hartský potok, DKnL, odstranění nánosů z upraveného 

koryta, ř. km 0,566 – 2,820 
 111150030 / 111 114 

1. Smluvní strany 
1.1 Objednatel:  
Název: Povodí Labe, státní podnik  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,  
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 

 závod Jablonec nad Nisou 
Adresa závodu: Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05, 
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu,  
Zástupce pro věci technické:  Ing. Štěpán Černý, vedoucí PS Dvůr Králové nad Labem, 

tel. 602 239 474 
 Ing. Tereza Slezáková, úsekový technik, tel. 773 791 499 

IČ:  70890005  
DIČ:  CZ70890005   
Zápis v obchodním rejstříku:  Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
Tel:  495 088 111 
Fax:  495 088 102 
E-mail: labe-z1@pla.cz   
(dále jen jako „objednatel“)  
 
1.2 Zhotovitel:  
Název: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 
Adresa sídla: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III 
 
Statutární orgán (jednatelé): Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala, Mgr. Pavel Vančura 
    
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala, Mgr. Pavel Vančura 
Zástupce pro věci technické: Viktor Lajk, tel.: 469 682 303 - 05  
  
IČ:   15053695 
DIČ:   CZ15053695 
Bankovní spojení:  ČSOB Chrudim, č.ú.: 272199033/0300  
Zápis v obchodním rejstříku  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036 
Tel:   439 682 303 - 05 
E-mail:    ekomonitor@ekomonitor.cz 
Datová schránka: 3v8a5db 
(dále jen jako „zhotovitel“)   
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Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy „Hartský 

potok, DKnL, odstranění nánosů z upraveného koryta, ř. km 0,566 – 2,820“ číslo D600160034 ze 
dne 27.6.2016 (dále jen „předmětná smlouva“) tímto dodatkem č. 1 takto: 
 
 

I. 
 

1. Znění článku 4. Doba plnění díla předmětné smlouvy se mění takto: 

4.2 Předpokládaný termín zahájení díla je: 1.7.2016 

4.3 Termín dokončení díla je: 15.11.2016 

 

Odůvodnění: 

Důvodem termínu zahájení 1.7.2016 a termínu dokončení 15.11.2016 oproti předmětné 

smlouvě jsou Dodatky č. 1 k nájemní smlouvě č. D100150037 s pronajímatelem TMW, a.s., 

Nedbalova 573, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a Dodatek č. 1 k dohodě o užívání pozemků 

s pronajímatelem Phi Property s.r.o., Spálená 97/29, 110 00 Praha 1 Nové Město. 
II. 

 
V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny. 
 

III. 
 
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel 

a dvě objednatel.  
 

IV. 
Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
V Jablonci nad Nisou dne …………… V Chrudimi dne ……………  
 
 
 
 
 
………………………… ………………………… 
Ing. Bohumil Pleskač Mgr. Pavel Vančura  
ředitel závodu jednatel 
 
 
 
 
 
 ………………………… 
 Ing. Josef Drahokoupil 
 jednatel 
  






