[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 2
k Smlouvě o dílo č. 010/TSA/D/2017 ze dne 14.09.2017
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. 
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
se sídlem: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
IČ: 61388971, DIČ: CZ61388971
zastoupený: Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel
(dále jen „objednatel“)
a
T-bro CZ s.r.o.
se sídlem: Hlavní 2728/159, 141 00 Praha 4
IČ: 490 60 104, DIČ: CZ490 60 104
zastoupená: Ing. Petr Janovský, jednatel
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85322	
(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2,
Preambule
Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo č. 010/TSA/D/2017 ze dne 14.09.2017 (dále také „Smlouva“). Vzhledem k nutným úpravám místnosti v souvislosti s instalací VZT a klimatizačního zařízení, které je zajišťováno jiným dodavatelem, dochází k posunutí termínu. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba více a méně prací, jež jsou podrobně uvedeny ve změnovém listě tvořícím přílohu č. 1 tohoto dodatku. S ohledem na tyto skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy.
Čl. I.
Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. 2 bod 2.2 Smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje následujícím zněním:
„2.2. Lhůta pro dokončení díla je do 28.02.2018.“
Čl. II.
Smluvní strany se dohodly na změně ceny vzhledem na provedené více a méně práce přičemž se ustanovení čl. 3 bod 3.1. Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje následujícím zněním:
Původní cena o dílo podle Smlouvy činí …………………………….  247.553,60 Kč bez DPH,
Změna ceny o dílo o rozpočet Dodatku č. 2 činí ……………………. 44.939,53 Kč bez DPH,
Celková cena díla podle Smlouvy a Dodatku č. 2 činí ……………. 292.493,13 Kč bez DPH (slovy: dvě stě devadesát dva tisíc čtyři sta devadesát tři korun českých třináct haléřů).

K ceně díla bude připočteno DPH ve výši platné ke dni vystavení daňového dokladu

Čl. III.
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3.2 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3.3 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Praze dne 13.12.2017	  				V Praze dne 14.12.2017

……………………………… 				………………………………
Ing. Petr Janovský, jednatel					Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel
