
[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Komunikace v areálu Opatovického mlýna“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)


Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 
se sídlem Praha, Vídeňská 1083, PSČ: 142 00
IČ: 613 88 971
DIČ: CZ61388971, plátce DPH
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedených MŠMT
zastoupen:    Ing. Jiřím Haškem, CSc., ředitelem 
bankovní účet:  2866660287/0100
                         
telefon: 296 442 341
fax: 244 471 286
e-mail: mbu@biomed.cas.cz
IDDS: ndpn2cp

(dále jen „Objednatel" nebo obecně jen „Smluvní strana“)

a

Lesostavby Třeboň a.s.
se sídlem Třeboň, Třeboň II, Novohradská 226, PSČ: 379 01
IČ: 472 39 328
DIČ: CZ47239328, plátce DPH
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553
držitel certifikátu systému řízení podle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001
zastoupena:  Ing. Vladimírem Helmou, ředitelem obchodního úseku
bankovní účet: Fio banka, a.s. č. ú. 2001011923/2010

telefon: 384 701 453
fax: 384 721 444
e-mail: info@lstb.cz
IDDS: idtexsd 

(dále jen „Zhotovitel" nebo obecně jen „Smluvní strana“)


uzavírají Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

(dále jen „Dodatek“ či „tento Dodatek“)


I.
Úvodní ustanovení
1.1 Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 6.12.2017 uzavřely Smlouvu o dílo, kterou se Zhotovitele zavázal pro Objednatele provést kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávky materiálu a služeb pro stavbu „Komunikace v areálu Opatovického mlýna“ a Objednatel se zavázal provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou (dále jen „Smlouva“).

II.
Předmět Dodatku
2.1	Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy spočívající v rozšíření předmětu díla o vícepráce a zúžení předmětu díla o méněpráce specifikované v Položkovém rozpočtu stavby tvořícím přílohu a nedílnou součást tohoto Dodatku. 

2.2	V návaznosti na sjednání víceprací a méněprací v předchozím bodu tohoto článku Dodatku se Smluvní strany dohodly na změně ceny díla spočívající ve zvýšení sjednané ceny za dílo „Komunikace v areálu Opatovického mlýna“ o částku ve výši 20.763,20 Kč bez DPH, slovy: dvacettisícsedmsetšedesáttřitisíc korun českých 20/100 bez DPH, jak je specifikováno v Položkovém rozpočtu stavby tvořícím přílohu a nedílnou součást tohoto Dodatku.

V návaznosti na to Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že celková výše ceny díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku činí částku ve výši 386.763,- Kč bez DPH, slovy: třistaosmdesátšesttisícsedmsetšedesáttři koruny české bez DPH.


III.
Závěrečná ustanovení
3.1	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

3.2	Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto Dodatku oběma Smluvními stranami. V případě, že se na tento Dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto Dodatku Smlouvy vázaná na jeho uveřejnění, nabývá tento Dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

[bookmark: Text191][bookmark: Text193]3.3	Tento Dodatek je sepsán ve 2, slovy: dvou, vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1, slovy: jedno, obdrží Objednatel a 1, slovy: jedno, Zhotovitel.

3.4	Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že tento Dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu tohoto Dodatku a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dodatku ujednat, a které považují za důležité pro závaznost tohoto Dodatku, žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o tomto Dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto Dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto Dodatku, tento Dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni či rozrušení, Dodatek si přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy níže.

3.5	Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha – Položkový rozpočet stavby.
             
	

V ………………… dne …………………..
	

V Třeboni dne ………………………….

	


……………………………………..
za Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Ing. Jiří Hašek, CSc.
ředitel 

	


……………………………………..
za Lesostavby Třeboň a.s.
Ing. Vladimír Helma
ředitel obchodního úseku
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