
S: 001-0836-330

O: 1

R: 1/1D

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce -3 216,00
1 113106231 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 -80,00000 40,20 -3 216,00

Díl: 5 Komunikace 34 656,00
2 596215021 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 -120,00000 210,50 -25 260,00

3 59245308 Dlažba betonová přírodní  20x10x6 m2 -40,00000 185,50 -7 420,00

4 596215040 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 152,00000 234,00 35 568,00

5 592453081 Dlažba BEST KLASIKO přírodní  20x10x8 m2 152,00000 209,00 31 768,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci -10 676,80
6 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou m -23,00000 240,00 -5 520,00

7 59217010 Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní kus 5,00000 143,00 715,00

8 59217476 Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý kus -30,00000 114,00 -3 420,00

9 916561111 Osazení záhon.obrubníků m -13,00000 128,00 -1 664,00

10 592173070 Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý kus -26,00000 30,30 -787,80

Položkový rozpočet 
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