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DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o dílo č. SML/1284/2015 a dodatku č. 1 ze dne 24.08.2015 

uzavřená podle § 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

   
 

Objednatel: Statutární město Přerov 

    se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2 

    IČ: 00301825 

    DIČ: CZ00301825 

zastoupené Ing. Pavlem Galou, vedoucím Odboru koncepce a strategického rozvoje, 

na základě vnitřního předpisu č. 4/2011, Organizační řád, kterým se vymezují 

kompetence Magistrátu města Přerova, v platném znění  

    bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1884482379/0800 

 

na straně jedné 

a 

 

Zhotovitel:  Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. 

    se sídlem Příkop 8, Brno, PSČ 602 00 

    zastoupený Ing. arch. Vandou Ciznerovou, jednatelkou společnosti 

        

    IČ:  18824463 

    DIČ: CZ0018824463 

            bankovní spojení:  

     
na straně druhé 

 

se níže uvedeného data dohodly na uzavření tohoto dodatku:  
  

Článek I 
 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené dne 21.5.2015 a dodatku č.1 

uzavřeného dne 24.08.2015 na akci s názvem: „Regulační plán Michalov-Žebračka a 2. změna 

Územního plánu města Přerova“. 

 

 

Článek II 

Ve čl. IV se text odst.1) smlouvy: 

 

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele takto: 

 I. etapa díla – vyhotovení návrhu regulačního plánu, 

 včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a 

 na evropsky významnou lokalitu soustavy Natura  70 000,- 

 II. etapa – návrh změny územního plánu města 

 včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

 a na evropsky významnou lokalitu soustavy 

 Natura, úprava dokumentací po společném  

 jednání a vyhotovení čistopisů     130 000,- 
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 Cena díla celkem bez DPH:      200 000,- 

 Celkem DPH 21%        42 000,- 

 Cena díla celkem s DPH:      242 000,- 

 

se nahrazuje textem: 

 

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele takto: 

 I. etapa díla – vyhotovení návrhu regulačního plánu, 

 včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a 

 na evropsky významnou lokalitu soustavy Natura  70 000,- 

 

 II. etapa – návrh změny územního plánu města 

 včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

 a na evropsky významnou lokalitu soustavy 

 Natura, úprava dokumentací po společném  

 jednání       100 000,- 

 

 III. etapa - vyhotovení čistopisů       30 000,- 

 

 Cena díla celkem bez DPH:      200 000,- 

 Celkem DPH 21%        42 000,- 

 Cena díla celkem s DPH:      242 000,- 

 

 

 

Článek III 

Místo a doba provedení díla 

1) Všechna ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají v platnosti beze změny. 

2) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, že byl 

uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, 

srozumitelně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. 

3) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 stejnospisy obdrží 

objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel. 

4) Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 

stranami. 

 

 

 

Přerov, dne 18.12.2017             Brno, dne 19.12.2017 

 

 

 

 

 

 …………………………………….                                   ……………………………… 

                 Ing. Pavel Gala                                                     Ing. arch. Vanda Ciznerová   

                vedoucí odboru           jednatelka společnosti 

                   objednatel                           zhotovitel 

                        v.r.                                                                                 v.r. 
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