Nástavba a stavební úpravy budovy u 2. ZŠ Komenského náměstí 94, Mladá Boleslav
Doplnění položkového rozpočtu ke smlouvě o dílo.

K SOD byl omylem přiložen rozpočet, který byl součástí nabídky ve verzi před vysvětlením dotazovaných položek. Celková cena se nezměnila, pouze byly upraveny tři položky v oddíle vytápění.
