
Dodatek ě. 1
ke

smlouvě o dílo
SOD 2010-11-29

Objednatel:
Domov pro seniory Zahradní Město
se sídlem Sněženková 2973/8, 106 00 Praha 10-Zahradní Město
IČ:70878030
DIČ: CZ70878030
jednající: Mgr. Simona Zahrádková

(clale jen "objednatel" )

a

Zhotovitel:

STA VOS Brno a.s. 
se sídlem U Svitavy 2, 618 00 Brno 
zapsaný v OR 65277911 
jednající: Ing. Aleš Zadraži!
IČ 65277911 
DIČ CZ 65277911
bankovní spojení: KB Brno - město
číslo účtu:

( dále jen „zhotovitel" )

uzavřeli níže uvedeného dne. měsíce a roku 
tento

dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo

Preambule

Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely dne 29. 11, 2010 smlouvu o dílo, jejímž 
předmětem je realizace výstavby nového pavilonu F - tzv. II, etapa modernizace a 
následná kompletní rekonstrukce stávajících pavilonů A, B, C - tzv. III. etapa včetně 
dokumentace pro provedení stavby a dokumentace skutečného provedení díla 
Domova pro seniory Zahradní Město, Zhotovitel byl vybrán v zadávacím řízení 
s názvem Zhotovitel stavby „II. a III. etapa modernizace lůžkového fondu 
Domova pro seniory' Zahradní město" které bylo zahájeno dne 9. 7. 2010 odesláním 
oznámení užšího řízení, zveřejněno v ISVZ US pod č. 60047233 (dále jen jako 
..smlouva o dílo
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Při realizaci díla dle výše uvedené smlouvy o dílo vyšla najevo potřeba dalších 
stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a které 
byly zadány v souladu s ustanovením §23 odst, 7 písni, a) zákona o veřejných 
zakázkách, v platném znění, zhotoviteli v zadávacím řízení s názvem Zhotovitel 
stavby ..11. a III. etapa modernizace lůžkového fondu Domova pro seniory 
Zahradní mčsto“ - dodatečné stavební práce.

I.

dosavadní článek I. smlouvy o dílo věta první se doplňuje následovně:

... a pod názvem Zhotovitel stavby „11. a 111. etapa modernizace lůžkového fondu 
Domova pro seniory Zahradní město “ - dodatečné stavební práce.

II.

dosavadní článek III. smlouvy o dílo se doplňuje tak, že před ad ,,a) nabídka 
zhotovitele ze dne 13.10.2010 (příloha č. 1)“ se vkládá

a) nabídka zhotovitele ze dne 2.9.2011 podaná v zadávacím řízení s názvem 
Zhotovítel stavby ,,//. a 111. etapa modernizace lůžkového fondu Domova pro 
sen iory Zahradní město “ - dodatečné stavební práce.

b) projektová dokumentace vypracovaná Dvořák architekti, s.r.o., se sídlem 
Praha 1, Ve Smečkách 6 z 8/2011 $ názvem Domov pro seniory Zahradní 
Město: přístavba objektu F

III.

Dosavadní článek IV. odst. 1 písni, c) se mění a doplňuje následovně:

c) dokončení víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je 310 dnů
d) předání předmětu Díla dle článku XI je 1384 kalendářních dnů od předání 

staveniště

Doba výstavby je 1384 kalendářních dnů bez omezení činnosti zhotovitele.

IV.

dosavadní článek V. odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následovně:

Cena za Dílo specifikovaná v léto Smlouvě byla stanovena dohodou Smluvních stran, 
na základě podkladů pro provedení Díla (čí. III.) a činí:

• nabídková cena v Kč bez DPH 434.994.824Kč
(slovy:čtyřistatřicetčiyřimiUonydevětsetdevadesátčtyřitisíceosmsetdvacet 
čtyř i koruny české)

• DPH 10% 43.499.482Kč
• nabídková cena v Kč vč. DPH. 478.494.307Kč
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a) z čehož celková nabídková cena dle nabídky podané zhotovitelem 
v zadávacím řízení zveřejněném v 1SVZ US pod číslem 60047233 činí:

* nabídková cena v Kč bez DPH 363 237 227 Kč
• DPH 10% 36 323 723 Kč
• nabídková cena v Kč vč. DPH. 399 560 950 Kč

b) cena víceprací dle nabídky ze dne 2.9.2011:
• nabídková cena v Kč bez DPH 7], 757.597Kč

(slovy :sedmdesátjednamil iomisedmsetpadesálsedmt isícpčtset devade, seti s 
edm koruny české)

• DPH 10% 7.175.760KČ
• nabídková cena v Kč vč. DPH. 78.933.35 7Kč

Daň z přidané hodnoty bude stanovena dle platných zákonných předpisů. Tato cena je 
nejvýše přípustná.

V.

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

VI.
Závěrečná ustaňovení:

Jakákoli ústní jednání při uzavírání tohoto dodatku a při provádění stavby, která 
nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

Tento dodatek je podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami.
Tento dodatek je vyhotoven v 9 stejnopisech s platností originálu, z nichž 6 stejnopisů 
obdrží objednatel a 3 zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují souhlas k jejich 
užití a zveřejnění bez jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která 
obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této 
smlouvy, datum jeho podpisu a jeho text.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku smlouvy o dílo, s jeho 
obsahem souhlasí, že jej uzavírají svobodně, nikoli v tísni či za nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze dne 22.9.2011

objednatel

Ing. Aleš Zad razii
předseda představenstva 

STAVOS Brno, a.s.

zhotovitel
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Plná moc

Domov pro seniory Zahradní Město (DSZM)
IČ 70878030
se sídlem 106 00 Praha 10, Sněženková 2973/8 
jednající Bc. Simonou Zahrádkovou, ředitelkou

tímto zmocňuje

zaměstnance zřizovatele:
Mgr. Petra Svobodu 
vedoucího oddělení investičního 
odboru evidence, správy a využití majetku MHMP 
se sídlem Mariánské náměstí 2,110 01 Praha 1 
IČ 00064581, DIČ CZ 00064581

aby zastupoval DSZM ve věci veřejné zakázky - akce:

Zhotovitel stavby „II. a III. etapa modernizace lůžkového fondu Domova pro seniory 
Zahradní Město“ - číslo smlouvy SOD 2010-11-29.

Mgr. Petr Svoboda je oprávněn zastupovat DSZM v plném rozsahu uvedené věci, včetně 
úkonů prováděných podle se zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění.

V Praze dne 8.8.2011

Zmocnění přijímá:

V Praze dne 8.8.2011


