Dodatek č. 1 
ke smlouvě č. 160914
č. j.: 2017/1146/NM

Národní muzeum 
příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřizovací listina MK ČR
č.j. 17461/2000 ze dne 27. 12. 2000 ve znění pozdějších změn a doplňků
zastoupeno doc. PhDr. Michalem Stehlíkem, Ph.D, náměstkem pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost
se sídlem Václavské náměstí 68, Praha 1, PSČ: 115 79
IČ:00023272, DIČ: CZ00023272
(dále jen „objednatel“) 
a
MCA atelier s.r.o.
se sídlem Dykova 1, Praha 10 – Vinohrady, PSČ: 101 00
zastoupen doc. Ing. arch. Miroslavem Cikánem, jednatelem
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis zn. C 112013
IČ: 27418634
DIČ: CZ 27418634
(dále jen „zhotovitel“) 

(oba dále jen „smluvní strany“) 
I.

Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 12. 09. 2016 v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo a licenční smlouvu č. 160914 (dále jen Smlouva).

S ohledem na organizační a technické změny autorské přípravy expozice na straně objednatele se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy takto:  

II.
Ustanovení článku III. Povinnosti a termíny zhotovitele, odst. 1 a 2 Smlouvy se mění a po změně zní:
1. Zhotovit studii prostorově-výtvarného řešení a designu expozice.
Obsah studie: průvodní zpráva, půdorysy a pohledy se základním kótováním v měřítku dle znění článku V. odst. 1 této smlouvy.

Termín dokončení studie: 15. března 2017


2. Zhotovit veškerou výkresovou dokumentaci projektu pro realizaci expozice (projektu pro provedení interiéru), včetně návrhu výstavního mobiliáře. Realizační projekt bude proveden tak, aby mohl být použit jako zadávací dokumentace pro následná výběrová řízení pro realizaci expozice. Součástí výkresové dokumentace bude úplná specifikace prvků, technická zpráva a kontrolní rozpočet. Projektová dokumentace bude provedena  v měřítku dle znění článku V. odst. 2 této smlouvy. V technické zprávě bude popsána a navržena spolupráce s dalšími autory, výtvarníky a realizátory expozice. 

Zhotovitel zahájí práce na díle nejpozději 3 pracovní dny po obdržení písemné výzvy objednatele.

Termín dokončení projektové dokumentace: 30. listopadu 2017.

III.
1. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy se nemění. 
2. Otázky výslovně tímto dodatkem neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je platný a závazný i pro případné právní nástupce smluvních stran.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
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