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Dodatek č.1 k SoD reg. č. 190-16-05-02
reg. č. 

na provedení stavby
„Ostrov, U Nemocnice 1202, zázemí fotbalového klubu“
uzavřený dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:
Město Ostrov

Se sídlem:
Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupený:
Bc. Pavlem Čekanem, starostou města

IČO:
00254843
DIČ:
CZ00254843
Bankovní spojení:
KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov

Číslo účtu:
920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:
Bc. Pavel Čekan, starosta města

b) ve věcech technických:
Jiří Šuster, vedoucí odboru investic

Martin Kuchař, referent odboru investic
c) technický dozor objednatele (dále jen „TDO“):


NEDVĚD stavební spol. s r.o., IČO: 26395746, 
Ing. Petr Nedvěd
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.
Se sídlem:
Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava
Zastoupený:
Vladislavem Štěpánovským, jednatelem společnosti

IČO:
18248675

DIČ:
CZ18248675

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., Sokolov
Číslo účtu:
359948391/0100
Zapsána 
v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1339
Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních: 
Vladislav Štěpánovský, jednatel společnosti
b) ve věcech technických:
Vladislav Štěpánovský, jednatel společnosti
(dále jen „zhotovitel“)



 

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo reg. č. 190-16-05-02 ze dne 2.5.2016 na realizaci stavby „Ostrov, U Nemocnice 1202, zázemí fotbalového klubu “. 
Obsahem tohoto dodatku je doplnění identifikačních údajů TDO na straně objednatele a navýšení celkové ceny díla o dodatečné stavební práce dle Zadávacího listu ZL 01.
Dodatek č. 1 byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 11.7.2016 usnesením č. 749/16.

Usn. RM č. 749/16   Ostrov, U Nemocnice 1202, zázemí fotbalového klubu - dodatečné stavební práce č. 1
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo reg. č. 190-16-05-02 ze dne 2. 5. 2016 na realizaci stavby „Ostrov, U Nemocnice 1202, zázemí fotbalového klubu“. Součástí dodatku je navýšení ceny stavby o dodatečné stavební práce dle Zadávacího listu ZL 01 ve výši 222 792,78 Kč bez DPH tj. 269 579,26 Kč vč. DPH 21%. Celková cena stavby činí 15 224 054,26 Kč vč. DPH. 
1) Identifikační údaje na straně objednatele se doplňují následovně:

Objednatel:


Město Ostrov

Se sídlem:


Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Zastoupený:


Bc. Pavlem Čekanem, starostou města

IČO:



00254843

DIČ:



CZ00254843
Bankovní spojení:


KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov

Číslo účtu:
920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:

Bc. Pavel Čekan, starosta města

b) ve věcech technických:

Jiří Šuster, vedoucí odboru investic





Martin Kuchař, referent odboru investic
c) technický dozor objednatele (dále jen „TDO“):


NEDVĚD stavební spol. s r.o., IČO: 26395746, 
Ing. Petr Nedvěd
 (dále jen „objednatel“)
2) IV. Cena díla
1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a Zadávacím listem č. ZL-01 a je v členění:   
Nabídka zhotovitele
· cena bez DPH
12 359 071,00
Kč

· vyčíslení DPH
2 595 405,00
Kč (v platné výši)

· cena vč. DPH
14 954 475,00
Kč

Zadávací list ZL-01
· cena bez DPH
222 792,78
Kč

· vyčíslení DPH
46 786,48
Kč (v platné výši)

· cena vč. DPH
269 579,26
Kč

--------------------------------------------------------------------------
· cena celkem bez DPH
12 581 863,78
Kč

· vyčíslení DPH
2 642 191,48
Kč (v platné výši)

· cena celkem vč. DPH
15 224 054,26
Kč

slovy celkem vč. DPH: patnáctmiliónůdvěstědvacetčtyřitisícpadesátčtyři korun dvacetšest haléřů 
4) XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8. Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.

9. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

	V Ostrově dne: 18.7.2016
	
	Ve Svatavě dne: 13.7.2016

	
	
	

	za Objednatele

Bc. Pavel Čekan

starosta města
	
	za Zhotovitele

Vladislav Štěpánovský
jednatel společnosti
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