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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

D o d a t e k  č. 3

Číslo smlouvy objednatele: 1/2017/DSH	
Číslo smlouvy zhotovitele: 
I.
Smluvní strany

Objednatel:	Město Náchod
Se sídlem:	Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod
Zastoupený:	Ing. Pavlou Maršíkovou, místostarostkou
Telefon:	xxxxxxxxx
IČO:	00272868
DIČ:	CZ00272868
Bankovní spojení:	xxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxx
Datová schránka:	gmtbqhx
K technickému jednání a k technickému 
dozoru je oprávněn:	xxxxxxxxx
	email: xxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx 
dále jen „objednatel“	

Zhotovitel:	Dopravní značení Náchod s.r.o.
Se sídlem:	č.p. 181, 549 12 Vysokov
Zastoupený:	Petrem Matyskou, jednatelem společnosti
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	27467040
DIČ:	CZ27467040
Bankovní spojení:	xxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxx
Datová schránka:	v7nzkya
K technickému jednání je oprávněn:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 20591 
dále jen „zhotovitel“

Tímto Dodatkem č. 3 se na základě dohody smluvních stran mění cena za zhotovení díla, sjednaná v článku IV. bodu 4.3. smlouvy o dílo č. 1/2017/DSH uzavřené dne 10.8.2017 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 9.11.2017 a ve znění Dodatku č. 2 uzavřeného dne 22.11.2017, a to z důvodu méněprací a víceprací uvedených v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

Článek IV. bod 4.3. tak nově zní takto:

Cena za zhotovení díla nově činí (zvýšená o vícepráce a snížená o méněpráce):
Původní cena		 		299 590,- Kč bez DPH
Vícepráce 			    7 605,- Kč bez DPH
Méněpráce		             - 28 103,- Kč bez DPH
Nová cena			 279 092,- Kč bez DPH
			   	   58 609,32 Kč DPH 21 % 
				 337 701,00 Kč včetně DPH 	

Pro účely poskytnuté dotace se cena rozděluje následovně:
Cena za zhotovení díla vyjma značení „Nemocnice“ a „Policie“ obsažené v oddíle B projektové dokumentace činí:	
				 228 612,- Kč bez DPH
			 	   48 008,52 Kč DPH 21 %
			 276 620,52 Kč včetně DPH 
	
Cena za zhotovení díla – značení „Nemocnice“ a „Policie“ obsažené v oddíle B projektové dokumentace činí:
Původní cena		 		  70 978,- Kč bez DPH
Vícepráce 			    7 605,- Kč bez DPH
Méněpráce		             - 28 103,- Kč bez DPH
Nová cena			   50 480,- Kč bez DPH
			 	   10 600,80 Kč DPH 21 %
			   61 081,00 Kč včetně DPH 
	
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1/2017/DSH ze dne 10.8.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9.11.2017 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 22.11.2017 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 3 podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3 zašle k uveřejnění do registru smluv objednatel. 
Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce. Případné plnění stran v rámci předmětu tohoto Dodatku č. 3 před účinností tohoto Dodatku č. 3 se považuje za plnění podle tohoto Dodatku č. 3 a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto Dodatkem č. 3.		
Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.
Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Náchoda dne 18. prosince 2017 pod číslem usnesení 130/3506/17.

Příloha:
	1) Soupisy víceprací a méněprací

[bookmark: _GoBack]V Náchodě dne 19.12.2017	Ve Vysokově dne ……………..
Objednatel:	Zhotovitel:
Město Náchod	Dopravní značení Náchod s.r.o.

…………………………………...............	………………………………………………
zastoupený Ing. Pavlou Maršíkovou	zastoupený Petrem Matyskou
místostarostkou	jednatelem společnosti		
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EVROPSKA UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZV0J / EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PREKRACUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE




