

Smlouva o dílo


Dodatek č. 5 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			         č. smlouvy dodavatele: z139/16
č. smlouvy objednatele: 1166/2016


Název díla:

VD Myslivny - výměna ochranných košů nátoků do spodních výpustí

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


Dodavatel:	Potápěčská stanice, a.s.
	Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 korespondenční adresa:	Čermákova 5656, 430 03 Chomutov	
IČO:	47285532	
DIČ:	CZ47285532
zastoupený:	Ing. Jaroslavem Šotem, statutárním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslav Šot, statutární ředitel
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
		
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Potápěčská stanice, a.s. je zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 20037

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:	změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu požadavku objednatele dle změnového listu č. 5 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby 14.12.2017.


Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 5 a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.


Mění se:	Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
Ukončení díla: původně	15.12.2017
nově 		do 3 týdnů od písemné výzvy objednatele
			k provedení prací




Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.



[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 21.12.2017			V Praze dne 21.12.2017

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele









Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Jaroslav Šot			
investiční ředitel		 			statutární ředitel
Povodí Ohře, státní podnik				Potápěčská stanice, a.s.



Stránka 2 z 2

