
 

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) 

ke Smlouvě o dílo ze dne 7.11.2017, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami 

(dále jen ,, Smlouva“) 

 

 

 „II/328 Kněžice, stavební úpravy křižovatky“ 

 

Číslo smlouvy objednatele: 3354/00066001/2017 

 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:    Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IČ :    00066001 

DIČ:        CZ00066001 

Jednající:    Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 

osoba oprávněná jednat 

ve věcech smluvních:  Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 

 

(dále jen „Objednatel“)  

 

na straně jedné  

 

a 

 

  

KG-SERVIS, spol. s r.o. 

se sídlem: Dolní Nouzov 415, 281 01 VELÍM 

IČO: 256 82 512 

DIČ: CZ 256 82 512 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 60815 

jejímž jménem jedná Josef Kaftan, jednatel 

č. smlouvy: 17163-S- 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

na straně druhé 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní 

strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 

1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění 

pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:  

 

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně Článku 4. Doba a místo 

plnění 

 

a to následovně: 



 

 

4.1 Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo 

dokončit a předat Objednateli do 30.6.2017 od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě, 

že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní 

období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě 

přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí.  

 

Došlo k tomu z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro provádění některých 

stavebních prací. 

 

2. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně Článku 9. Platební podmínky 

 

a to následovně: 

 

9.1 Cena Díla dle čl. 8. Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena měsíčně. 

 

4 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

5 Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. 

Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopise a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech. 

 

6 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku 

vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují. 

 

 

 

V Říčanech dne 29.11.2017  Ve Velimi dne 

Objednatel:  Zhotovitel: 

 

 

 

_____________________________________ 

Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková 

organizace 
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 

 

 

 

________________________________________                                          

KG-SERVIS spol s.r.o. 

Josef Kaftan 

jednatel  

 

 

 

 

 


