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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo  číslo SM/2989/2017/SOD                                                                                                                      

 
č.j. MUCH 103920/2017 

 
objednatel:    Město Cheb 

se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

IČO:     00253979 

DIČ:     CZ 00253979 

Bankovní spojení:   KB Cheb č. ú. 528331/0100 

v zastoupení:    Ing. Pavlom Vančom, vedoucím odboru správy majetku  

            Městského úřadu v Chebu, na základě plné moci dané přílohou č. 1 

     Organizačního řádu MěÚ Cheb, Směrnice č. 10/2014 ve znění  

     pozdějších změn – pracovní náplň odboru správy majetku 

(dále jen objednatel) 

a 

zhotovitel:   Atelier Stoeckl s.r.o. 

sídlo:     Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí, Mikulášská 455/9   

IČO:    02099624   

DIČ:     CZ02099624 

bank. spojení:    107-5406390267/0100  

v zastoupení:   Ing. arch. Jaroslav Aust 

 (dále jen zhotovitel) 

 

I. 

Předmět dodatku 

 

1. Změna specifikace díla 

2. Změna ceny díla 

3.  Změna termínu dokončení díla 

 

II. 

Specifikace díla 

 

1.  Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem o zúžení specifikace díla se původní text 

článku II, odst. 1. mění takto: 

Předmětem díla je: 

- zaměření a digitalizace současného stavu, 

- projektová dokumentace bude vyhotovena ve stupni k realizaci stavby bez projednání 

s dotčenými orgány, 

- součástí projektové dokumentace bude položkový rozpočet a výkaz výměr, včetně „slepého 

položkového rozpočtu“ pro výběrové řízení dodavatele stavby. 

 

PD bude vyhotovena a předána v počtu 3 paré. Dále v digitálních souborech PDF, rozpočet 

v souborech XLS zaslaných na e-mail: havlicek@cheb.cz.  

 

2.  Původní text článku II, odst. 2.  se mění takto: 

Podkladem je nabídka zhotovitele – cenová nabídka ze dne 12.12. 2017.  Další text tohoto 

odstavce zůstává v platnosti. 
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III. 

Doba plnění a dodací podmínky 

 

Původní text článku III, odst. 1. a 2. se mění takto: 
 

Smluvní strany se dohodly, že dílo dle specifikace v článku II, odst. 1. tohoto dodatku bude 

provedeno v termínu do 15. března 2018. 
 

 

IV. 

Cena 

 

Původní text článku III, odst. 1. se mění takto: 

Smluvní strany se dohodly na nejvýše přípustné ceně za provedení díla ve výši 105.000 Kč  

bez DPH, DPH 21% ve výši 22.050 Kč, cena s DPH 127.050 Kč (slovy: 

stodvacetsemtisícpadesát korun českých) dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 12.12.2017, 

která je uvedená jako nedílná příloha tohoto dodatku.  

 

V. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho 

obsahem. Dále potvrzují, že ustanovení tohoto dodatku považují za určitá, srozumitelná, a že 

tento dodatek nebyl podepsán v tísni ani žádnou z jeho podmínek nepovažují za nevýhodnou. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku včetně původní 

smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden. Každý stejnopis má 

právní sílu originálu. 

4. Ostatní ujednání smlouvy číslo SM/2989/2017/SOD zůstávají v platnosti.                                                                                                                      

9.   Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří příloha: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 12.12.2017.   

 

Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 12.12. 2017.   

 

 

 

V Chebu dne ………. 2017             V Chebu dne  ..................2017  

 

 

 

 

 

______________________                                                  __________________________     

Ing. Pavol Vančo       Ing. arch. Jaroslav Aust 

vedoucí odboru správy majetku          

MěÚ Cheb                                                                                           


