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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2.10.2017 
 

(dle § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 
 

níže uvedeného dne, měsíce a roku 
 
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.,  
IČ:                67985891, 
DIČ:  CZ6785891, 
se sídlem:     V Holešovičkách 41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09, 
zastoupen:     RNDr. Josefem Stemberkem CSc., ředitelem 
(dále jen „Objednavatel“) 
na straně jedné  
 
a  
 
PROFIS B & B s.r.o., 
IČ:   27413152, 
DIČ:   CZ27413152, 
se sídlem:  Chocholova 895, 149 00 Praha 4 - Šeberov,  
zastoupený:  Ing. Pavlem Burianem, jednatelem, 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 116007, 
e-mail:  burian.pav@seznam.cz 
(dále jen „Zhotovitel“) 
na straně druhé 
 
(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „Smluvní strany“) 
 
uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2.10.2017 (dále jen „Dodatek“): 
 
 

1. Předmět Dodatku  
 

1.1. Zhotovitel se na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 2.10.2017 (dále jen „Smlouva 
o dílo“) zavázal pro Objednatele mj. zhotovit a zajistit bourací práce, opravy 
stávajících omítek, vestavbu ocelové konstrukce mezipatra, provedení sanací vlhkého 
zdiva, nových zděných příček, rozvodů elektroinstalací, ZTI, ÚT, slaboproudu, VZT, 
maleb stávajících prostor skladu MKM v 1.NP budovy Ct v areálu ÚSMH AV ČR 
(dále jen „Dílo“). Objednatel se na druhé straně zavázal zaplatit za zhotovení Díla 
v souladu se Smlouvou o dílo cenu specifikovanou v čl. 2 Smlouvy o dílo.  
 

1.2. Součástí ujednání o úhradě ceny Díla bylo rovněž ustanovení čl. 2.3. Smlouvy o dílo, 
které zní:  
 
Cena bude uhrazena podle splátkového kalendáře v návaznosti na dílčí práce 
provedené dle Harmonogramu a odsouhlasené Stavebním dozorem určeným 
Objednatelem v čl. 12. této Smlouvy (dále jen „Stavební dozor“). Poslední splátka 
Ceny Díla ve výši 10 % z Ceny Díla bude uhrazena do 30 dnů po uplynutí záruční 
lhůty dle čl. 8.3. této Smlouvy. 
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1.3. Smluvní strany na základě tohoto Dodatku ujednaly, že se Smlouva o dílo mění, a to 
tak, že se vypouští poslední věta výše citovaného čl. 2.3. a tento článek Smlouvy 
o dílo nově zní:  
 
Cena bude uhrazena podle splátkového kalendáře v návaznosti na dílčí práce 
provedené dle Harmonogramu a odsouhlasené Stavebním dozorem určeným 
Objednatelem v čl. 12. této Smlouvy (dále jen „Stavební dozor“). 

 
1.4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále 

v platnosti.  
 
 

2. Závěrečná ustanovení 
 

2.1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeném 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.  

 
2.2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, 

a proto tento Dodatek uzavírají připojením svých podpisů.   
 

2.3. Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém 
jazyce. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel po dvou stejnopisech.  

 
 
V Praze dne 13.12.2017 
 
Za objednatele:                                                                 Za zhotovitele: 
 
  
  
     
……………………………..............                               ..........................................           
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.        PROFIS B & B s.r.o. 
RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel          Ing. Pavel Burian, jednatel        


