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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 
Číslo smlouvy objednatele: 1315/2015-SML 
Číslo smlouvy zhotovitele: 05-06-15-LH 
 
Smluvní strany: 
 
objednatel:  Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:   Praha 5, Holečkova 8, PSČ 150 24 
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:   *****************, ředitel závodu Dolní Vltava 
oprávněn jednat o věcech technických:  **********************, vedoucí PS 6 
      ********************, úsekový technik 
IČO:   70889953 
DIČ:   CZ70889953 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:  *************** 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: *************    fax: ************ 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:   EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA–SPED., s.r.o. 
sídlo:    Praha 8, Nad Vavrouškou 696/19, PSČ 181 00 
oprávněn k podpisu smlouvy:  Lukáš Hradský, jednatel 
oprávněn jednat o věcech smluvních:  Lukáš Hradský 
oprávněn jednat o věcech technických: Lukáš Hradský 
IČO:    48592412 
DIČ:     CZ48592412 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. 
číslo účtu:   ************ 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18601 
tel.: ********************   fax: ***************** 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(objednatel a zhotovitel dále jen „smluvní strany“) 
 
 
Dnešního dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o 
dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 1.9.2015 (dále jen „dodatek“ a „smlouva“¨) 
v následujícím znění: 
 

 
I. 

 
a) V článku III. „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec  5., který nově zní 
následovně: 
 
5.  Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě měsíčních dílčích faktur a konečné zúčtovací 

faktury. Dílčí faktury budou vystaveny nejvýše do rozsahu 85% z ceny díla, vždy pouze na 
základě objednatelem schváleného rozsahu skutečně provedených prací k poslednímu 
pracovnímu dni běžného měsíce, respektive ke dni dosažení součtové výše 85% ceny díla. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední pracovní den měsíce, případně den 
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dosažení součtové výše 85% ceny díla. Měsíční dílčí faktury budou vystaveny a předány 
objednateli do 10 kalendářních dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohou faktury 
bude vždy soupis provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele 
a oprávněným zástupcem zhotovitele. 
Konečná faktura bude vystavena do 10 kalendářních dní po předání a převzetí díla, dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Konečná faktura musí 
obsahovat přehled všech vystavených dílčích faktur, vyplacených částek a vyúčtování ceny 
díla. Přílohou konečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla, potvrzený oprávněným 
zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.  

 
 

II. 
 
1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změn.  
 
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Je 
vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy. 
 
 
 
 
V Praze dne ………………… V Praze dne ……………… 
 
 
 
objednatel: zhotovitel: 
 
 
 
………………………………… ……………………………………………………… 
***************** Lukáš Hradský 
ředitel závodu Dolní Vltava jednatel 
Povodí Vltavy, státní podnik EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA–SPED., s.r.o. 
 


