
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
ev. č. 1293/2017/ss 

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku. 
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto: 

Cx t'›‹ 93 Stníci 
Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
identifikační číslo 237051, daňové i.č. CZ00237051, 
zastoupené MVDr. Ctiradem Míkešem, starostou, 
dále jen ,,objednatel" 

ŠNAJDR Sıavhy Mêınik, 5.r.ø., se sídlem Panešøva 3521, 278 O1 Mělník, 
identifikační číslo 27110648, daňové i. č. CZ27110648, 
bankovní Spojení KB Mělník, číslo účtu
zastoupen Zbyňkem Šnajdrem, jednatelem, 
společnost zapsána v obchodním rejstříku městského Soudu v Praze, oddíl C, vložka 97015, 
dále jen ,,zhotovitel" 

Preambule 
Účastníci uzavřeli dne 6.9.2017 smlouvu O dílo, na základě které se zhotovitel Zavázal provést 
na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá které spočívá v kompletní 
dodávce Stavby „Oprava chodníku V ul. Jugoslávská, Bulharská a Rumunská" (dálejen ,,díIo") 
v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací na akci „Oprava chodníku v ul. Jugoslávská, 
Bulharská a Rumunská“ a dle nabídky zhotovitele ze dne 11.8.2017, jejíž nedílnou součástíje 
í Zhotovitelem potvrzený a podepsaný výkaz výměr, jenž tvoří nedílnou Součást této smlouvy 
jako její příloha Č. 1, a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla 
(dále jen „Smlouva o dílo'/). 

V průběhu realizace díla vznikla potřeba změny rozsahu prací, a účastníci se proto dohodli na 
rozšíření prací dle odsouhlaseného změnového listu č. 1 ze dne 22. listopadu 2017. 
Vsouvislosti se změnou rozsahu prací se účastníci dohodli na změně celkové ceny díla a 
termínu pro dokončení díla. 

Předmět dodatku 
Článek 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově Zní: 
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá 
v kompletní dodávce Stavby „Oprava chodníku v ul. Jugoslávská, Bulharská a Rumunská" 
(dále jen ,,dí|o") v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací na akci „Oprava chodníku v ul. 
Jugoslávská, Bulharská a Rumunská" a dle nabídky zhotovitele ze dne 11.8.2017,jejíž nedílnou 
Součástíje i zhotovitelem potvrzený a podepsaný výkaz výměr, jenž tvoří nedílnou Součást této 
smlouvy jako její příloha č. 1 a dle odsouhlaseného změnového listu Č. 1 ze dne 22. listopadu 
2017, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha Č. 2, a objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla. 

Článek 2 odst. 2.2 smlouvy o dílo se mění tak, že nově Zní:
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Nabídka zhotovitele ze dne 11.8.2017 včetně změnového listu č. 1 ze dne 22. listopadu 2017 
je účastníky této smlouvy považována za rozpočet, jehož úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací 
a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje. 

Článek 2 odst. 2.9 smlouvy O dílo se mění tak, že nově Zní: 

Předmětem díla je vše to, co je uvedeno vzadávací dokumentaci na akci Stavby „Oprava 
chodníku v ul. Jugoslávská, Bulharská a Rumunská", v nabídce zhotovitele ze dne 11.8.2017 
včetně změnového listu č. 1 ze dne 22. listopadu 2017 a v této smlouvě o dílo, přičemž pro to, 
aby jakákoli část plnění byla považována za součást díla, postačí uvedení i pouze vjednom 
Z uvedených dokumentů. . 

Článek 3 odst. 3.1 smlouvy O dílo se mění tak, že nově zní: 

Kompletní dílo bude provedeno vsouladu spodmínkamì této smlou\ıy nejpozději do 
10.12.2017 

Článek 3 odst. 3.2 Smlouvy o dílo se měnítak, že nově Zní: 

zahájení díla - převzetí staveniště: 1.8.2017 
dokončení díla: 10.12.2017 

předánídílaz 10.12.2017 

vyklizení staveniště: 10.12.2017 

Článek 5 odst. 5.1 smlouvy O dílo se mění tak, že nově zní: 

Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na Kč 733 842;- a je sjednána jako 
cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady 
potřebné k \ıytvoření dila, jakož i přiměřený zisk zhotovitele. 

Článek S odst. 5.3. smlouvy o dílo se mění tak, že nově Zní: 

Smluvní cena je stanovena na základě nabídky (rozpočtu) zhotovitele ze dne 11.8.207 včetně 
změnového listu Č. 1 ze dne 22. listopadu 2017 a jeji úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a 
služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje. 

Do článku 21 se doplňuje odstavec 21.2 v následujícím znění: 
Příloha č. 2: Změnový list č. 1 ze dne 22. listopadu 2017 
Ostatní ustanovení smlouvy O dílo zůstávají nedotčena. 

Veřejnoprávní povinnosti účastníků 
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 955/2017 ze dne 
4.12.2017. 

Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, charakter subjektu, S nimž uzavřené soukromoprávní 
smlouvy, jakož i smlouvy O poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají 
povinnému zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto Zákona. 

Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění smlouvy o dílo, 
ve Znění všech jejích dodatků bude zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek 
podle zákona č.340/2015 Sb., O registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere rovněž na 
vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož 
správcem je Ministerstvo vnitra, který Slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup.
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Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené ve Smlouvě 
O dílo, ve znění všech jejich dodatků nepovažují Samostatně ani V jejich souhrnu Za informace, 
které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících Svobodný 
přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, V platném Znění), bankovní tajemství (ve smyslu 
ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., O bankách, vplatném znění) a utajované 
informace (ve smyslu příslušných ustanovení Zákona č. 412/2005 Sb., O ochraně utajovaných 
informací a o bezpečnostní způsobilosti, V platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k 
jejich zveřejnění bez stanoveníjakýchkoliv dalších podmínek. 

Objednatel se zavazuje zaslat smlouvu o dílo ve znění (tohoto) Dodatku č. 1 správci registru 
smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
30 dnů od uzavření tohoto dodatku. 

Závěrečná ustanovení dodatku 
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky. 
Práva a povinnosti vyplývající Z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Právní 
vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovenítohoto dodatku nebude dotčena platnost 
ostatních ustanovení. 

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé ze smluvních stran náleží po 
dvou vyhotoveních. 

Účastníci prohlašují, že právníjednání spojená S uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a 
vážně, že nikdo Z nich nejednal V tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s 
obsahem dodatku se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují. 

/Z /'ˇ' Ĺ-Ť;7/' 
v Mèınikn dne Ž 

MVDr. Ctirad Mikeš Zbyněk Šnajdr, 
starosta města Mělník jednatel společnosti
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oprava nhøánikú Rønsnvinø - ZMÉNOVÝ LIST č.1 

Ěggıęka Počet izggcìfıížgá CeIkemvKČ 

1/ položení zámkové dlažby tl.6cm 
vzor cihla, šedá banıa včetně m2 barevné dlažby S vodlclmi prvky 
pro osoby se sníženou orientací 

-114 338 -38 532

I 

IZ/ položení zámkové dlažby ll.8cm 
vzor cihla. včetně dlažby 
S vodlcími prvky pro osoby se m2 
sníženou orientací ~ vjezdy, 

114 447 50 958 

přechody
I 

3/ osazení záhonových obrubníkü, m 'vč. dodávky obrubníkù a beılože 10.5

ı 

268 2 814.

I 

4/ provedení izolace proti zemní m2 vlhkosti, svislá › nopová folie 72
l 

136 9 792 

IS/ úprava kanalizační šachty, vč. 
osazení nového pochozího soubor 
poklopu

1

I 

6400 6 400 

6/ vyspravenl krytu vozovky u 
obrubnlkù ~ obrus/beton Š. do m 
200mm 

325 38 12 350

I Celkem Kč bez DPH 43 782 
Celkem Kč vč DPH 21% 52 976 

V Mělníku. 22.11.2017 

Převzal: .....


