 Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
Název Stavby: Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice

Tento dodatek byl sepsán 
mezi 

Město Strakonice
IČ: 00251810
DIČ: CZ00251810
Zastoupeným: Mgr. Břetislavem Hrdličkou, starosta
číslo smlouvy:  2017-00350 
(dále jen "objednatelem") na jedné straně,

a

ROBSTAV stavby k.s., Na Stínadlech 495, 397 01 Písek
IČO: 27430774
DIČ: CZ27430774
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 11191
zastoupená Ing. Petrem Čechalem, na základě plné moci

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé,

uzavírají následující dodatek ke smlouvě č. 4


Předmět dodatku 

[bookmark: _GoBack]dle usnesení rady Města Strakonice ze dne 20.12.2017 č. 4314/2017 se mění cena díla z důvodů změny ostatních prací na SO 101 (méněpráce - archeologický průzkum, vícepráce - přesun označníku autobusové zastávky, úprava stávajících podezdívek plotů, popř. soklů sousedních domů).


Z částky dle dodatku č.3:                               15 729 351,91 Kč bez DPH                                                  

Snížení ceny (dle ZL 7) o:                                        - 12 500,- Kč bez DPH

Nová cena po změnách:                                   15 716 851,91 Kč bez DPH                                       

        
Stav více-méně prací po ZL 7:                           - 2 243 905,10 Kč bez DPH
                                                                              2 511 227,16 Kč bez DPH

Ostatní ustanovení
Ostatní ustanovení původní smlouvy na akci s názvem Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice zůstávají beze změn.
Tento dodatek je vypracován ve 4 stejnopisech z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel.

za objednatele	 					  za dodavatele/zhotovitele 
Město Strakonice	                                                      ROBSTAV stavby k.s.   


Datum: 21.12.2017				               Datum: 21.12.2017


PODEPSÁN ________________________		  PODEPSÁN _______________________
Jméno: Mgr. Břetislav Hrdlička			               Jméno: Ing. Petr Čechal
Funkce: starosta	                                                      Funkce : vedoucí závodu Písek




Příloha:

- změnový list č.7

