
DODATEK Č. 4

SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění

mezi:

Statutární město Brno, městská část Brno-Ořešín
se sídlem

IČO:
DIČ:

Ronovská 10, 621 00 Brno

44992785
CZ4499278528

dálejen objednatel - na straně jedné

a

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
se sídlem

IČO:
DIČ:

Pražákova 1000/60, 619 00 Brno

25342100
CZ25342100

Shora uvedení zástupci smluvních stran (zhotovitele i objednatele), vědomi si následků
nepravdivosti tohoto prohlášení, prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a
kplatnosti smlouvy není třeba podpisujiné osoby.

Dílo: „Rekonstrukce hájovny Ořešín“



Smlouva o dílo „Rekonstrukce hájovny Ořešín“

i Smluvní strany se dohodly na dále uvedených změnách, kterými se mění shora uvedená 

smlouva o dílo takto:V
2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět plnění této smlouvy se tímto dodatkem mění a rozšiřuje o práce nad rámec 

smlouvy o dílo na základě skutečně prováděných prací, tj. o vícepráce tak, jak byly 

odsouhlaseny objednatelem a specifikují změnu předmětu plnění dle této smlouvy. 

Podrobná specifikace těchto rozdílů je zřejmá z celkové rekapitulace stavebních objektů, 

která jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jako příloha č. 1.

4. CENA DÍLA

Smluvní cena sjednaná ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem a ve smyslu tohoto dodatku 

smlouvy mění takto:

Cena dle tohoto dodatku smlouvy:

dohodnutá cena:název díla:

vícepráce dle přílohy č. 1 tohoto dodatku 643 100,00 Kč

643 100,00 KčCena celkem bez DPH:

Nová cena díla po tomto dodatku smlouvy:

dohodnutá cena:název díla:

5 977 728,03 Kč 

643 100,00 Kč
cena díla dle smlouvy
cena díla dle tohoto dodatku celkem

6 620 828,03 KčCena celkem ve znční dodatku č.1,2,3 a 4 bez DPH:

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto 

dodatkem. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 

obdrží 2 vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele (vícepráce)
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Smlouva o dílo „Rekonstrukce hájovny Ořešín“

I

i1
DOLOŽKA

Dle § zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Uzavření tohoto
Dodatku č. 4 smlouvy o dílo bylo schváleno 47. zasedáním ZMČ Bmo-Ořešín dne 13.12.2017
v bodě 3.

zhotovitelobjednatel
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet Přípočtové vícepráce JKSOZL č.14
Objekt SKPNázev objektu

Rekonstrukce hájovny OřešínSO01 Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0Název stavby

Rekonstrukce hájovny Ořešín Náklady na m.j. 016133
Typ rozpočtuProjektant

0Zpracovatel projektu
Objednatel

2017/07Zakázkové čísloDodavatel
Počet listůRozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ostatní rozpočtové nákladyZákladní rozpočtové náklady

0Ztížené výrobní podmínkyHSV celkem 643 100

0Oborová přirážkaPS V celkemZ 0

oPřesun stavebních kapacitM práce celkem 0R

0Mimostaveniětní doprava0N M dodávky celkem

0Zařízení staveniště643 100ZRN celkem

0Provoz investora

Kompletační činnost (IČD) 0HZS 0

0Ostatní náklady neuvedenéZRN+HZS 643 100

0Ostatní náklady celkem643 100ZRN+ost.náklady+HZS
Za objednateleZa zhotoviteleVypracoval
Jméno :Jméno :Jméno :

Datum :Datum :Datum :

Podpis:Podpis:Podpis :

643 100 KčZáklad pro DPH 21,0 %

135 051 Kč21,0 %DPH
0 KčZáklad pro DPH 0,0 %

0 Kč%0,0DPH

778 151 KčCENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :
ZL č.14_Přípočtový ZL víceprací
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