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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 085/0VZ/PV/2017 

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 11111998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 
IČO : 619 89 592 
DIČ : CZ 619 89 592 
bankovní spojení: 
č . ú : 

rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A. , Ph.D. 
osoby oprávněné jednat ve věcech realizace této smlouvy: 

(dále jen "objednatel") 

a 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
IČO : 
DIČ : 

INTAR a.s. 
Bezručova 81/17a, 602 00 Brno 
25594443 
CZ25594443 

statutární orgán: Ing. František Houdek, předseda představenstva 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně , oddíl B, vložka 3239 

bankovní spojení: 
číslo účtu : 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
tel. : 
email : 

(dále jen "zhotovitel") 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
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Dodatek č . 1 ke Smlouvě o dílo č . 085/0VZ/PV/2017: 

I. 

1. Objednatel se zhotovitelem uzavřeli dne 05. 09. 2017 Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva 
o dílo"), kterou se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
Objednatele dílo, spočívající ve zpracování projektové dokumentace a provádění 
souvisej ících činností pro stavbu s názvem "Modernizace a dobudování přízemn í části 
objektu č. 47 PřF UP, Olomouc - Holice" (dále jen "Stavba 1") a ve zpracování 
projektové dokumentace a prováděn í souvisejících činností pro stavbu s názvem 
"Stavební úpravy objektu č. 47 PřF UP pro dětskou skupinu, Olomouc-Holice (dále jen 
"Stavba 2"). 

2. Předmětem tohoto Dodatku č . 1 je provedení nepodstatných změn závazku ze Smlouvy 
o dílo podle§ 222 odst. 4 písm . b), bod 1. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), a to v rozsahu uvedeném 
v tomto Dodatku č . 1 a v popisech obsažených v technických listech změn , které jsou 
nedílnou součástí tohoto Dodatku č . 1 jako jeho Příloha č. 1. 

ll. 

1. Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, že předmět díla Smlouvy o dílo se rozšiřuje 
tak, že do čl. ll. se doplňuje nový odst. 2.4 o tomto zněn í: 

2.4. Vypracování projektové dokumentace změn stavby pro wdání rozhodnutí o 
povolení změny stavby před jejím dokončením týkajícího se Stavby 1 (dále jen 
"Rozhodnutí o povolení změny stavby"), za těchto podmínek: 

Tato projektová dokumentace změn stavby bude provedena na základě 
Technického listu změny č. 1a s popisem změny "Změna umístění technické 
místnosti s datovým serverem", a v souladu s ním, a na základě Technického listu 
změny č. 1b s popisem změny "Um ístění bistra", a v souladu s ním. Tyto technické 
listy tvoří Přílohu č . 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí. Tato 
projektová dokumentace změn stavby bude Zhotovitelem provedena vč . 
základního architektonického návrhu interiérového vybaven í bistra, který bude 
navazovat na celkovou architektonickou koncepci modernizace 1. NP objektu č . 47 
a bude odpovídat účelu využití prostor pro bistro. Projektová dokumentace změn 
stavby bude provedena v rozsahu stanoveném stavebním zákonem a jeho 
prováděcí vyhláškou č . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů , a to v rozsahu odpovídajícím charakteru změn tak , aby bylo vydáno 
Rozhodnutí o povolení změny . 

S ohledem na skutečnost , že změny Stavby 1 ve smyslu tohoto odstavce byly 
vyvolány požadavky Objednatele, nad rámec projektu uvedeného v čl. I. odst. 2 
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této Smlouvy o dílo, bude zpracování projektové dokumentace změn Stavby 1, vč. 
všech nákladů spojených s příslušným správním řízením vedeným stavebním 
úřadem , financováno z vlastních zdrojů Objednatele. 

2. Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, že předmět díla smlouvy o dílo se dále 
rozšiřuje tak, že do čl. ll. se doplňuje nový odst. 2.5 o tomto znění : 

2.5. Výkon inženýrské činnosti pro zajištění vydání Rozhodnutí o povolení změny 
stavby pro Stavbu 1: 

Obsahem této části díla je inženýrská činnost pro zajištění vydání Rozhodnutí o 
povolení změny stavby spočívající zejm. v projednání příslušné projektové 
dokumentace změn stavby se všemi dotčenými orgány, správci a vlastníky sítí a 
dalšími účastníky příslušného správního řízení , v zajištění vydání pravomocného 
rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením , v zajištění všech 
dalších nezbytných souhlasů , stanovisek a rozhodnutí nezbytných pro vydání 
tohoto rozhodnutí a následnou realizaci Stavby 1 vč. jejích změn , to vše dle 
stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Za účelem výkonu inženýrské 
činnosti bude Objednatelem Zhotoviteli udělena plná moc. 

3. Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, že předmět díla smlouvy o dílo se dále 
rozšiřuje tak, že do čl. ll. se doplňuje nový odst. 3.7. o tomto znění: 

3. 7. Vypracování základního architektonického návrhu interiérového wbavení Stavby 2 
za těchto podmínek: 

Tento architektonický návrh bude Zhotovitelem vypracován na základě 
Technického listu změny č. 2 s popisem změny "Vypracování základního 
architektonického návrhu interiérového vybavení Stavby 2", a v souladu s ním tak, 
aby navazoval na celkovou architektonickou koncepci modernizace 1. NP objektu 
č . 47, odpovídal účelu využití prostor Stavby 2 pro provozování dětské skupiny a 
stanovil požadavky na tvar, rozmístění a materiály vybavení tak, aby na základě 
tohoto architektonického návrhu bylo možno vypracovat projekt interiérů pro výběr 
dodavatele interiérového vybavení Stavby 2. Tento technický list tvoří Přílohu č . 1 
tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součást í. 

111. 

1. Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, do čl. 111. odst. 2 se doplňuje nové písm. c) o 
tomto znění: 

c) Doby plnění pro části Díla týkající se změn stavby před jejím dokončením v případě 
Stavby 1 dle příslušného odstavce čl. ll. této Smlouvy: 

i. Termín pro předání kompletní projektové dokumentace změn stavby pro 
vydání Rozhodnutí o povolení změny stavby týkajícího se Stavby 1, ve 
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smyslu čl. ll. odst. 2.4. této smlouvy bez dokladové části v pracovní verzi 
ke kontrole a sdělení případných připomínek Objednatele v 1 tištěném 
vyhotovení a 1 x v elektronické podobě na CD/DVD v otevřeném i uzavřeném 
formátu: nejpozději do 20. 01. 2018. 

ii. Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky k pracovní verzi projektové 
dokumentace změn stavby pro vydáni Rozhodnutí o povolení změny 
stavby ve smyslu čl. ll. odst. 2.4. této smlouvy, sdělené mu Objednatelem 
bez zbytečného odkladu na jednání nebo písemně , a protokolárně předat 
Objednateli konečnou kompletní verzi této projektové dokumentace ve 2 
tištěných vyhotoveních , a 1x v elektronické podobě na CD/DVD v otevřeném i 
uzavřeném formátu, spolu s kopií žádosti o změnu stavby před jejím 
dokončením vč . potvrzení přijetí žádosti věcně a místně příslušným stavebním 
úřadem , a to vše nejpozději do 28. 2. 2018. 

iii. Termín předání kompletní a úplné projektové dokumentace změn stavby 
pro vydání Rozhodnutí o povolení změny stavby ve smyslu čl. ll. odst. 
2.4. této smlouvy ve 4 tištěných vyhotoveních (z toho jedno vyhotovení 
ověřené stavebním úřadem) a 1 x v elektronické podobě na CD/DVD 
v otevřeném i uzavřeném formátu vč. Rozhodnutí o povolení změny stavby s 
vyznačením nabytí právní moci nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne 
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

2. Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, do čl. 111. odst. 2 písm. b) se doplňuje nový 
bod ix. o tomto znění : 

ix. Termín pro zpracování a dokončení základního architektonického 
návrhu interiérového vybavení Stavby 2 ve smyslu čl. ll. odst. 3.7. 
této smlouvy včetně projednání s Objednatelem a zajištění jeho 
odsouhlasení nejpozději do 15. 1. 2018, kdy za dokončení se považuje 
den písemného odsouhlasení základního architektonického návrhu 
interiérového vybavení Objednatelem jako podkladu pro navazující 
projekt interiérů Stavby 2 pro výběr dodavatele interiérového vybavení. 

IV. 

1. Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, že celková cena za dílo se zvyšuje o částku 
240 000 Kč bez DPH a čl. IV. odst. 1 se mění a nově zní: 

1. Celková cena za dílo je smluvními stranami sjednána dohodou v souladu 
s ustanovením § 2 zákona č . 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů , a cm1 celkem 3.000.000 
Kč bez DPH. K jejím níže uvedeným částem bude připočítávána daň z přidané 
hodnoty v zákonné sazbě , účinné ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného 
plnění. Zhotovitel je plátcem DPH. 

2. Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, do čl. IV. odst. 2.2 se doplňuje nové písm. f) 
o tomto znění : 
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f) dílčí část ceny za část Díla odpovídající vypracování základního architektonického 
návrhu interiérového vybavení Stavby 2 ve smyslu čl. ll. odst. 3.7. činí 20 000 Kč 
bez DPH. 

3. Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, do čl. IV. odst. 2 se doplňuje nový odst. 2.3 o 
tomto znění: 

2.3 část ceny za Dílo odpovídající části Díla podle čl. ll. odst. 2.4. , tj. za vypracování 
projektové dokumentace změn stavby pro vydání Rozhodnutí o povolení změny stavby 
týkající se Stavby 1 činí 180 000 Kč bez DPH. 

4. Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, do čl. IV. odst. 2 se doplňuje nový odst. 2.4 o 
tomto znění : 

2.4 část ceny za Dílo odpovídající části Díla podle čl. ll. odst. 2.5, tj , za Výkon 
inženýrské činnosti pro zajištění vydání Rozhodnutí o povolení změny stavby pro Stavbu 
1 činí 40 000 Kč bez DPH. 

v. 
Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, že čl. V. odst. 1. se ruší a nahrazuje se novým 

odst. 1 o tomto znění : 

1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny za dílo dle článku IV. této smlouvy bude 
prováděna po částech na základě řádně vystavených daňových dokladů zhotovitele (dále 
jen "faktur") takto: 

a) platba 1: 
na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po oboustranném podpisu 
předávacího protokolu o předání a převzetí DPS 1 včetně soupisu prací 
v termínu podle čl. 111. odst. 2 píms. a), bod iii. , znějící na částku ve výši 90 
% z částky uvedené v čl. IV. odst. 2.1 písm. a) této Smlouvy, tj. ve výši 
2 025 000,- Kč bez DPH; 

b) platba 2: 
na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po ukončení zadávacího řízení 
na zhotovitele Stavby 1, tj . až po doručení písemné informace o ukončení 
zadávacího řízení , přičemž tuto informaci doručí Objednatel Zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu, znějící na částku ve výši 10% z částky uvedené v čl . 
IV. odst. 2.1 písm. a) této Smlouvy, tj. ve výši 225 000,- Kč bez DPH; 

c) platba 3: 
na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po oboustranném podpisu 
předávacího protokolu o předání a převzetí kompletní DSP vč. dokladové 
části pro Stavbu 2 v termínu podle čl. 111. odst. 2 písm. b) , bod iii této 
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Smlouvy, znějící na součet částek uvedených v čl. IV. odst. 2.2 písm. 
a), b) této Smlouvy, tj. ve výši 170 000,- Kč bez DPH; 

d) platba 4: 
na základě faktury vystavené Zhotovitelem na část ceny za Dílo 
odpovídající vypracovan1 základního architektonického návrhu 
interiérového vybavení Stavby 2 ve smyslu čl. ll . odst. 3.7. této Smlouvy ve 
výši 20 000 Kč bez DPH, přičemž faktura bude Zhotovitelem vystavena 
na základě písemného odsouhlasení tohoto architektonického návrhu 
Objednatelem; 

e) platba 5: 
na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po oboustranném podpisu 
předávacího protokolu a předání a převzetí kompletní projektové 
dokumentace změn stavby pro vydání Rozhodnutí o povolení změny 
stavby týkající se Stavby 1 vč. dokladové části v termínu podle čl. 111 . odst. 
2 písm. c) bod ii. této Smlouvy, znějící na částku uvedenou v čl. IV. odst. 
2.3 této Smlouvy, tj . ve výši 180 000 Kč bez DPH; 

f) platba 6: 
na základě faktury, vystavené zhotovitelem po oboustranném podpisu 
předávacího protokolu o předání a převzetí DPS 2 včetně soupisu prací 
v termínu podle čl. 111. odst. 2 pís. b), bod vi. této Smlouvy, znějící na 
částku ve výši 90 % z částky uvedené v čl. IV. odst. 2.2 písm. d), tj. v,e 
výši 45 000,- Kč bez DPH; 

g) platba 7: 
na základě faktury, vystavené zhotovitelem po ukončení zadávacího řízení 
na zhotovitele Stavby 2 uzavřením příslušné smlouvy o dílo s vybraným 
zhotovitelem (o uzavření této smlouvy bude objednatel zhotovitele bez 
zbytečného odkladu), znějící na částku ve výši 10 % z částky uvedené 
v čl. IV. odst. 2.2 písm. d) této Smlouvy, tj. ve výši 5 000,- Kč bez 
DPH; 

h) platba 8: 
na základě faktury, vystavené zhotovitelem po předání pravomocného 
stavebního povolení pro Stavbu 2 Zhotovitelem Objednateli vč. DSP 
v termínu podle čl. 111. odst. 2 písm. b) , bod iv. znějící na částku uvedenou 
v čl. IV. odst. 2.2 písm. c) této Smlouvy, tj. ve výši 40 000,- Kč bez 
DPH; 

I) platba 9: 
na základě faktury, vystavené zhotovitelem po předání pravomocného 
Rozhodnutí o povolení změny stavby pro Stavbu 1 Zhotovitelem 
Objednateli vč. projektové dokumentace změn stavby pro Stavbu 1 
v termínu podle čl. 111. odst. 2 písm. c), bod iii. znějící na částku uvedenou 
v čl. IV. odst. 2.4 této Smlouvy, tj. ve výši1 40 000,- Kč bez DPH; 
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j) Platba za výkon autorského dozoru: 
Ohledně dílčí části ceny za dílo podle čl. IV. odst. 2.1. písm. c) a čl. IV. 
odst. 2.2. písm. e) této smlouvy odpovídající výkonu autorského dozoru 
pro Stavbu 1 a Stavbu 2 se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel bude 
oprávněn vystavovat faktury odpovídající tříměsíčním platebním obdobím 
výkonu činností autorského dozoru ve smyslu této smlouvy, a to po 
uzavření smlouvy o dílo na provádění stavby mezi Objednatelem a 
příslušným zhotovitelem Stavby 1 a Stavby 2, přičemž Zhotovitel dle této 
smlouvy bude tyto faktury vystavovat na základě platebního kalendáře, 
který smluvní strany sjednají dodatkem k této smlouvě na základě 
harmonogramu výstavby. 

Vl. 

1. Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, do čl. ll. se doplňuje nový odst. 7 o tomto 
znění : 

7. Při vypracovávání DPS 1 je Zhotovitel povinen zohlednit změny Stavby 1, dohodnuté 
mezi smluvními stranami v Dodatku č. 1 k této smlouvě jako nové zadání Objednatele 
k vypracování DPS 1. 

Vll. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny . 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou 

smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smuv dle zákona č . 
340/2015 Sb. , v účinném znění. 

3. Tento dodatek se pořizuje v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a 
Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 

Přílohy: 
Příloha č. 1: technické listy změny 

V Olomouci dne: 2 O -lZ- Z017 

prof./Mgr. Jaroslav Miller, I"A., Ph.D. 
rekto 1 Univerzity Palackého v Olomouci 

V Brně dne: 1 9 -12- 2017 
Za zhotovitele: ~

....... ...... . ..... 
ln . František Houdek 

předseda představenstva 

,. 
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