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Smlouva o dílo
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník

Objednatel; Statutární město Kladno
IČ: 002 34 516 DIČ: CZ00234516
se sídlem: náměstí starosty Pavla 44, 272 01 Kladno
zastoupený: Mgr. Milan Volf, primátor Statutárního města Kladna

dále jen „objednatel46

Zhotovitel: Klika & Dvořák,s.r.o.
IČ: 25145959 DIČ: CZ25145959
se sídlem: Pavlisova 2250, 272 01 Kladno
zastoupený: Ing.František Klika, Pavel Klika - jednatelé společnosti

dále jen „zhotovitel66

uzavírají dnešního dne tuto

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva44):

Cláuek L 
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - 
„Rekonstrukce chodníku v ul. Rakovnická ( v úseku J. Vaíta - Tolstého )66 (dále jen „dílo66), a to 
dle výkazu výměr tvoří přílohu č. 2 ZD. Závazné podklady pro plnění díla jsou vymezeny doku­
menty poskytnutými v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníku v uh Ra­
kovnická ( v úseku J. Vaita - Tolstého )“ předcházejícím uzavření této smlouvy a touto smlouvou, 
vč. jejích příloh (dále jen „Závazná dokumentace46). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem 
smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění díla za dostatečnou a vy­
hovující. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a s jeho místními 
podmínkami, a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k řádné­
mu provedení díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu objednatelem pouze 
k provedení díla dle smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.

3. Součástí plnění zhotovitele je rovněž:

■ dodání veškerého materiálu a vynaložení veškerých výrobních a dopravních nákladů nezbytných 
pro řádné provedení díla (kupní cena materiálu a tyto náklady jsou součástí ceny díla podle ČL VI. 
této smlouvy);
- zajištění kompletního zařízení staveniště,
- zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou.

4. Plnění zhotovitele dále zahrnuje provedení všech činností souvisejících, jejichž bezvadné 
provedení je pro řádné dokončeni díla nezbytné.



5. Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozšíření předmětu díla nad rámec sjednaný v této 
smlouvě (vícepráce) pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného 
objednatelem a zhotovitelem, jehož předmětem bude dohoda objednatele a zhotovitele o rozsahu 
těchto víceprací, obsahující jejich seznam, cenu a popis způsobu jejich provedení (smluvní strany 
výslovně v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku vylučují uzavření takové dohody v 
jiné fonně než písemné).

Článek II.
Technický dozor investora, autorský dozor projektanta

1. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté určit osobu, která bude 
provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností technického dozoru stavebníka ve 
smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat objednatele 
ve věci plnění díla dle smlouvy (dále jen ,,TDI“). O určení osoby TDI a rozsahu uděleného 
zmocnění bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměli. V rozsahu uděleného zmocnění 
je zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle 
smlouvy vedle objednatele rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit smlouvu nebo zbavit 
kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje TDI jakožto zástupce objednatele respektoval.

2. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté zajistit osobu, která bude 
vykonával autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský 
dozor projektanta bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn.

3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející sc na plnění smlouvy nesmí 
v souvislosti sdíleni provádět výkon TDI dle odst. 1. tohoto článku smlouvy, ani autorský dozor 
projektanta dle odst. 2. tohoto článku smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek in.
Staveniště, stavební deník

1. Objednatel poskytne zhotoviteli za účelem plnění smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro 
provádění díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „staveniště"), a to formou protoko­
lárního předání staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště na základě výzvy objednatele. 
Právo vstupu a užívání staveniště nemusí náležet výhradně zhotoviteli.

2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory staveniště, a to až do závěrečného vyklizení staveniště. 
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze v souladu se smlouvou, zajistit na vlastní náklady 
řádnou péči o dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, 
které na staveniště dopravil za účelem provádění díla, a neumožnit přístup na staveniště nepovo­
laným osobám. Povolanými osobami je personál zhotovitele určený pro plnění smlouvy, personál 
objednatele, TDI, autorský dozor projektanta, další osoby označené objednatelem, a dále zástupci 
dotčených orgánů státní správy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení staveniště a jeho závěrečné vyklizení, 
včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat objednateli do 5 dnů od dokončení díla 
nebo od předčasného ukončení smlouvy. V případě dokončení díla je zhotovitel povinen uvést sta­
veniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům objednatele.

4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na sta­
veništi (vedení inženýrských sítí, stromů apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní nákla­
dy případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění díla, jakož i zřídit na 
vlastní náklady nezbytné zařízení staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich 
užívání rovněž personálem objednatele, TDI nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapi­
sovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o ča­
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sovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové doku­
mentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací 
objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveném právními předpisy. Zápisy do stavebního 
deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učini­
la. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na staveništi každý den v průběhu 
provádění díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě zhotovitele, objednatele a zá­
stupců orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem 
do stavebního deníku však nedochází ke změně smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zho­
tovitel je povinen protokolárně předávat průpisy jednotlivých listů stavebního deníku objednateli 
nejpozději do 3 dnů od zahájení zápisů na dalším listu, resp. od ukončení vedení stavebního 
deníku.

Článek IV.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smlouvou, dalšími částmi Závazné dokumentace, 
s platnými právními předpisy, s relevantními technickými a kvalitativními normami (ČSN, ČSN 
EN), které smluvní strany tímto činí pro vztah dle této smlouvy závaznými, s platnými interními 
předpisy objednatele a s příkazy objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo s náležitou od­
bornou péčí a chránit oprávněné zájmy objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu 
upozornit objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou 
jeho dodržením.

2. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpo­
vědnost. Zhotovitel zajistí veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro prove­
dení díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady 
na přírodní materiály získané mimo staveniště. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit nákla­
dy na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (staveniště) na místo jeho dalšího zpracování / 
uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace díla mohou vznikat odpady, jejichž 
původcem bude zhotovitel, popř. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, 
že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.

3. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění díla 
jde vždy plně k tíži zhotovitele. V případě udělení pokuty objednateli je zhotovitel povinen tuto 
pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit objednateli.

4. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní 
třídě dle požadavků objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo vý­
robky.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo ob­
jížďkám staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro prove­
dení díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Zhotovitel 
se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění díla včetně toho, že 
bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat objednatele o možných dopadech v prů­
běhu provádění díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře 
provádění prací na díle tak, aby nedošlo k např. omezení silničního provozu nad nezbytně nutný 
rozsah.

6. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby, 
a poskytnout objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či pře­
místění tohoto majetku dle pokynů objednatele.

7. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací a konstrukcí na staveništi 
a veškerých metod užitých při provádění díla.

8. Zhotovitel je před zahájením provádění díla povinen předložit objednateli k písemnému schválení 
podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejmé­
na údaje o: (i) časovém plánu plnění díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení
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a materiálu na staveniště, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách. V případě výskytu změn 
v údajích obsažených v harmonogramu prací je zhotovitel povinen poskytnout objednateli aktua­
lizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas objednatele. Schválením podrobného 
harmonogramu prací objednatelem se tento stává pro zhotovitele závazným.

9. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém prová­
děl dílo dle smlouvy, předat objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. 
Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu provádění díla,(ii) dodávkách 
zařízení a materiálu na staveniště, vč. údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, na­
kládce a dodání na staveniště a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných 
prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech. Součástí této 
zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění díla, vč. popisu opatření, 
která zhotovitelem byla nebo budou přijata k odstranění zpoždění oproti harmonogramu, pokud 
toto nastalo.

10. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a kon­
strukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 
dnů předem. Neuěiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly 
zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.

11. Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu provádění díla musí splňovat kvalifikační předpokla­
dy v rozsahu stanoveném ZD. Zhotovitel je zejména povinen zajistit, aby se osoby, kterými 
prokazoval splnění kvalifikace, podílely na plnění smlouvy alespoň v rozsahu, ve kterém jimi 
prokazoval splnění kvalifikace. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové 
změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného zhotovite­
lem pro prokázání splnění kvalifikace zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit ob­
jednateli. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli doloží, že náhradní osoba splňuje mi­
nimálně stejné požadavky, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanove­
ny pro osobu původní. Při porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit.

12. V případě provádění díla prostřednictvím poddodavatelů zhotovitel odpovídá objednateli za 
činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo kte­
réhokoliv poddodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změna jakéhokoli poddodavatele 
podléhá schválení objednatele. V případě změny poddodavatele, který v zakázce prokazoval kva­
lifikaci, je zhotovitel povinen objednateli předložit rovněž doklady dle předchozího odstavce. Se­
znam všech poddodavatelů tvoří přílohu č. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se poddo- 
davatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v zakázce, skutečně podíleli na provádění 
díla alespoň v rozsahu, v jakém jimi zhotovitel prokazoval kvalifikaci.

13. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti 
s plněním této smlouvy nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních 
předpisů nebo z této smlouvy.

Článek V.
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění smlouvy. 
Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti objednatele k plnění této smlouvy zho­
tovitelem výslovně vylučují právo zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet objednatele dle 
ustanovení § 2591 občanského zákoníku.

2. Objednatel je od počátku provádění díla jeho vlastníkem, vě. všech jeho součástí a příslušenství. 
Nebezpečí škody nebo zničení díla však nese plně zhotovitel a přechází na objednatele až 
okamžikem, kdy objednatel převezme dílo od zhotovitele.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a plnění smlouvy. Za tímto účelem objednatel 
nebo TDI organizuje kontrolní dny díla v termínech dle úsudku objednatele nezbytných pro řádné 
provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni inici-
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ovát konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude objednatelem nebo TDI vždy 
vyhotoven záznam.

4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žá­
dosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) objednatele nezbavují zhotovitele po­
vinností nebo odpovědnosti dle smlouvy.

5. V případě, že zhotovitel nezahájí anebo nesplní některou z činností dle smlouvy z důvodů 
na své straně v termínu stanoveném dle smlouvy, a to ani po písemné výzvě objednatele s určením 
přiměřeného dodatečného termínu, je objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto 
činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Případné právo 
objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.

6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu díla či schválit změnu rozsahu díla navrženou zhotovi­
telem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve­
řejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a interních předpisů objednatele. Zhotovitel je 
v případě takového rozhodnutí objednatele o změně rozsahu díla povinen objednateli vyhovět a (i) 
snížit rozsah díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu díla o plnění 
stejného charakteru jako dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:
a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu díla bude cena tohoto zvýšení v nabídce zhotovitele stanovena na základě 

cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla. V případě, 
že není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit tímto způsobem, bude stanovena na základě 
expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb po­
zemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V přípa­
dě, že není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit ani tímto způsobem, bude stanovena ve 
výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného zhotovite­
lem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném 
průzkumu trhu a jeho výsledcích je zhotovitel povinen předat objednateli,

c) odůvodňuje-li to objektivně zvýšení rozsahu díla, bude termín dokončení díla přiměřeně 
upraven dohodou smluvních stran,

d) snížení ěi zvýšení rozsahu díla, vě. dopadu na cenu a dobu provedení díla, bude upraveno pí­
semným dodatkem smlouvy.

Článek VI.
Cena a způsob úhrady, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena díla bez DPH 379.628,- Kč
DPH 21% 79.722,-Kč

Cena díla celkem vč. DPH 459.350,- Kč
2. Cena díla byla sjednána v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 občanského zákoníku jako 

pevná.

3. Součástí sjednané ceny díla je zejména kupní cena materiálu, dále veškeré práce a dodávky, 
poplatky, náklady na dopravu, cestovné, vě. nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení 
staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části díla a jiné náklady nezbytné pro řádné 
provedení díla; cena obsahuje i případnou odměnu za licenci i zvýšené náklady vzniklé vývojem 
cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla, a přiměřený zisk zhotovitele.

4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2 občanského zákoníku 
na sebe přebírá nebezpečí změny mimořádných okolností na cenu díla.

5. Ke sjednané ceně je zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku 
daňové povinnosti.
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6. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. 
Smluvní strany se dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené 
v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují 
poslední den tohoto kalendářního měsíce.

7. Po skončení každého kalendářního měsíce a dále do 15 dnů po předání dokončeného díla (tj. po 
podpisu předávacího protokolu dle ěl. VIII. odst. 1 smlouvy o převzetí díla bez vad a nedodělků 
nebo až v návaznosti na podpis zápisu dle ěl. VIII. odst. 4 smlouvy, pokud byly v předávacím 
protokole konstatovány vady a nedodělky díla) předá zhotovitel objednateli daňový doklad, 
k němuž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném 
kalendářním měsíci, v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou a 
odsouhlasený technickým dozorem objednatele.

8. Zhotovitel je oprávněn daňovými doklady dle odst. 7 účtovat pouze práce a dodávky provedené 
v daném období a v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem, je-li ustanoven, jinak v rozsahu 
odsouhlaseném objednatelem.

9. Cenu prací a dodávek provedených v daném období a neodsouhlasených technickým dozorem, je-li 
ustanoven, jinak objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat jen na základě předchozí písemné 
dohody objednatele a zhotovitele (smluvní strany tímto v souladu s ustanovením §564 zák. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně vylučují jinou formu), jinak na základě pravomocného 
soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

10. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude 
neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event, vystavit nový daňový doklad - lhůta 
splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného 
dokladu objednateli.

11. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 
(slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový 
doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve 
výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví 
této smlouvy.

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení 
ve výši dle zákona.

15 .Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům objednatele. Objednatel 
je oprávněn na svoji pohledávku vůči zhotoviteli započíst pohledávku zhotovitele na zaplacení 
ceny díla, a to i v případě, že pohledávka zhotovitele ještě nebude splatná.

1 ó.Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení 
§ 2611 občanského zákoníku.

Článek VII.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 3 dnů od převzetí staveniště a dílo dokončit a předat 
objednateli nejpozději do 31.1.2018.

2. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění díla.
3. Místem plnění smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní 

prostor staveniště. Místem předání písemných výstupů dle smlouvy je sídlo objednatele, nebude-li 
smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.
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Článek VIII.
Předání Díla, zkoušky, měření

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním 
díla (všech jeho částí) objednateli společně s veškerými dokumenty s dílem souvisejícími v souladu 
s touto smlouvou. Dílo je dokončeno, odpovídá-li Závazné dokumentaci a je-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu. O předání díla bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokon­
čené stavby, který podepíší obě smluvní strany a TDI (dále též jen „předávací protokol44)- Součástí 
předávacího protokolu bude též rozsah zhotovitelem poskytnutého a objednatelem odsouhlaseného 
plnění. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve 
stavebním deníku.

2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá 
smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.

3. Objednatel není dále povinen převzít dílo v případě výskytu vad a nedodělků díla, zejména (nikoli 
však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání díla nebo jeho části. Dojde-li přesto k převzetí 
díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu, vč. dohodnutých 
termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou 
vytknuty vady díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně 
objednatel. Takové převzetí díla či jeho části objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokon­
čení.

4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu 
státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo se považuje za úplně 
dokončené až podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními 
stranami.

5. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí, že některé zařízení, 
materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají smlouvě, může spolu s uve­
dením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat od­
stranění takových zařízení a materiálů ze staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpo­
vídajícími smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly 
smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost 
díla nebo postup zhotovitele v souladu se smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bez­
odkladně požadavkům objednatele na své náklady vyhovět.

Článek IX.
Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí objednatelem, a dále za 
vady díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců.
3. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do zá­

ruční doby díla nezapočítává. Pro ty části díla, které byly v důsledku vznesené reklamace zhotovi­
telem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

4. Objednatel je povinen vady díla u zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě spe­
cifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. 
Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady díla vždy nejpozději ve lhůtě 5 pra­
covních dnů od obdržení písemné reklamace objednatele, případně v delší lhůtě objednatelem po­
skytnuté. Uvede-li však objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, 
je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin 
od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu
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dle smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto 
vzniklé hradí v plném rozsahu zhotovitel.

5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 5 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace zho­
tovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta od­
lišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou objednatelem jako 
naléhavý případ ěi havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném objedna­
telem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu zhotovitel vyzván ze strany objednate­
le, je povinen pod vedením objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu 
detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.

6. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady.

Článek X.
Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vy­
plývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 999.999,- Kč.

2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na předchozí žádost objedna­
tele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojiš­
ťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu poža­
dovaném v předchozím odst. této smlouvy.

3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i 
pojištění všech poddodavatelů zhotovitele, případně je zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné po­
jištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet 
na poskytování plnění podle této smlouvy.

Článek XI.
Smluvní sankce

1. Objednateli vzniká vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a zhotovitel se zavazuje objednateli 
zaplatit smluvní pokutu v následujících případech:
a) při prodlení zhotovitele s kompletním provedením a dokončením díla v termínu dle smlouvy - a 
to ve výši 0,5 % z celkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
b) při prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění objednatelem vytčené vady, či při prodlení 

zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 2.000 Kč za každý započatý 
den prodlení;

c) při prodlení zhotovitele s převzetím staveniště či vyklizením a předáním staveniště, a to ve výši 
0,5 % z celkové nabídkové ceny díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;

d) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti zhotovitele dle smlouvy, a to jednorázovou 
smluvní pokutu 5.000 Kč za každý takový případ.

2. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění zhotovitele. Ob­
jednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje, v plné výši. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zá­
koníku. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na odstoupení od této smlouvy.

Článek XII.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát po­
kyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů.
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2. Dojde-Ii k odstoupení od smlouvy, sjednávají smluvní strany, že část díla provedená zhotovitelem 
do zániku smlouvy bude mezi smluvními stranami vypořádána v cenách uvedených v oceněném 
soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla.

Článek XIII.
Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 a násl. občanského zákoníku na sebe bere 
nebezpečí změny okolností a že tedy není oprávněn domáhat se obnovení jednání o této smlouvě z 
důvodu podstatné změny okolností.

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. Smluvní strany zároveň v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku 
tímto výslovně vylučují jinou formu.

3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední z jejích stran. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv. Odpověď některé smluvní strany s dodatkem 
nebo odchylkou dle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření 
této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

5. Táto smlouvaje sepsána ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel 
obdrží 3 (tři) stejnopisy smlouvy a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis smlouvy.

6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy a že smlouva je sepsána 
podle jejich svobodné vůle.

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou:
Příloha č. 1 - oceněný položkový rozpočet

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva í následné dodatky k ní mohou podléhat 
informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím ve znění 
pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a prohlašují, že 
žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva 
může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.

V Kladně dne
21 12. 201?

V Kladně, dne 19, 12, 2017

Klika & Dvořák,s.r.o.
Ing,František Klika, Pavel Klika

ZHOTOVITEL

KU if A &
&VQAAK, s.r.o. (s;
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA 
Pa v I Is O v .9 2250. KLADNO 

k-lC: C\ A .rj9Ív9
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VÝKAZ VÝMĚR
Název díla: Rekonstrukce chodniku v ul. Rakovnická ( v úseku J. Valta - Tolstého)
Ďatum: 12.12.2017 Statutám1 město Kladno ODaS

cena za dodávku

popis prací množství MJ K&MJ Kč

Vytyčení inženýrských síti 1,00 kpt. 5 000,00 5000,00 Kč

Camontáž stávající betonové dlažby 221,00 m2 55,00 12 155,00 KČ

Ruční sbíjení betonu včetně nakládky, odvozu na skládku a sklódkovné 2,00 m3 2 600,00 5 200,00 Kč

Ruční výkop sond 6,00 ks 600,00 4 800,00 Kč

Zemní práce - odstraněni podkladu hi, 0,25m 262,00 m2 330,00 86 460,00 Kč

Odvoz na skládku a sklódkovné 136,00 t 266,00 36 176,00 Kč

Ruční výkop 5.00 m3 300,00 4 500,00 Kč
Řez živice 15,00 m 71,00 1 065.00 Kč
Úprava pláně včetně hutněni 262,00 m2 21,00 5 502,00 Kč

Montáž obruby silniční nájezdové včetně dodávky 35,00 m G 14,00 17 990,00 Kč

Moniáž obruby silniční vČBtně dodávky 18,00 m 494,00 8 892.00 Kč

Montáž obruby parkové včetně dodávky 85,00 m 262,00 22 270,00 Kč
Podklad ze átěrkodrtě (ti.0,15m) včelně dodávky $D 168,00 m2 106,00 17Q00.00KČ
Podklad ze Čtérkodrtě (tl.0.25m) včetně dodávky Š0 68.00 m2 173,00 10034,00 Kč

Pokládka zámkové dlažby 6cm pf. včetně kladeči vrstvy (W.0,04m) a dodávky 2ámkové dlažby 162,00 m2 464, CO 75 1b8,00 Kč
Pokládka zámkové dlažby slepecká Červená včetně kladecí vrstvy {tl 0,04m) a dodávky zámkově dlažby 6.00 m2 620,00 3 720,00 Kč

Pokládka zámkové dlažby Bcm př. včetně kladecí vrstvy (11.0,04m) a dodávky zámkové dlažby 50.00 m2 530.00 30 740,00 Kč
Řez zámkové dlažby 70,00 m 80,00 5 600,00 Kč

Dobalení živice 10,00 m2 450,00 4 500,00 Kč

Trvale pružná zálivka 16,00 m 128,00 2 040.00 Kč

Terénní úpravy včetně osevu 100,00 m2 130,00 13 000.00 Kč

Geodetické zaměření skutečného stavu 1,00 kpt. 7 000,00 7 000.00 Kč

Celkem bez DPH 370 628 Kč
DPH 21% 79 722 Kč

CELKEM VČ.DPH 459 350 Kč
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