[bookmark: _GoBack]Požadavek na změnu (RfC)[endnoteRef:2] [2:  Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.] 


A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
Základní informace

	ID SD MZe[endnoteRef:3]: [3:  ID SD MZe – identifikátor požadavku přidělený v ServiceDesku MZe] 

	Z21860
	ID ShP MZe[endnoteRef:4]: [4:  ID ShP MZe – identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe ] 

	2016_0031_168
	ID PK MZe[endnoteRef:5]: [5: ID PK MZe – identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	329



	Název změny[endnoteRef:6]: [6:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	Aktualizace podkladových dat LPIS 

	Datum předložení požadavku:
	
	Požadované datum nasazení:
	15.1.2018


	Kategorie změny[endnoteRef:7]: [7:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:8]: [8:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☒  Střední  ☐   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☐       
	Kód[endnoteRef:9]:  [9:  Kód – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb] 

	LPIS
	Verze: 
	

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní ☒   Zlepšení ☐   Reklamace ☐  Bezpečnost ☐

	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☐  Obnova ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Metodický/Věcný garant
	…
	…
	…
	…

	Metodický/Věcný garant
	…
	…
	…
	…

	Metodický/Věcný garant
	…
	…
	…
	…

	Metodický/Věcný garant
	…
	…
	…
	…

	Metodický/Věcný garant
	…
	…
	…
	…

	Change koordinátor:
	…
	…
	…
	…

	Poskytovatel / dodavatel:
	…
	…
	…
	…



	Smlouva č.[endnoteRef:10]: [10:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	353-2015-13310 / 1(S2016-0118)
	KL:
	HR-001



Stručný popis požadavku
Popis požadavku
Předmětem požadavku je provedení implementace níže uvedených klasifikačních dat, nezbytných pro správnou administraci požadavků cross compliance a administraci agroenvironmentálních opatření. Cílem je i nezbytné rozšíření zobrazovaných podkladových údajů za účelem snazší orientace v mapě.
V rámci tohoto požadavku na změnu budou aktualizovány (nebo nově zavedeny) dále uvedené podkladové vrstvy a provedena revize stávajících WMS služeb, které poskytují i podkladová data.

Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)
Viz předchozí bod
Rizika nerealizace
V případě neprovedení úprav nebudou napočítána správná klasifikační data na jednotlivých dílech půdních bloků. Tím by byla znemožněna příprava správných předtisků žádostí o dotace vázané na plochu a jejich následná administrace. Plnění s ohledem na zajištění administrace dotačního systému musí být realizováno k 1.1.2018

Podrobný popis požadavku
Aktualizace podkladové vrstvy BPEJ  
Aktualizovaná podkladová data: BPEJ
Poskytovatel vytvoří z primárních dat BPEJ odvozené podkladové vrstvy:
· BPEJ_NITAP (Vrstva sloužící ke stanovení aplikačních pásem NS, ořezaná pouze na ZOD)
· BPEJ_VHLAD (Vrstva sloužící ke stanovení výnosových hladin NS, ořezaná pouze na ZOD)
Pořadové číslo verze podkladových dat: 14
Datum účinnosti nových podkladových dat: 1.1.2018
Přehled úloh závislých na podkladové vrstvě BPEJ (budou spouštěny pro každý DPB dotčený změnou BPEJ):
· Svažitost BPEJ (SVAZITOST_BPEJ)
· Překryv daného DPB s BPEJ (FB_BPEJ)
· Překryv DPB s aplikačními pásmy (FB_BPEJ_NITAP)
· Překryv DPB s výnosovými hladinami (FB_BPEJ_VHLAD)
· Překryv FB_Omezeni_Ulozeni_Hnojistě (stanovuje i AP)
· Stanovení opatření nitrátové směrnice (FB_STANOVENI_NITRATOVKA_2016)
· Stanovení ECP a Změny T
· Stanovení Snížené sazby AEO v rámci DPB (SNIZENI_SAZBY_AEO)
Pro zem. parcelu:
· Překryv zemědělské parcely s BPEJ (ZEMP_BPEJ)
· Stanovení opatření nitrátové směrnice (ZEMP_STANOVENI_NITRATOVKA_2016)

Aktualizace dat MŽP a působnosti pracovišť pro vymezení Enviro a mokřadů
Aktualizované vrstvy podkladových dat: 
· VZCHU - velkoplošná zvláště chráněná území – Z NP i  CHKO jsou brány v potaz zóny 1., 2., 3 a 4 (veškeré vnitřní zóny)
· Vrstva ochranných pásem VZCHU  – Pro AEKO je rozhodující ochranné pásmo národních parků
· V_ZCHZ - zonace velkoplošných zvláště chráněných území – 1. zóny –
· M_ZCHU- maloplošná zvláště chráněná území  - bez ochranných pásem 
· Působnost ENVI
· Působnost Mokřad
Pořadové číslo verze podkladových dat MZCHU, VZCHU, VZCHUZONA, OPVZCHU: 10
Pořadové číslo verze podkladových dat Působnost ENVI: 3
Pořadové číslo verze podkladových dat Působnost Mokřad: 3
Datum účinnosti nových podkladových dat: 1.1.2018

Přehled úloh závislých na datech MŽP (budou spouštěny pro každý DPB, dotčený změnou dat MŽP):
· Překryv daného FB s VZCHUZEMI  (FB_VZCHUZEMI)
· Překryv daného FB s MZCHUZEMI  (FB_MZCHUZEMI)
· Překryv daného FB s VZCHUZONA  (FB_VZCHUZONA)
· Překryv daného FB s ochranným pásmem VZCHU  (FB_OCHRANNA_PASMA)
· Nápočet sumárních údajů za všechny chráněné oblasti (FB_CHO_SUM)
· Nápočet výměry geometricky sloučených prioritních oblastí ZCHU a NATURA (FB_ZCHU_ROZSIR)
· Stanovení překryvů DPB s průnikem 1.zón a NATURA (FB_VZCHUZONA_NATURA)
· Stanovení ECP a Změny T (FB_ROZORANI)
· Stanovení vhodnosti k zatravnění (FB_ZATRAVNENI)
· Stanovení Snížené sazby AEO v rámci DPB (SNIZENI_SAZBY_AEO)
· Stanovení působnosti pracovišť pro vymezení v Enviro a mokřadů 
· nápočet na dpb (záložka podrobné - vymezení enviro; údaj se nebude historizovat do zvláštního detailu historie)
· nápočet na envi polygony, nápočet na envi-mokřad polygony . Bude umožněno zobrazit historické údaje k územní příslušnosti (pod vlastním názvem orgánu ochrany přírody bude odkaz na historické údaje).Ve stromečku vrstev bude možné pomocí kalendáře (zadání historického data) zobrazit historické vrstvy obou působností.

Aktualizace vrstvy vodních toků a vodních ploch 
Aktualizované podkladové data: ZVODSTVO 
Poskytovatel vytvoří z primárních dat odvozenou podkladovou vrstvu ZVODSTVO_B (buffery podél vodních toků). Pozn. Buffery podél vodních toků budou zobrazeny i na pLPIS.
Pořadové číslo verze podkladových dat: 8
Datum účinnosti nových podkladových dat: 1.1.2018

Přehled úloh závislých na datech vodstvo (budou spouštěny pro každý DPB, dotčený změnou dat vodstvo – vůči vodním tokům stálým povrchovým):
· Překryv daného DPB s ZVODSTVOB (FB_ZVODSTVOB)
· Stanovení vzdálenosti od vodstvo (FB_ZVODSTVO_VZDAL)
· Stanovení ECP a Změny T (FB_ROZORANI)
· Stanovení vhodnosti k zatravnění (FB_ZATRAVNENI) 
· Stanovení opatření nitrátové směrnice (FB_STANOVENI_NITRATOVKA_2016)
· Stanovení překryvů DPB se svažitými pozemky (FB_SMYV) – vůči vodním tokům povrchovým stálým

Implementace ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ)
Aktualizovaná podkladová data: OPVZ 
Pořadové číslo verze podkladových dat: 8
Datum účinnosti nových podkladových dat: 1.1.2018
Přehled úloh závislých na datech OPVZ (budou spouštěny pro každý DPB, dotčený změnou dat OPVZ):
· Stanovení překryvů DPB s OPVZ (procedura) – (FB_OPVZ_PROCEDURA)
· Stanovení vhodnosti k zatravnění (FB_ZATRAVNENI)
V rámci implementace těchto podkladových dat jsou požadovány následující úpravy:
· U vrstvy OPVZ je požadováno rozlišovat vrstvy:
a. OPVZ_2018_NADRZE
b. OPVZ_2018_OSTATNI a u této vrstvy rozlišovat typ podzemní x povrchové x neurčené
· U jednotlivých objektů bude ukládán název a identifikace rozhodnutí, kterým bylo vydáno. K jednotlivým objektům bude připojen i pdf dokument (přes atribut/primární klíč OBJ_GID) s příslušným vodoprávním rozhodnutím (pokud bude pro konkrétní opvz k dispozici)
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 [bookmark: _Toc394854000][bookmark: _Toc413858696][bookmark: _Toc414785307][bookmark: _Toc395475608]
Vrstva záplavových území (ZÚ)
Aktualizovaná podkladová data: Záplavová území
Pořadové číslo verze podkladových dat: 2
Datum účinnosti nových podkladových dat: 1.1.2018
Přehled úloh závislých na datech záplavových území 
· Nápočet překryvu DPB se záplavovými územími (FB_ZAPLAVA). 
· Nápočet překryvu geometrické zemědělské parcely se záplavovými územími (ZP_ZAPLAVA). 
· Stanovení vhodnosti umístění hnojiště formou ANO-NE, zda hnojiště má překryv s některou ze zón záplavových území. 
· Exporty 
· A dále:
1.6 
Aktualizace informace o záplavových územích na záložku Podrobné detailu DPB
Na záložku podrobné v sekci VODA budou aktualizovány informace o překryvu DPB s jednotlivými zónami záplavových území, a to takto:_
Překryvy s řízenými rozlivy:
- Název poldru (např. Poldr Žichlínek)
- Výměra překryvu s poldrem
Překryvy se záplavovými územími:
- - Výměra překryvu Q100 (* výměra překryvu se záplavovým územím 100-leté povodně)
- Výměra překryvu Q20 (* výměra překryvu se záplavovým územím 20-leté povodně)
- Výměra překryvu Q5 (* výměra překryvu se záplavovým územím 5-leté povodně)
- Výměra překryvu AZ ZÚ (* výměra překryvu s aktivní zónou záplavového území podle § 67 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách)
- Výměra překryvu max. povodeň (* výměra překryvu se záplavovým územím nejvyšší zaznamenané povodně)

Aktualizace vektorové podkladové vrstvy erozního ohrožení půdy – „eroze do 30.6.2018“
Aktualizovaná podkladová data: Nová (revidovaná) vektorová podkladová vrstvy erozního ohrožení půd pro starý systém DZES 5 do 30.6.2018, do které VÚMOP, v.v.i. promítl probíhající revize na základě reklamací uživatelů.
Pořadové číslo verze podkladových dat: 10
Datum účinnosti nových podkladových dat: 1.1.2018
Přehled úloh závislých na podkladové vrstvě erozního ohrožení půdy (budou spouštěny pro každý DPB, příp. zem. parcelu, dotčený (ou) změnou podkladové vrstvy erozního ohrožení půdy):
· Stanovení oblastní erozní ohroženosti (FB_EROZ_OHR)
· Stanovení opatření erozní ohroženosti (procedura). (FB_EROZE_PROCEDURA)
· Stanovení půdoochranných technologií (FB_PUDOOCHRTECH)
· Stanovení ECP a Změny T (FB_ROZORANI)
· Stanovení vhodnosti k zatravnění (FB_ZATRAVNENI)
Aktualizace rastrové podkladové vrstvy erozního ohrožení půdy – „eroze od 1.7.2018“ 
Aktualizovaná podkladová data: Nová (revidovaná)  rastrová podkladová vrstvy erozního ohrožení půd pro nový systém DZES 5 do 1.7.2018, do které VÚMOP, v.v.i. promítl probíhající revize na základě reklamací uživatelů.
Pořadové číslo verze podkladových dat: 2
Datum účinnosti nových podkladových dat: 1.1.2018
Přehled úloh závislých na podkladové rastrové vrstvě erozního ohrožení půdy (budou spouštěny pro každý DPB, příp. zem. parcelu, dotčený (ou) změnou podkladové vrstvy erozního ohrožení půdy):
· Nápočet erozní ohroženosti DPB a zem. parcel:
· Suma výměry SEO + procento výměry z DPB (i s KP)
· Suma výměry SEO+MEO  + procento výměry z DPB (i s KP)
· Maximální souvislá plocha SEO 
· Maximální souvislá plocha SEO+MEO 
· Suma výměry NEO, maximální souvislá výměra NEO
· Stanovení výsledné míry erozní ohroženosti DPB a zem. parcel
Pozn.: Údaje budou historizovány i na zem. parcele.

Implementace aktualizované vrstvy vhodnosti pro zalesnění

Aktualizovaná podkladová data: Vrstva vhodnosti pro zalesnění. Jedná se o implementace podkladových dat zahrnující pozemky vhodné k zalesnění
Pořadové číslo verze podkladových dat: 2
Datum účinnosti nových podkladových dat: 1.1.2018
Specifikace algoritmu nastavení vhodnosti k zalesnění
Vhodnost k zalesnění je napočítávána na DPB s libovolnou kulturou s výjimkou kultur:

· M – mimoprodukční plocha
· D – rychle rostoucí dřeviny
· B – rybník
Odtud plyne, že nelze evidovat kulturu L přímo jako prvotní DPB bez předka a současně v případě existence předka, musí tento být jiné kultury než výše uvedené. 
Dále platí, že pro stanovení vhodnosti DPB k zalesnění ANO musí DPB obsahovat překryv minimálně s 0,01 ha souvislé plochy vhodné pro zalesnění

V rámci aktualizace EP při auditu 0 a 1 bude zavedena kontrola, že kultura L se vyskytuje na návrhu DPB, který má 100% pokryv účinným DPB s jinou kulturou než M, D, B. Na A0 tato kontrola bude „měkká“ – upozorňující, na A1 bude „tvrdá“ – blokující. Současně bude přitom platit:
· Přímí předci DPB s kulturou L s překryvem větším než 0,01 ha musí mít shodnou kulturu
· Pokud bude mít předek DPB kulturu L, pak nesmí existovat žádný další přímý předek s kulturou L, který má překryv větší než 0,01 ha

Nastavení způsobilosti pro dotaci na ukončení zemědělské výroby
Kromě vhodnosti pro zalesnění bude LPIS stanovovat Způsobilost pro dotaci na ukončení zemědělské výroby, a to takto:
· Způsobilý je každý DPB s kulturou L, který má alespoň 50% překryv s DPB jenž byl účinný v období 15.5.-31.10. roku N-1, kdy došlo ke změně kultury na L.
· Za tímto účelem bude LPIS evidovat datum změny kultury na L na příslušném DPB – tato informace se bude dědit na případné potomky, a to dle pravidla – shoda kultury a min. překryv 0,01 ha

Nápočet bude prováděn na DPB platných k 1.1.2018 a později.

Přehled úloh závislých na podkladové vrstvě vhodnosti k zalesnění - budou spouštěny pro každý DPB:
Stanovení výměry překryvu s podkladovou vrstvou vhodnosti k zalesnění
Stanovení vhodnosti k zalesnění celého DPB dle NV 185/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (ano-ne)
Historizace napočtených údajů a jejich zobrazení (na vybraném DPB na záložce Podrobné – Údaje o zalesnění

V rámci implementace těchto podkladových dat jsou požadovány související úpravy:
V mapovém stromečku u vrstvy Vhodnost k zalesnění bude doplněna ikona Kalendáře pro výběr data, ke kterému má být vrstva vhodnosti k zalesnění zobrazována

Obecné požadavky k  celému rozsahu plnění
Implementovaná data budou promítnuta do všech relevantních modulů LPIS iLPIS, pLPIS popisných, mapových, tiskových a datových výstupů, včetně webových služeb a webových mapových služeb a rozhraní v celém prostředí LPIS. Dodavatel zajistí, že provedenými úpravami software či implementací dat nedojde bez souhlasu objednatele k narušení stávajících funkcionalit LPIS. 

Dopady na IS MZe
Technické aspekty implementace
Dopady na agendu[endnoteRef:11] – ano  ☐ / ne ☒ [11:  Agenda – jedná se o postupy a činnosti, které provádí uživatel.] 

Dopady na aplikace – ano  ☐ / ne ☒
Dopady na data – ano  ☒ / ne  ☐
Dopady na síťovou infrastrukturu – ano  ☐ / ne  ☒
Dopady na serverovou infrastrukturu[endnoteRef:12] – ano  ☐ / ne  ☒ [12:  Systémy – myšleno servery, operační systémy, standardní software a jimi tvořené clustery, geografické clustery atd.] 

Dopady na bezpečnost – ano  ☐ / ne  ☒
Technické aspekty implementace PZ
Realizace tohoto požadavku má následující technické dopady do LPIS:
a) Implementace aktualizovaných nových podkladových vektorových dat (tj. korektní uložení verzí podkladových dat do databáze). S tím souvisí požadavek na zajistění dostatečného diskového prostoru na infrastruktuře MZe následovně:
      na disková pole připojená k serverům jako /orto svazek
n2rhps51,53,55   +30 GB
n2rhps52,54,56   +30 GB

na test prostředí
n2rhps95           +30 GB
n2rhps96           +30 GB

na akcept prostředí
n2rhps97            + 30 GB

Zároveň se předpokládá nárůst objemu dat v Oracle DB na +30 GB na všech prostředích.

b) Spuštění příslušných úloh napsaných v programovém jazyce JAVA (omezeně se jedná o PL/SQL procedury). Úlohy jsou spouštěny na aplikačních serverech zajišťujících nápočty asynchronních úloh
c) Jednorázově dojde k nápočtu zabírajícím několik dní v období  cca od 23.12.2017 do 12.1.2018 – je nezbytné koordinovat veškeré odstávky s provozovatelem LPIS, aby nedošlo k ohrožení nápočtů a případnému vzniku nekonzistence dat. Jednorázový nápočet zvýší zátěž na aplikačních serverech LPIS.
d) Z dlouhodobého hlediska nedochází k rozšíření nápočtových úloh LPIS.
Bezpečnostní aspekty implementace PZ
Z hlediska bezpečnosti nemá PZ žádné významné dopady. Nemění se nakládání s podkladovými daty ani přístup k datům. Rozsah exportu dat pro veřejnost je řešen prostřednictvím modulu Exporty Z hlediska charakteru dat se nejedná o žádné bezpečnostní riziko.
 (Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku (otevřete dvojklikem):    
Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je též v bodu 3.3.)
Seznam měněných komponent nebo funkcionalit (vycházející z ArchiMate modelu architektury)[endnoteRef:13] [13:  Nepovinná položka při zpracování RfC] 

Obecný návrh nové architektury v Sparx EA  projektu[endnoteRef:14]  [14:  Nepovinná položka při zpracování RfC ] 

(Pozn.: Uveďte v případě implementace nových systémů, modulů, nebo funkcionalit a komunikace.) 

Dotčené konfigurační položky[endnoteRef:15] [15:  Vyplňte ve spolupráci s provozním garantem.] 

	ID
	Název položky
	Předpokládaný dopad

	 
	
	

	 
	 
	 



Součinnost objednatele a případných třetích stran
Koordinátorem na straně MZe je …. Objednatel zajistí veškerá podkladová data v kvalitě a struktuře umožňující jejich import do LPIS.

Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Pozn.: Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)

Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:16] [16:  Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem.] 

	ID
	Název položky
	Zpracovat
(ANO/NE)
	Formát výstupu (elektronické úložiště / CD / listinná forma)

	1. 
	Implementační dokument
	ANO
	ANO/ANO/NE

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:17] [17:  Rozsah požadované dokumentace uveďte pod tabulkou.] 

1) Doplnění ArchiMate modelu o:
a) Chybějící funkcionality využívající podkladová data v podobě konceptu Archimate Application Function a jejich provázání k příslušným aplikačním komponentám, případně doplnění aplikačních komponent.
b) Chybějící funkcionality provádějící nápočty v podobě konceptu Archimate Application Function a jejich provázání k příslušným aplikačním komponentám, případně doplnění aplikačních komponent.
2) Zdrojový kód, byl-li měněn
	ANO
	ANO/ANO/NE

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	ANO
	ANO/ANO/ANO

	4. 
	Uživatelská příručka – aktualizace EP,ILPIS, pLPIS, příručky WMS/WFS
	ANO
	ANO/ANO/NE

	5. 
	Systémová příručka
	
	

	6. 
	Bezpečnostní dokumentace
	
	



Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 4 a budou předloženy protokoly o uživatelském testování podepsané garantem, který je uveden ve sloupci Akceptuje. 

	ID
	Akceptační kritérium
	Způsob verifikace
	Akceptuje

	1. 
	
	
	

	2. 
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ID PRO KOMUNIKACI S DODAVATELEM: PZ_PRAIS_2017_NO182_LPIS_PODKLADOVÁ DATA2018

1. Návrh konceptu technického řešení  
Viz část A, body 2 a 3 tohoto zadání
1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
Viz podmínky smlouvy 353-2015-13310 / 1
1. Dopady do systémů MZe
(Pozn.: V popisu dopadů zohledněte strukturu informací uvedenou v části A - Věcné zadání v bodech 3.3, 3.4 a 3.5. Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je též v tomto bodu.)

1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZe
	Součinnost při přípravě dat a testování

	
	


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)
1. Harmonogram plnění[endnoteRef:21] [21:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Zahájení testování 
	8. 1. 2018

	Nasazení na ostrý provoz
	15. 1. 2018

	Akceptace plnění 
	6. 2. 2018 */


*/ Uvedený harmonogram je platný pouze v případě, že dodavatel obdrží objednávku do 26.10.2017
1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:22] [22:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	64,13
	 539 996,63
	653 395,92

	Celkem:
	64,13
	 539 996,63
	653 395,92



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát 
(CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	02
	Detailní rozpad pracnosti
	e-mailem



1. Podpisová doložka
	Název Dodavatele / Poskytovatele:
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:23]: [23:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Datum:
	Podpis:

	O2 IT Services s.r.o.
	…
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1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 

Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

1. Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	
	
	

	
	
	



1. Harmonogram realizace[endnoteRef:27] [27:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Zahájení testování 
	8. 1. 2018

	Nasazení na ostrý provoz
	15. 1. 2018

	Akceptace plnění 
	6. 2. 2018 */



1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:28] [28:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	64,13
	 539 996,63
	653 395,92

	Celkem:
	64,13
	 539 996,63
	653 395,92



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)


1. Případné další obchodní podmínky[endnoteRef:29] [29:  Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních.] 



1. Schválení[endnoteRef:30] [30:  Jméno a příjmení vyplní Change koordinátor, zbývající údaje podepisující. Ve volbě schvaluji/neschvaluji se zaškrtne hodící se volba.	] 


	Metodický/Věcný garant:
	Schvaluji ☒ / Neschvaluji ☐

	…
	

	Jméno a příjmení
	
	Datum
	
	Podpis



	Metodický/Věcný garant:
	Schvaluji ☒ / Neschvaluji ☐

	…
	

	Jméno a příjmení
	
	Datum
	
	Podpis



	Metodický/Věcný garant:
	Schvaluji ☒ / Neschvaluji ☐

	…
	

	Jméno a příjmení
	
	Datum
	
	Podpis



	Metodický/Věcný garant:
	Schvaluji ☒ / Neschvaluji ☐

	…
	

	Jméno a příjmení
	
	Datum
	
	Podpis



	Metodický/Věcný garant:
	Schvaluji ☒ / Neschvaluji ☐

	…
	

	Jméno a příjmení
	
	Datum
	
	Podpis



	Change koordinátor:
	Schvaluji ☒ / Neschvaluji ☐

	…
	

	Jméno a příjmení
	
	Datum
	
	Podpis



	Oprávněná osoba dle smlouvy:
	Schvaluji ☒ / Neschvaluji ☐

	…
	

	Jméno a příjmení
	
	Datum
	
	Podpis
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		ID SD MZe[endnoteRef:2]: [2:  ID SD MZe – identifikátor požadavku přidělený v ServiceDesku MZe, zkopíruje se z věcného zadání.] 


		

		ID ShP MZe[endnoteRef:3]: [3:  ID ShP MZe – identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe, zkopíruje se z věcného zadání.  ] 


		

		ID PK MZe[endnoteRef:4]: [4: ID PK MZe – identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe, zkopíruje se z věcného zadání. ] 


		







	

1. Routovací tabulka[endnoteRef:5] [5:  Pomocí jednotlivých položek popište cestu k propojení jednotlivých sítí nebo subnettů.] 


		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VRF

		

		



		Verze IP(ipv4/ipv6)

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Metrika

		

		



		Jméno cíle

		

		



		Route (gateway)/rozsah cíle

		

		



		Interface

		

		



		Typ route

		

		



		VLAN

		

		







2. Komunikace - pravidlo FW[endnoteRef:6] [6:  Položka firewall slouží pro úpravy FW pravidel. Do čísla položky uveďte pořadové číslo jednotlivého požadavku na úpravu pravidla. Typ změny představuje požadovaný stav pravidla. Transport představuje transportní protokol L4. Dále uveďte jméno, VLAN a IP zdroje a cíle, případně session helper (pokud požadujete dynamické přidělování portů v rámci session), port a protokol. Uveďte VDOM (virtuální firewall v rámci kterého požadujete úpravu), ID pravidla (pozor nezaměňovat se sekvenčním číslem), požadavek na logování, akce pravidla a případné další detaily do poznámky] 


		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Transport

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VLAN zdroje

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Session helper (L7)

		

		



		Jméno cíle

		

		



		VLAN cíle

		

		



		IP adresa/rozsah cíle

		

		



		Port

		

		



		Protokol

		

		



		VDOM

		

		



		ID pravidla

		

		



		Požadavek na logování

		

		



		Akce

		

		



		Poznámka

		

		








3. Komunikační cesta[endnoteRef:7] [7:  Zadejte položky komunikační cesty nebo cest v případě aplikace typu klient-server z pohledu uživatele, v pořadí logické postoupnosti hopů vedoucí k získání dat nebo informace. V případě jiného typu aplikace všechny komunikační cesty mezi body přenosu dat. Uveďte pořadové číslo položky, název komunikačního bodu.] 


		Č. komunikačního bodu

		

		



		Název komunikačního bodu

		

		



		Typ změny

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VLAN zdroje

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Směr/iniciace z 

		

		



		Překlad SNAT

		

		



		Překlad DNAT

		

		



		Jméno cíle

		

		



		VLAN cíle

		

		



		IP adresa/rozsah cíle

		

		



		Port L4

		









		



		Protokol L7

		

		



		Vnější transformace







		

		



		Vnější enkapsulace (IPSec)

		

		



		Vnitřní transformace

		

		



		Vnitřní enkapsulace (SSL/TLS)

		

		



		Parametr iniciace

		

		



		Parametr terminace

		

		



		Routing

		

		



		Stavová inspekce

		

		



		Tuneling L4

		

		







4. Komunikační schéma[endnoteRef:8] [8:  Připojte obrázek, který musí obsahovat minimálně zákres do stávajícího prostředí, fyzické a logické umístění, nové nebo dotčené objekty, jejich názvy nebo IP adresy, komunikační protokoly a porty a komunikační směry.] 








5. Balancing

		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Veřejná IP adresa/rozsah

		

		



		VIP Class – name

		

		



		VIP IP

		

		



		VIP protokol

		

		



		VIP port

		

		



		CN certifikátu

		

		



		Doména

		

		



		Landscape

		

		



		Dotčený systém

		

		



		Strategie

		

		



		Stickiness mechanismus

		

		



		Stickiness parametry

		

		



		Typ sondy

		

		



		Port

		

		



		URL

		

		



		Status readback

		

		



		Interval

		

		



		Počet neúspěšných volání pro offline

		

		



		Počet úspěšných volání pro online

		

		



		Http class

		

		



		Jméno poolu

		

		



		SNAT

		

		



		XFF

		

		



		iRules

		

		



		Rebalance/one connect

		

		



		SSL terminace VIP

		

		



		SSL iniciace POOL

		

		








6. Pool

		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		IP adresa/rozsah

		

		



		Jméno poolu

		

		



		Jméno serveru

		

		



		Transport

		

		



		Port

		

		



		Vynucený stav
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i

    A  –   VĚCNÉ ZADÁNÍ   1   Základní informace    

ID SD MZe

ii

:  Z21860  ID ShP MZe

iii

:  2016_0031_16 8  ID  PK MZe

iv

:  329  

 

Název   změny

v

:  Akt ualizace podkladových dat LPIS   

Datum  předložení požadavku :   Požadované datum nasazení :  15.1.2018  

 

Kategorie změny

vi

:  Normální   ?       Urgentní   ?  Priorita

vii

:  Vysoká   ?    Střední   ?     Nízká  ?  

 

Oblas t :  Aplikace   ?          Kód

viii

:    LPIS  Verze:    

Typ  požadavku:    Legislativní  ?     Zlepšení  ?     Reklamace  ?    Bezpečnost  ?  

Infrastruktura   ?  Typ  požadavku:  Nová komponenta  ?     Upgrade  ?    Bezpečnost   ?    Zlepšení    ?    Obnova   ?  

 

Role  Jméno   Organizace  /útvar  Telefon  E - mail  

      Metodický/Věc ný garant  …  …  …  …  

Metodický/Věc ný garant  …  …  …  …  

Metodický/Věc ný garant  …  …  …  …  

Metodický/Věc ný garant  …  …  …  …  

Metodický/Věc ný garant  …  …  …  …  

Change  koordinátor:  …  …  …  …  

Poskytovatel /  dodavatel:  …  …  …  …  

 

Smlouva č.

ix

:  353 - 2015 - 13310  / 1 (S2016 - 0118)  KL:  HR - 001  

  2   Stručný popis požadavku   2.1   Popis požadavku   Předmětem požadavku je provedení implementace níže uvedených klasifikačních dat,  nezbytných pro správnou administraci požadavků cross compliance a administraci  agroenvironmentálních   opatření. Cílem je i nezbytné rozšíření zobrazovaných podkladových  údajů za účelem snazší orientace v   mapě.  

