
Stránka 1 z 2 

 
                                                          

 

DODATEK č. 1  
                                                                        BÚ 140/2017 

 

   

Smluvní strany:  

1. Objednatel: Botanický ústav AV ČR, v.v.i. 
 Sídlo: Zámek 1, 252 43 Průhonice 
 Zastoupený: doc. Ing. Jan Wild, Ph.D, ředitel 
     DIČ:                         CZ67985939                                  
 IČ: 67985939 
 

 

  
  

     (dále jen „objednatel“)     
 

 

 a         
                                                             

2. Zhotovitel: MACOM  GARDEN s. r.o. 
 Sídlo: Armádní 774, 165 00 Praha 6 

Zastoupený: Mgr. Jana Machová, jednatel 
     DIČ: CZ28516711 
     IČ:      28516711 

    

 

    (dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají dnešním dnem tento dodatek č. 1 k smlouvě u o dílo ze dne 25.5.2017 
uzavřenou podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném 

znění (dále jen smlouva): 

 

„Dodávka a montáž čerpací stanice na Chotobuzi“ 

 
 

I. 
Prohlášení a účel smlouvy 

 
1. Statutární orgány (příp. další oprávněné osoby) uvedené v záhlaví tohoto dodatku 

č. 1 prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tento 
dodatek č. 1. 
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2. Zhotovitel prohlašuje, že má i nadále všechna podnikatelská oprávnění potřebná 
k provedení díla dle smlouvy o dílo ze dne 25.5.2017 a že i v dalším je oprávněn 
provést dílo dle cit. smlouvy. 

 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava platebních podmínek  jak vyplývá z čl. 

VI.1 bod II. smlouvy o dílo ze dne 25.5.2017. 
 

2. Článek VI.1 bod II. ve znění „Závěrečná faktura do celkové výše ceny díla bude 
vystavena po zhotovení a převzetí bezvadného díla včetně přezkoušení zařízení 
formou předávacího protokolu“ se mění následovně – „Závěrečná faktura do 
celkové výše ceny díla bude doručena objednateli do 31.12.2017, přičemž 
závazek zhotovitele zhotovit dílo řádně trvá i nadále. Dílo bude dokončeno na 
základě oznámení/požadavku objednatele v roce 2018“. 

 

3. Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 25.5.2017 se nemění. 
 
 

III.  

 Závěrečná ustanovení 

1. Měnit nebo doplňovat text smlouvy o dílo je možné jen formou písemných 
vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

2. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 se řídí ustanoveními 
Občanského zákoníku v platném znění. 

3. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění tohoto dodatku č. 1 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje 
Botanický ústav AV ČR, v.v.i. Smluvní strany všechny uvedené údaje povolují 
uveřejnit v registru smluv dle cit. zákona. 

4. Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a 
v účinnost dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv. 

5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 2 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel 
obdrží 1 vyhotovení.   

 

V Praze dne        2017  V Průhonicích dne       2017 

 

……………………………………….                            ………………………………. 

 za zhotovitele      za objednatele     

       Mgr. Jana Machová                                          doc. Ing. Jan Wild, Ph.D. 
           jednatelka                       ředitel 
                Botanického ústavu AV ČR, v.v.i. 
 

 




