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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O VÝKONU TDI NA

STAVBĚ MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA V KUŘIMI

Č.2016/D/0066
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO: 00281964
Zastoupen ve věcech smluvních:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
Zástupce Objednatele pro věci technické :

(dále jen „Objednatel")

1.2 Název:

Sídlo:
IČO:
Datová schránka :
Bankovní spojení:

KONSORCIUM „Eurovision - Truvia - TDI
městská sportovní hala Kuřim"
Vedoucí účastník: Eurovision, a.s.
Veveří 102, 616 00 Brno
276 91 845
u59dzt2

(dále jen „Dodavatel")

2 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s či. 7.2 Smlouvy o výkonu TDI č. 2016/D/0066 (dále jen
„Smlouva") dohodly na tomto dodatku č.1 takto :

Článek 4 Doba a místo plnění odstavec 4.1 Doba plnění a) se ruší a nahrazuje zněním:

a) činnosti při provádění stavby

-termín zahájení činnosti Objednatel oznámí písemně, předpoklad do 17.10.2016
- termín dokončení - do vydání kolaudačního souhlasu, předpoklad do 30.6.2018



Článek 5 Cena předmětu plnění a platební podmínky odstavec 5.1 se doplňuje o odstavec c) 
následujícího znění 

c) činnost pro provádění stavby při prodloužení termínu stavby : 

Cena bez DPH 141 000 ,- Kč 
DPH 2 1 % 29 610,-Kč 
Cena včetně DPH 170 610 ,- Kč 

Na základě doplněného odstavce 5.1 c) či. 5. Smlouvy č. 2016/D/0066 ve znění tohoto 
Dodatku č.1 se navyšuje celková cena za dílo při provádění stavby uvedená v či. 5 Smlouvy 
a Dodavateli náleží celková úplata ve výši 

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 329 000,- Kč 
Cena Dodatku č.1 bez DPH 141 000,-Kč 

Cena celkem bez DPH 470 000,- Kč 
DPH 21 % 98 700,- Kč 
Cena celkem včetně DPH: 568 700,- Kč 

Článek 5 Cena předmětu plnění a platební podmínky odstavec 5.2. se ruší a nahrazuje 
zněním : 

Odměna bude proplácena 1x měsíčně na základě faktur vystavených Dodavatelem a 
odsouhlasených oprávněným zástupcem Objednatele, vždy k poslednímu dni aktuálního 
měsíce. Odměna bude odpovídat měsíčnímu podílu z celkové dohodnuté odměny 
Dodavatele, maximálně do výše 90% z celkové výše odměny či. 5 odstavce 5.1. a) + c). 
Další část odměny ve výši 10% z celkové výše odměny bude vyplacena až poté, co 
budou odstraněny všechny vady, nedodělky či jiné nedostatky stavby a vydán 
kolaudační souhlas. 
Lhůta pro zaplacení faktury se stanoví na 14 dní a počíná běžet ode dne doručení 
faktury. 

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Všechna další ujednání Smlouvy č. 2016/D/0066 v jejím znění se nemění a zůstávají 
v platnosti a účinností. 

3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 1 souhlasí a že Dodatek č. 1 
byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

3.3 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží 
Objednatel a jeden obdrží Dodavatel. 

3.4 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že 
práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku. 

3.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 
43 konané dne 20.12.2017 usnesením č. 657/2017. 

3.6 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č.1 bude v souladu se zák. 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. 
Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Smlouvy včetně všech Dodatků a 
metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to 
nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. 



3.7 Účinnost Dodatku č.1 Smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění
v registru smluv.
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Za Objednatele Za Dodavatele

Mgr. David Šeich
statutární ředitel


