
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník 

Rekonstrukce vodovodu Sádek u Poličky - 2.etapa 

I. SMLUVNÍ STRANY: 
1. Objednatel Z Svazek obcí Vodovody Poličsko 

Adresa : 

' ' 572 01 Polička 
Bank spojení 
Oˇdp. 'Zástupce Mgr. AÍes M|ynar, re!itel, tel.: 
ICO : 60125748 
DIČ z cZ6o125748 
(dále jen Objednatel) 

2. Zhotovitel : Ing.MiIan Štrup
' 

Adresa : Kladská 1424,56206 Usti nad Orlicí 
Odp.Zástupce : Ing.Milan Štrup tel.: 
Zástupce pro věci technické: In .Milan Stru 
Bçnnnøjønz 
ICQ : 

DIC Z Neni plátce DPH 
(dále jen Zhotovitel) 

II. PŘEDMĚT DODATKU 
Smluvní strany se dohodly na těchto změnách: 

1. Termín Qlnění: 

Změna termínu ukončení prací: prosinec 2017 

2. Odměna za dílo 
Doplnění článku IV. smlouvy o dílo O níže uvedený bod: 

Cena za práce v prosinci 2017 budou fakturovány ve výši 9.000,- kč a to Z důvodu předání 
dila, resp. odstranění vad a nedodělků na díle k 15.12.2017, tzn, poloviny měsíce.



III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze 

změny a v platnosti. 
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že 

byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její 

autentičnost stvrzují svými podpisy. 
3. Tento dodatek je sepsán a podepsán ve dvou stejnopisech, Z nichž každá Ze smluvních 

stran obdrží po jednom vyhotovení. 
4. Dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. 

V Poličce dne 31.10.2017 

obcí 
Pollčskn 
›,572‹›ıPøıščın 

..... .. 

Za zhotovitele
.ø


